ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE

CONTRATO No. 790-2024

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 790 **2024**

OBJETO

MEJORAMIENTO DEL CIELO RASO EN BIBLIOTECA MANUEL ZAPATA OLIVELLA - EL TINTAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PUNTOS DE RED PARA SIETE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 "FORTALECIMIENTO DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - BIBLORED DE BOGOTÁ

CONTRATISTA WRUSSY INGENIEROS S.A.S. **NIT** 901.109.885 – 1

LOCALIZACION:

1. Biblioteca Las Ferias - Cra 69K # 73-58, Localidad de Engativa
2. Biblioteca Lago Timiza - Cra 74 # 42G-52 Sur, Localidad de Kennedy
3. Biblioteca Francisco Jose de Caldas - Cra 92 # 146 C -24/C-28, Localidad de Suba
4. Biblioteca Manuel Zapata Olivella, El Tintal - Av. cra 86 # 6C - 09, Localidad de Kennedy
5. Biblioteca La Marichuela - Diagonal 76 B Sur # 9C -40, Localidad de Usme
6. Biblioteca Gabriel Garcia Marquez, El Tunal - Calle 48C sur #22 D-81, Localidad de Tunjuelito
7. Biblioteca Virgilio Barco - Av. carrera 60 # 57-60, Localidad de Teusaquillo

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 **DE** DICIEMBRE **DE** 2024

FECHA DE INICIO: 27 **DE** ENERO **DE** 2025

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS

VALOR INICIAL: $2.426.322.686,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 791 **DE** 2024

INTERVENTORÍA ANZA INGENIERÍA S.A.S. BIC

SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA EDGAR ANDRÉS FIGUEROA VICTORIA

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 1	11/06/2025 AL 11/07/2025	1 MESES
-	-	-

ADICIONES	FECHA	VALOR
ADICIÓN 1	26-may-25	$ 164.245.760

OTRO SÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A	N/A

PLAZO FINAL: CINCO (5) MESES, QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN 11 **DE** JULIO **DE** 2025

VALOR FINAL $2.590.568.446,00

C. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

A continuación se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con las actas parciales de recibo realizadas entre contratista, interventor y representantes de la Biblored en cada frente:

BIBLIOTECA PÚBLICA	OBSERVACIÓNES
1. Biblioteca Las Ferias - Cra 69K # 73-58, Localidad de Engativa	Se adjunta acta de recibo con pendientes subsanados - folio 1 al 6
2. Biblioteca Lago Timiza - Cra 74 # 42G-52 Sur, Localidad de Kennedy	Se adjunta acta de recibo con pendientes subsanados - folio 7 al 13
3. Biblioteca Francisco Jose de Caldas - Cra 92 # 146 C -24/C-28, Localidad de Suba	Se adjunta acta de recibo con pendientes subsanados - folio 14 al 19
4. Biblioteca Manuel Zapata Olivella, El Tintal - Av. cra 86 # 6C - 09, Localidad de Kennedy	Pendiente subsanacion de observaciones de acuerdo al acta de recibo - folio 20 al 31
5. Biblioteca La Marichuela - Diagonal 76 B Sur # 9C -40, Localidad de Usme	Se adjunta acta de recibo con pendientes subsanados - folio 32 al 36
6. Biblioteca Gabriel Garcia Marquez, El Tunal - Calle 48C sur #22 D-81, Localidad de Tunjuelito	Se adjunta acta de recibo con pendientes subsanados - folio 37 al 40
7. Biblioteca Virgilio Barco - Av. carrera 60 # 57-60, Localidad de Teusaquillo	Pendiente subsanacion de observaciones de acuerdo al acta de recibo - folio 41 al 45

nota 2. Se adjunta a la presente acta de terminacion 45 folios con las actas de recibo parciales por ferente en las cuales estan consignadas las observaciones pendientes
nota 1. Las anteriores observaciones deben ser corregidas y/o subsanadas a más tardar el día quince (15) de julio de 2025 por parte del contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIÓ con el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

ONCE (11) días del mes de JULIO de 2025

(Firma)

WILVER RUSSY
REPRESENTANTE LEGAL
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
Contratista de Obra

(Firma)

ALEJANDRO ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
ANZA INGENIERIA SAS BIC
Contratista de Interventoría

(Firma)

BIBIANA ANDREA VICTORINO RAMÍREZ
Directora De Lectura Y Bibliotecas
Ordenadora del gasto