14 de Julio del 2025

Señores

SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Supervisión
Doctor
FRANCISCO JOSE RAMIREZ

REFERENCIA: solicitud otrosí modificatorio: CO1.PCCNTR.7958215

Estimados señores:

Identificación de las partes:

El Suscrito CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía 1.117.512.124 de Florencia, Caquetá actuando como persona Natural y el SENA REGIONAL CALDAS

Identificación del contrato:

CO1.PCCNTR.7958215- Adquirir materiales de formación profesional para los programas de articulación con la educación media, desplazados, Campesena y Economía Popular del centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones técnicas. LOTE 5. HOGAR DESPLAZADOS, LOTE 6. VIVERES DESPLAZADOS, LOTE 8. CONSTURA DESPLAZADOS, LOTE 11. INVERNADERO CAMPESENA, y LOTE 12. VIVERES CAMPESENA

Descripción de los cambios:

Cordialmente solicitamos al SENA se modifique la fecha de entrega del suministro correspondiente al CO1.PCCNTR.7958215 contrato abocando las condiciones del anexo contrato en su parágrafo SUSPENSIÓN. El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas Debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. PARÁGRAFO. En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.

La emergencia invernal en el Departamento del Caquetá ha causado desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos en varios municipios. Las autoridades han declarado ** alerta naranja** en algunos lugares debido a las precipitaciones y las afectaciones en la movilidad y la infraestructura del transporte intermunicipal y Nacional desde todo el mes de Julio del 2025.

https://extra.com.co/invierno-golpea-fuerte-al-caqueta/



https://www.radionacional.co/noticias-colombia/emergencias-por-invierno-en-caqueta-alerta-amarilla

Viernes, 4 Julio , 2025

Autoridades en Caquetá declaran alerta naranja por lluvias y desbordamientos

Las precipitaciones en el departamento de Caquetá llevaron a las autoridades a declarar alerta naranja en el municipio de Solano. Los derrumbes por lluvias generan afectaciones en la movilidad entre los departamentos de Caquetá y Huila.



https://caracol.com.co/2025/06/02/deslizamientos-afectan-movilidad-entre-huila-y-caqueta/



Anuncios Google
Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio?

CARACOL RADIO

Habla con el programa

Neiva

Deslizamientos afectan movilidad entre Huila y Caquetá

Las lluvias han generado paso restringido y cierre total en tramos clave de la vía entre Florencia y Suaza.



Las lluvias han dificultado los trabajos de remoción. Foto Redes Sociales.

PUBLICIDAD





Tras un comunicado emitido por Dignidad Agropecuaria Colombiana, este lunes, 14 de julio de 2025, inicia el paro indefinido por parte del gremio arrocero de distintos departamentos del país:

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-arrocero-hoy-14-de-julio-asi-estan-las-principales-vias-del-pais-en-la-primera-jornada-3471693

ENTIENDO

primeros bloqueos de vías en Colombia; estas son las afectaciones

Esté al tanto del minuto a minuto de cómo avanza el paro indefinido arrocero en diferentes puntos del país.



diariodelhuila.com/estos-son-los-puntos-de-bloqueo-en-el-marco-del-paro-arrocero-en-el-huila/



HUILA

Estos son los puntos de bloqueo en el marco del paro arrocero en el Huila





1. El establecimiento de Comercio de la persona natural CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO se encuentra ubicado en Caquetá, en el Municipio de Puerto Rico bajo Matricula mercantil 76787, donde tengo inventario de algunos de los elementos solicitados.
2. La alerta roja, luego amarilla por las lluvias hacen que los transportadores de carga se limiten a viajar al Caquetá con mercancías.
3. La vía Nacional del Caquetá pasa obligatoriamente por el departamento del Huila que también tiene dificultades de cierre total, lluvias y derrumbes por lo cual se ve obstruido el trasporte de carga.
4. Esta es Una "situación excepcional" , circunstancia inusual, extraordinaria que se aparta de lo normal y por lo que solicitamos r medidas especiales ya que generara riesgos en el cumplimiento del contrato.
5. Adicionalmente el día de hoy 14 de Julio del 2024 con el paro Arrocero en más de 6 Departamentos incluido Huila, ruta única de acceso al Caquetá, tienen bloqueos indefinidos en varios puntos en el Huila que son: entrada a Neiva; glorieta El Juncal, vía Tesalia – Paicol; ruta 45 en Campoalegre; y en Pueblo Nuevo, Villavieja
6. anexo SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos distintos a la aplicación de la cláusula de caducidad y de los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la Ley. Por lo tanto, las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. Vemos necesario y justificado la solicitud de OTROSI ASI:

    - Que el día 23/07/2025 se dio inicio al contrato CO1.PCCNTR.7958215 por objeto de Adquirir materiales de formación profesional para los programas de articulación con la educación media, desplazados, Campesena y Economía Popular del centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones técnicas. LOTE 5. HOGAR DESPLAZADOS, LOTE 6. VIVERES DESPLAZADOS, LOTE 8. CONSTURA DESPLAZADOS, LOTE 11. INVERNADERO CAMPESENA, y LOTE 12. VIVERES CAMPESENA
    - Que el plazo establecido es de 30 días calendario hasta el 23 de Julio del 2025
    - Que el día 26/06/06 La Oficina para la Gestión del Riesgo del el 26/06/06 Huila ponen en alerta roja a cuatro municipios del Huila (Garzón, Nátaga, Palestina, Saladoblanco, San Agustín y Suaza están bajo alerta amarilla.) Vía Nacional para transporte de mercancías con destino al Caquetá.
    - Que el día 07/07/2025 el IDEAM declaro Alertas naranjas por Crecientes Súbitas y Deslizamientos de Tierra para los departamentos de Caquetá (Belén de los Andaquíes, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Morelia y San José del Fragua) y en el departamento de Putumayo (Colón, Santiago, Sibundoy y Villagarzón). La única alerta amarilla del piedemonte amazónico corresponde al municipio de Puerto Rico, Caquetá las cuales afectan las vías para transporte de mercancía que vienen de orden departamental.





- Que el día 14/07/2025 inicio el para arrocero cuya movilización incluirá bloqueos intermitentes en vías estratégicas de departamentos como Tolima, Huila, Meta, Santander y Casanare, vías que afectan la conexión al Caquetá.
- Que la emergencia por las lluvias, los paros y demás eventos condicionan la economía y en este caso el desarrollo normal del negocio jurídico con el SENA.
- Que como contratista CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO en aras del cumplimiento a cabalidad y la disposición de entregar los elementos le garantiza al SENA la disposición de cambios de elementos, de modificaciones y de adición de cantidades en cualquiera de los diferentes LOTES contratados .

Dicho lo anterior por estas situaciones extraordinarias y excepcionales hacen que sea imposible el cumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.7958215 por objeto de Adquirir materiales de formación profesional para los programas de articulación con la educación media, desplazados, Campesena y Economía Popular del centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones técnicas. LOTE 5. HOGAR DESPLAZADOS, LOTE 6. VIVERES DESPLAZADOS, LOTE 8. CONSTURA DESPLAZADOS, LOTE 11. INVERNADERO CAMPESENA, y LOTE 12. VIVERES CAMPESENA, en el plazo establecido de 30 días hasta el 23 de Julio del 2025. Por lo cual solicitas plazo 30 de días de ejecución ADICIONAL hasta el 23 de Agosto del 2025.

CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO
CC 1.117.512.124 DE FLORENCIA
PROPONENTE



