CONSORCIO VIAL MARTIRES 2025
SEGUMIENTO A PMT COP-FDLM-341-2024

CIV	INFO COI		DIRECCION OBRA	HORARIO DE TRABAJO	FECHA		OBSERVACIONES SDM
	No.	COI			INICIO	FIN	
14001141	11082	COI No. 16 ABRIL 16 DE 2025	KR 18B CL 5C KR 18B CL 6	07:00-17:00	**18/04/2025**	**14/08/2025**	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (ETAPA 1) PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL
14001534	11083	COI No. 16 ABRIL 16 DE 2025	DG 1H KR 18 DG 1H KR 18A	07:00-17:00	**18/04/2025**	**14/08/2025**	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL
14000760	11081	COI No. 16 ABRIL 16 DE 2025	CL 7 KR 23 CL 7 KR 23A	07:00-17:00	**18/04/2025**	**14/08/2025**	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA (ETAPA 1) PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL