Salud	**PROCESO**	**GESTIÓN FINANCIERA**	**Código**	**GFIF04**
	FORMATO	**CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL**	**Versión**	**04**

Aspectos generales de contrato y su ejecución

(1) Contrato No.	599		2023
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:			SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO S.A.S.
(3) Cédula y/o NIT:	900390580 7	(4) Correo electrónico:	gerencia.g@serarco.com
(5) Dirección:	Calle 74A # 75 06	(6) Teléfono:	3219733425, 3204172197
(7) Nombre del supervisor y/o interventor:			JUAN GUILLERMO GAMBA HINCAPIÉ
(8) Dependencia:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES	(9) No. Extensión o teléfono:	6019
(10) Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de los cuartos fríos de la bodega sede de zona franca, propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá D.C.		
(11) Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por Seis (6) meses, sin sobrepasar en ningún momento el 30 de diciembre de 2023.		
(12) Fecha de inicio:	16 de junio de 2023	(13) Fecha terminación:	20 de mayo de 2024
(14) Valor inicial del contrato: $	$ 370.128.952,00		
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $	Se realizarán pagos mensuales fijos, vencidos, y/o proporcionales por fracción de tiempo de servicio prestado durante el plazo de ejecución del contrato. La bolsa de repuestos mayores se pagará en mensualidades vencidas de conformidad con los precios unitarios de los repuestos efectivamente suministrados e instalados por EL CONTRATISTA, acorde con los valores unitarios estimados establecidos.		
(16) Valor desplazamientos: $	N/A		
(17) Adición ($):	**Adición No. 1** por valor de **$70.576.838**, susctita el el 15 de diciembre de 2023 **Adición No. 2** por valor de **$114.091.819**, suscrita el 29 de febrero de 2024		
(18) Prórroga (tiempo):	**Prórroga No. 1** al plazo de ejecución del Contrato hasta el **29 de febrero de 2024** suscritta el 15 de diciembre de 2023 **Prórroga No. 2** al plazo de ejecución del Contrato hasta el **20 de mayo de 2024** suscrita el 29 de febrero de 2024		
(19) Suspensión:	N/A		
(20) Cesión:	SI ☐	NO ☑	A PARTIR DE LA FECHA	
(21) Concepto del pago:	PAGO 12 - FINAL, del 1 al 20 de Mayo de 2024		
(22) Terminación anticipada:	N/A		

Resumen financiero

(23) Valor total del contrato (inicial + adición) (vigencia) $	(24) Valor pagado y/o girado $	(25) Valor ejecutado $	(26) Saldo a favor $	(27) Saldo a liberar y/o liberado $
VIGENCIA 2023				
$ 329.862.321,01	$ 329.862.320,51	$ 329.862.320,51	$ 0,00	$ 0,50
VIGENCIA 2024				
$ 224.935.287,99	$ 177.047.508,00	$ 209.163.163,00	$ 32.115.655,00	$ 15.772.124,99
			(26) Valor Cesión $	
$ 554.797.609,00	$ 506.909.828,51	$ 539.025.483,51	$ 32.115.655,00	$ 15.772.125,49

Cumplimiento – pagos seguridad social – aportes parafiscales

(28) Salud planilla N°	N/A	(29) Valor:	N/A	(32) Cumplió:	SI
(28) Pensión planilla N°	N/A	(30) Valor:	N/A	(32) Cumplió:	SI
(28) Riesgos laborales planilla N°	N/A	(31) Valor:	N/A	(32) Cumplió:	SI
(33) Certificación parafiscales de fecha:			24/06/2024		

Salud	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF04
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE PAGO FINAL	Versión	04

(34) **Concepto supervisor y/o interventor**

El supervisor y/o interventor, hace constar que el contratista SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO S.A.S. entregó los productos y/o prestó los servicios pactados en la cláusula SEGUNDA en el contrato N° 599 de 2023, cumplió (SI) el 100% con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales.

De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos del sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se pagó o desembolsó la suma de $	$ 506.909.828,51	conforme a la cláusula	QUINTA del contrato.
2. Se ejecutó la suma de $	$ 539.025.483,51		
3. Existe saldo a favor del contrato por la suma de $	$ 32.115.655,00		
4. El valor cedido por el contratista es de $	N/A		
5. El Ministerio libera la suma de $	$ 15.772.125,49		

(35) **Concepto del cumplimiento**

Bueno	Regular	Malo
X		

(36) **Observaciones**	

(37) **Firma responsables**

Firmado digitalmente por Juan Guillermo Gamba Hincapie

Interventor/supervisor

(38) **Fecha: 20/09/2024** Bogotá D. C.,

Nota 1. Adjuntar Informe final de supervisión GCOF19