IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Nit. 800.089.809.6

Ibagué, 23 de Julio de 2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARÍA GENERAL
RADICACIÓN No.
FECHA: Julio 23 de 2025
RADICADO POR:
5:30pm.

Doctor
GERMAN FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

REF: CONTRATO N° 065 DEL 07 DE MAYO DE 2025

Asunto: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

- Acta de Modificación de Cantidades No.1

Atentamente,

JUAN CARLOS AYALA ARIAS
Supervisor

CONSORCIO VÍAS IBAL 2025
NIT 901.935.950-3

Ibagué, 21 de Julio de 2025

Señores
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
JUAN CARLOS AYALA ARIAS – Supervisor
Ciudad

Referencia: CONTRATO 065 DEL 07 DE MAYO DE 2025, OBJETO: "RECUPERACIÓN Y/O PARCHEO DE VÍAS EN ASFALTO Y/O CONCRETO POR LAS OBRAS Y/O INTERVENCIONES Y/O ATENCIÓN DE DAÑOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO EJECUTADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL"

Asunto: Acta de modificación de cantidades No. 01.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegar la documentación requerida para el respectivo trámite del Acta de Modificación de cantidades No. 01, para lo cual me permito relacionar los siguientes documentos:

- ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, CÓDIGO: GJ-R-007
- ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS, CÓDIGO: GJ-R-006

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

CONSORCIO VÍAS IBAL 2025
Rep. Legal CESAR AUGUSTO SANDOVAL PAEZ
C. C. 5.829.690 de Ibagué
Correo electrónico cesarsan45@yahoo.com

21/07/2025

IBAL SIG	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-007 2021-07-15 VERSIÓN: 02

CONTRATO DE OBRA N° 065 DE 2025		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$497.577.756,00
OBJETO:RECUPERACIÓN Y/O PARCHEO DE VÍAS EN ASFALTO Y/O CONCRETO POR LAS OBRAS Y/O INTERVENCIONES Y/O ATENCIÓN DE DAÑOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO EJECUTADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 497.577.756,00
		PLAZO INICIAL	8 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS IBAL 2025-R.L CESAR AUGUSTO SANDOVAL PAEZ	PLAZO TOTAL	8 MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN CARLOS AYALA ARIAS	FECHA DE INICIACION	27 DE MAYO DE 2025
		FECHA FINAL	26 DE ENERO DE 2026
		FECHA DE PRESENTE ACTA	21 de julio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIÓN 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR./PARCIAL	(+/-)	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1.0	PRELIMINARES									
1,1	Cargue y retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Máquina	m3/comp	76,00	$ 35.700,00	$ 2.713.200,00		380,87	$ 13.597.059,00	456,870	$16.310.259
1,2	Cargue y retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Máquina	m3/comp	364,00	$ 47.700,00	$ 17.362.800,00		-364,00	$ (17.362.800,00)	0,00	$0
2	EXCAVACIONES A MANO									
2,1	Excavaciones en material común de 0 a 2 mts en seco	m3	398,00	$ 36.800,00	$ 14.646.400,00		58,87	$ 2.166.416,00	456,87	$16.812.816
3	OBRAS DE PAVIMENTACION									
3,1	Cargue, suministro, extendida y compactación de base granular (incluye transporte, 1km)	m3/comp	486,00	$ 114.000,00	$ 55.404.000,00		-90,00	$ (10.260.000,00)	396,00	$45.144.000
3,2	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de liga, suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica)	m3/comp	85,00	$ 1.048.000,00	$ 89.080.000,00		114,60	$ 120.100.800,00	199,60	$209.180.800
3,3	Nivelación y Compactación de la Subrasante	m2	1943,72	$ 6.000,00	$ 11.662.320,00		4,384	$ 26.304,00	1948,104	$11.688.624
3,4	Corte de pavimento flexible con Cortadora	ml	128,00	$ 13.100,00	$ 1.676.800,00		1.216,20	$ 15.932.220,00	1344,20	$17.609.020
3,5	Corte de pavimento rígido con Cortadora	ml	389,00	$ 15.000,00	$ 5.835.000,00			$ -	389,00	$5.835.000
3,6	Rotura de Pavimento Rígido	m2	134,00	$ 152.000,00	$ 20.368.000,00		-100,00	$ (15.200.000,00)	34,00	$5.168.000
3,7	Construcción pavimento en concreto premezclado MR 41 (incluye juntas y sellantes)	m2	149,00	$ 1.090.000,00	$ 162.410.000,00		-100,00	$ (109.000.000,00)	49,000	$53.410.000
4	OTROS									
4,1	Señales provisional móvil para obra tipo trípode incluye tablero	und	6,00	$ 265.600,00	$ 1.593.600,00			$ -	6,00	$1.593.600
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 382.752.120,00	DIFERENCIA (+/-)		$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 382.752.120,00
	ADMINISTRACIÓN 20%				$ 76.550.424,00			$ 0,00		$ 76.550.424,00
	IMPREVISTOS 5%				$ 19.137.606,00			$ 0,00		$ 19.137.606,00
	UTILIDAD 5%				$ 19.137.606,00			$ 0,00		$ 19.137.606,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 114.825.636,00			$ 0,00		$ 114.825.636,00
	TOTAL				$ 497.577.756,00			$ 0,00		$ 497.577.756,00

CONSORCIO VIAS IBAL 2025-
R.L CESAR AUGUSTO SANDOVAL PAEZ
Contratista

JUAN CARLOS AYALA ARIAS
Director Operativo - Supervisor del contrato
IBAL SA ESP

CONTRATO DE OBRA N° 065 DEL 07 DE MAYO DE 2025	
CONTRATANTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS IBAL-2025**
OBJETO	**RECUPERACIÓN Y/O PARCHEO DE VÍAS EN ASFALTO Y/O CONCRETO POR LAS OBRAS Y/O INTERVENCIONES Y/O ATENCIÓN DE DAÑOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO EJECUTADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL**
VALOR:	**$ 497.577.756,00**
PLAZO:	**OCHO (8) MESES**
SUPERVISOR:	Juan Carlos Ayala Arias
FECHA DE INICIO:	**27/05/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**26/01/2026**

El 21 de Julio de 2025, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Juan Carlos Ayala Arias en su condición de Supervisor y/o Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, Cesar Augusto Sandoval Paez identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 5.829.690, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Vías IBAL-2025, identificada con NIT 901.935.950-3, con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades y fijar los precios de los ítems no previstos del contrato en mención.

Las actividades que se describen a continuación son de obligatoria ejecución por los siguientes motivos:

1. Cargue y retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Máquina
2. Cargue y retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Máquina
3. Excavaciones en material común de 0 a 2 mts en seco
4. Cargue, suministro, extendida y compactación de base granular (incluye transporte, 1km)
5. Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de liga, suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica)
6. Nivelación y Compactación de la Subrasante
7. Corte de pavimento flexible con Cortadora
8. Corte de pavimento rígido con Cortadora
9. Rotura de Pavimento Rígido

10. Construcción pavimento en concreto premezclado MR 41 (incluye juntas y sellantes)
11. Señales provisional móvil para obra tipo tripode incluye tablero

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO
1.0	**PRELIMINARES**			
1,1	Cargue y retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Máquina	m3/comp	456,870	$ 35.700,00
1,2	Cargue y retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Máquina	m3/comp	0,00	$ 47.700,00
2	**EXCAVACIONES A MANO**			
2,1	Excavaciones en material común de 0 a 2 mts en seco	m3	456,87	$ 36.800,00
3	**OBRAS DE PAVIMENTACION**			
3,1	Cargue, suministro, extendida y compactación de base granular (incluye transporte, 1km)	m3/comp	396,00	$ 114.000,00
3,2	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de liga, suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica)	m3/comp	199,60	$ 1.048.000,00
3,3	Nivelación y Compactación de la Subrasante	m2	1948,104	$ 6.000,00
3,4	Corte de pavimento flexible con Cortadora	ml	1344,20	$ 13.100,00
3,5	Corte de pavimento rígido con Cortadora	ml	389,00	$ 15.000,00
3,6	Rotura de Pavimento Rígido	m2	34,00	$ 152.000,00
3,7	Construcción pavimento en concreto premezclado MR 41 (incluye juntas y sellantes)	m2	49,000	$ 1.090.000,00
4	**OTROS**			
4,1	Señales provisional móvil para obra tipo tripode incluye tablero	und	6,00	$ 265.600,00

Analizando lo anterior, se determinó que dentro de los ítems pactados contractualmente, no existen algunos pero es necesaria su ejecución, generando actividades nuevas, en consecuencia las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato los ítems y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución del mismo.

2. El contratista se compromete a ejecutar los ítems anteriormente descritos a los precios aquí descritos.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

Cesar Augusto Sandoval Paez
R.L. Consorcio Vías IBAL-2025
Contratista

Juan Carlos Ayala Arias
Director Operativo
Supervisor