Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Señora
Yolima del Rocío Torres Mora
EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S
Interventoría.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación me permito solicitar se autorice y tramite una ampliación de la suspensión al CONTRATO No. SCDE-LP-232-2022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y EMBRIOVET. S.A.S:

Para lo cual exponemos los siguientes antecedentes y consideraciones:

- Que, a la fecha del presente documento, se han ejecutado las siguientes actividades a corte a 03 de julio de 2025, de acuerdo con las obligaciones contractualmente establecidas, así:

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																	
ACTIVIDADES		**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**Pago 7**						**Pago 8**				**Pago 9**	**EJECUCIÓN**		
				Subtotal acumulado informe 9 al 15 y pago 6/Inf 16	**Informe 17**	**Informe 18**	**Informe 19**	**Requerimiento pago 7**	**Sub total Informes 17 al 19 + Acumulado**	**Informe 20**	**Informe 21**	**Requerimiento pago 8**	**Sub total Informes 21 Acumulado**	**Informe 22**	**Total Informes**	**% Avance**	**Por ejecutar**
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	**22**	Eventos	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**22**	**100%**	**0**
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	**110**	Eventos	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**110**	**100%**	**0**
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	**110**	Eventos	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**110**	**100%**	**0**
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	**220**	unidad	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**220**	**100%**	**0**
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	**881**	unidad	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	24	**870**	**99%**	**-11**
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	**881**	Hectárea	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	24	**870**	**99%**	**-11**
7	1.7 Acompañamiento en	**881**	Eventos	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**49**	49	**870**	**99%**	**-11**

	planificación productiva y PBG																
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	**881**	Eventos	**0**	15	64	42	0	**121**	12	57	200	**69**	600	**870**	**99%**	**-11**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	**22**	Unidad	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**11**	**50%**	**-11**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	**881**	Eventos	**201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	48	228	500	**276**	284	**841**	**95%**	**-40**
11	2.3 Entrega pie de cría genético	**881**	Eventos	**80**	0	0	1	**50**	**51**	1	41	50	**42**	80	**871**	**99%**	**-10**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	**22**	Unidad	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**22**	**100%**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	**6600**	Unidad	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**6600**	**100%**	**0**
14	2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	**22**	Unidad	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	**22**	**100%**	**0**

- Con respecto al avance del contrato se han efectuado por parte de la Entidad los siguientes pagos:

    - Primer pago pactado por valor de **MIL SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE** ($1.063.815.018) IVA INCLUIDO.
    - Segundo pago por valor de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE** ($1.547.162.477) IVA INCLUIDO.
    - Tercer pago por valor de **MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS M/CTE** ($1.407.669.080) IVA INCLUIDO.
    - Cuarto pago por valor de **MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE** ($1.069.956.085) IVA INCLUIDO.
    - Quinto pago por valor de **OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE** ($862.846.182) IVA INCLUIDO.
    - Sexto pago por valor de **SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE** ($644.394.000) IVA INCLUIDO.
    - Séptimo pago por valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE** ($341.913.750) IVA INCLUIDO.
    - Octavo pago por valor de **SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE** ($621.728.550) IVA INCLUIDO.

  Previa presentación de informe de ejecución, certificado de cumplimiento por parte del supervisor, aprobación de la interventoría y cumplimiento de obligaciones específicas, de los mencionados pagos.

  En virtud de lo anterior, como se puede evidenciar a la fecha el contrato cuenta con un avance de ejecución total del 97% , no obstante de acuerdo con uno de los componentes que actualmente se encuentran en ejecución correspondiente al renovador de praderas, indica la obligación de realizar la entrega de 22 renovadores, donde, la primera entrega debió efectuarse en el mes de abril vigencia 2024 asociada a 11 equipos y la segunda entrega restante correspondiente a 11 equipos del mismo tipo, acorde con la suspensión aprobada debía efectuarse para el 23 de julio de la actual vigencia 2025, lo cual en todo caso no podrá exceder la fecha límite contemplada en el plazo de ejecución, es decir el 24 de julio de 2025, entrega la cual no es posible llevar a cabo dentro de la fecha estipulada teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

  - A la fecha, según comunicado enviado por parte del proveedor SMX INVERSIONES S.A.S. persiste la demora en la entrega de los renovadores, ya que no han podido solucionar el inconveniente en relación al retiro de zona de franca de unos insumos indispensables para terminar la fabricación de la maquinaria.

    Adicionalmente, aclaramos que no se podría cambiar en el momento de

proveedor, ya que para el inicio de fabricación de las maquinas se realizó anticipo sobre el valor del contrato y de igual forma es preciso mencionar que los equipos exigidos por la entidad de acuerdo con las especificaciones técnicas no son fabricados por muchas empresas y de acuerdo con la comunicación emitida por el proveedor, la no entrega de los equipos obedece a circunstancias ajenas tanto a él como proveedor nuestro y en el mismo sentido se enmarca en hechos externos a mi voluntad como contratista del departamento de Cundinamarca dirigidos al cumplimiento de la entrega de los equipos dirigidos a los beneficiarios. Por lo cual resulta necesario por parte de nosotros como contratistas solicitar la ampliación de la suspensión del contrato hasta tanto se superen las condiciones que dan lugar a la imposibilidad de entregar los equipos en mención, lo cual, de acuerdo con la fecha indicada por el proveedor se estima para el día 15 de agosto, no obstante, dicha fecha corresponde a la entrega a EMBRIOVET, por lo cual solicito que la fecha de reinicio del contrato se establezca para el día 23 de agosto de 2025,

Bogotá, 21 de julio de 2025

Señores
EMBIOVET SAS
NIT 900.570.293-0

Agradecemos su apoyo y confianza en elegirnos como su proveedor aliado para el suministro de los implementos agrícolas relacionados en la cotización ***COT0050-2025 REF: RENOVADOR DE PRADERAS RNPS-4.***

En base a esta negociación y bajo las condiciones comerciales estipuladas nos permitimos confirmar que a la fecha no hemos podido solucionar el retiro de los elementos importados de Zona Franca, los cuales son de crucial importancia en la fabricación de los renovadores. En este momento los elementos se encuentran en una *¨medida cautelar consistente en la retención de mercancías, medios de transporte o unidades de carga, mientras la autoridad aduanera verifica su legal introducción, permanencia y circulación dentro del Territorio Aduanero Nacional, en los términos previstos en el Decreto 1165 DE 2019. Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2019), Decreto 1165, Art. 3¨.*

Por lo que nos vemos obligados nuevamente a una tardanza de entrega respecto a la fecha prevista. De ante mano, ofrecemos una disculpa por lo que esta situación le pueda estar generando negativamente a su empresa. Nos comprometemos como fecha ya final para la entrega de los equipos el 15 de agosto del presente año.

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente,

Samith -A
Samith Acosta López
Gerente Comercial
SMX INVERSIONES S.A.S
NIT 901.807.454-3

Régimen común -- no somos auto-retenedores
CALLE 3B # 40C-52
TELEFONO: 3116514072

Agradecemos la atención prestada, la aprobación y trámite al presente requerimiento, realizado según las previsiones de las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, las disposiciones internas del Departamento de Cundinamarca, y los pronunciamientos legales al respecto.

Cordialmente,

ALBERTO ROCHA DÍAZ
C.C. No. 79.880.935
Rep. Legal EMBRIOVET S.A.S
900.570.293-0

ADRIANA ROMERO SANABRIA
Director administrativo – EMBRIOVET S.A.S.