# Alcaldia local de Ciudad Bolívar

## Compromisos instancias de participación 2025

| Fecha | Modalidad | Instancia | Participantes | Compromisos | Fecha cierre | Observaciones | Progreso | Abril S1 S2 S3 S4 S5 | Mayo S1 S2 S3 S4 S5 | Junio S1 S2 S3 S4 | Julio S1 S2 S3 S4 S5 | Agosto S1 S2 S3 S4 | Septiembre S1 S2 S3 S4 S5 | Octubre S1 S2 S3 S4 S5 | Noviembre S1 S2 S3 S4 | Diciembre S1 S2 S3 S4 S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Delegados por cada Pueblo que pertenecen al decreto 612 | Mesa de Socialización del anexo técnico de presupuesto participativos | 01/06/25 | Se realizara un primer momento de socializar el anexo técnico y se espera se realizen los ajuste necesarios , por parte de planeación | 100% | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | Presencial | Otra | CLSAN C.B | Solicitud de transporte para comté local de seguridad alimentaria, | 04/06/25 | Se dio cumplimiento | 100% | | | | | | | | | |
| 07/05/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Delegados por cada Pueblo que pertenecen al decreto 612 | Seguimiento al anexo técnico concertado en el marco de la linea diffencial 2025, y el inicio de ejecución | 30/12/25 | | 100% | | | | | | | | | |
| 07/04/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Delegados por cada Pueblo que pertenecen al decreto 612 | CPS1703- Fortalecimiento Mesa Indígena Local de Ciudad Bolivar - | 16/05/25 | Seguimiento a la implementación de la línea de inversión étnica en las localidades. Este proceso ha sido liderado por la Consultiva y la Mesa Indígena, quienes han tomado las decisiones correspondientes frente al operador, conforme a lo establecido en la Ley 2160. La alcaldía dio cumplimiento | 100% | | | | | | | | | |
| 11/04/2025 | | Mesa Local Indígena | Delegados por cada Pueblo que pertenecen al decreto 612 | Seguimiento al proceso de Formulación Propuesta Presupuestos participativos , para concertar la fecha de inicio entre la alcaldia y la instancia | | Está en mesa de cocreación, pendiente de convocatoria por parte de planeación | 100% | | | | | | | | | |
| 29/05/2025 | Presencial | Otra | Otra formas organizativas | Reuniones con los profesionales e interesados | 22/06/25 | | 100% | | | | | | | | | |
| 09/06/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Consultiva 612- Mesa Indígena Local de Ciudad Bolivar | Mesa de Trabajo: Diálogo Alcaldes Locales y Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C.* Concertar ley 2160 | 30/07/25 | Se da cumplimiento a la ley 2160 | 100% | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Consultiva 612- Mesa Indígena Local de Ciudad Bolivar | Proyecto Informativa proyecto 2318-linea diferencial. Seguimiento a implementación de linea de inversión étnica en las localidades. | 30/07/25 | El inicio de la ejecución ha contado con el acompañamiento de la Alcaldía Local, que participó junto con la Mesa Indígena en la elaboración de la propuesta. Por lo tanto, desde la Alcaldía se ha dado cumplimiento al seguimiento correspondiente. | 100% | | | | | | | | | |
| 06/06/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Participacion PP - Planeacion- | Reunión equipo PP - Étnico – Indígena | 30/06/25 | Se encuentra en cocreacion | 70% | | | | | | | | | |
| 22/06/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | secretaria de gobierno- Dae- Participacion | Mesa de dialogo Comunidad Wounaan Cabildo Baud Mos , Arabia y Nonam | 30/06/25 | Desde la Alcaldía Local, únicamente se brindará acompañamiento en el seguimiento, dado que ya se ha dado cumplimiento a lo correspondiente por parte de esta entidad | 100% | | | | | | | | | |
| 01/07/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Planeación- Participacion - operador Inga | Comite de seguimiento Cps 1697- saberes ancestrales | 30/06/25 | Realizada | 100% | | | | | | | | | |
| 08/07/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Resolucion 0546 | Sesion Mesa Indigena Local de Ciudad Bolivar | 31/07/25 | Se dio cumplimiento resolucion 0546 | 100% | | | | | | | | | |
| 02/07/2025 | Presencial | Otra | Entidad Clsan - Seguridad alimentaria | Sesion Ordinaria Clsan - | 31/07/25 | Realizada | 100% | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | Presencial | Otra | Cd Nutricion Zona Modelo | Sesion Gt Nutricion | 31/07/25 | Realizada | 100% | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Elaboracion Anexo Tecnico "Procedas | Mesa de trabajo con el área de Ambiente, con el objetivo de brindar acompañamiento técnico y orientaciones clave para la elaboración de las iniciativas PROCEDAS 2025 (Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental y Sostenibilidad). | 31/07/25 | Se encuentra en cocreacion | 100% | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Proyecto 2318 | socialización del Anexo Técnico con el operador y los delegados , con el propósito de revisar el presupesto para su ejecución | 31/07/25 | | 100% | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Presupuesto Participaitvos | socialización del proyecto de Inversion 2024 ejecuion 2025 con el ente insitucional ldartes operador y los delegados territoriales, con el propósito de revisar el presupesto para su ejecución | 31/07/25 | | 100% | | | | | | | | | |
| 16/07/2025 | Presencial | Mesa Local Indígena | Cps 1655 | socialización del Anexo Técnico con el operador y los delegados , se espera respuesta del operador para nueva convocatoria | 31/07/25 | | 100% | | | | | | | | | |
| 18/07/2025 | Presencial | Otra | realizan con colectivos indígenas Wounaan Baud Mos y Pijao Quintín Lame; y entidades del | **Baud Mos** y **Pijao Quintín Lame**, con la participación de diferentes **entidades del Distrito**, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del enfoque diferencial y el respeto por los usos y costumbres de los pueblos indígenas. | 31/07/25 | | 100% | | | | | | | | | |

