INFORME EJECUTIVO No. 2 CONTRATO CPS 592 2024

Señores
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Dra. MARÍA ANGELICA GONZÁLEZ RUSSI
ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO
SUPERVISORA DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DELCONTRATO

Número de Contrato: CPS 592 2024
Contratista: INDUHOTEL S.A.S
Objeto contractual: "PRESTAR SERVICIOS Y SUMINISTRAR LOS BIENES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS PARA PERSONAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."
Fecha de inicio: 27 de diciembre de 2024
Fecha de terminación: 26 de junio de 2025
Duración del contrato: seis (06) Meses
Valor del contrato: TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($312.167.629).
Plazo Inicial: cuatro (4) meses
Prórroga: dos (2) meses

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios CPS 592 2024, las actividades se desarrollaron acorde con las especificaciones técnicas relacionado en los anexos técnicos 2125, 2152 y 2158.

Anexo Técnico: 2125
Plan de Desarrollo Local: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI - Un nuevo contrato social y ambiental para Teusaquillo
Nombre de Proyecto: Teusaquillo se previene y se prepara para las emergencias.
Meta: Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

Ayuda en la selección y aprobación de componentes del botiquín.

Se llevó a cabo una revisión conjunta con el personal de la Alcaldía para analizar y validar los componentes del botiquín. Durante esta actividad se evaluaron las necesidades básicas de primeros auxilios, normativas vigentes y la disponibilidad de insumos. Finalmente, se obtuvo la aprobación de los elementos que conformarán el botiquín oficial, garantizando su funcionalidad y cumplimiento con los estándares requeridos.

Diseño y despliegue de formulario de inscripción

Se elaboraron múltiples propuestas gráficas del formulario de inscripción, las cuales fueron presentadas a la unidad de prensa de la Alcaldía para su evaluación. Tras un proceso de retroalimentación y ajustes, se logró la aprobación del diseño final. Posteriormente, el formulario fue desplegado y habilitado para uso público mediante nuestra infraestructura tecnológica, asegurando su operatividad y accesibilidad.

Diseño de plantillas para libretas y esferos

Se desarrollaron propuestas gráficas para libretas y esferos, utilizando recursos profesionales obtenidos de plataformas de diseño de pago, con el fin de garantizar un resultado estético y funcional de alta calidad. A partir de estas propuestas, se crearon plantillas personalizadas adaptadas a la identidad visual del proyecto.

Para la presentación de los diseños, se emplearon herramientas de modelado y renderizado 3D, permitiendo visualizar de manera realista cómo lucirían los productos terminados. Los renders generados facilitaron la evaluación y selección de las opciones más adecuadas para su posterior producción

Inscripción de candidatos

Se realizo el mercadeo, publicidad, la promoción e inscripción de candidatos, así como las labores de seguimiento de los listados a continuación





Se envío de invitaciones. Se enviaron 262 correos invitando a los suscriptores a las capacitaciones logrando 267 visualizaciones.

Asunto	Emails enviados	Entregados	Visualizaciones
Cupo confirmado este sábado, Teusaquillo se previene y se prepara para las emergencias	52	47	49
Cupo confirmado este viernes, Teusaquillo se previene y se prepara para las emergencias	71	69	86
Te esperamos en la alcaldía de Teusaquillo	78	76	78
Te esperamos en la alcaldía de Teusaquillo	61	59	54
	262	**251**	**267**

TEMARIO CURSO CAPACITACIONES	
DIA 1	**DIA 3**
Presentación del curso objetivos y metodología.	3.1. (STOPTHEBLEAD)
Gestión de riesgos y normativa	3.2. FRACTURAS (DUCT TAPE)
Estrategias para la organización de brigadas comunitarias	3.3. QUEMADURAS
Teoría y práctica sobre acciones iniciales antes de una emergencia.	3.4. INTOXICACIONES
Evaluación de una escena.	3.5. DESMAYOS
DIA 2	**DIA 4**
2. Primero auxilios.	4.1. Inundaciones y respuesta a inundaciones
2.1.1 Evaluación de una escena.	4.2. Que hacer antes durante y después del incendio
2.1.2 Cadena de ayuda	4.3. Teoría del fuego
2.1.2.1 Pide ayuda	4.4. Manejo de extintores
2.1.2.2 Ayude en la medida de lo posible	
2.1.2.3 Oriente a la ayuda	
2.1.2.4 Traslado	
2.1.3. Valoración primaria	
2.1.4. Valoración secundaria	
2.2. RCP solo con las manos	
2.3. OBACE	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES

25 de abril y 02 de mayo





Centro Comercial Centro Chía/ Centro Empresaria Oficina 314
Carrera 37# 25A 57, Bogota, Colombia
+57 316 4900047
601- 8849510
induhotelsas@gmail.com
Razón Social Induhotel SAS NIT 900300970- 1

03 – 09 de mayo	
	

10 – 16 de mayo	
	

Cordialmente

CARLOS ANDRES SIERRA PÁEZ
Representante Legal
INDUHOTEL SAS
NIT. 900.300.970-1