CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

				Fecha de Inicio del Proyecto	27/12/2024	
Descripcion	**item**	**Responsible**	**Cumplimiento**	**Fecha Inicio**	**Dias**	**Fecha Fin**
ALISTAMIENTO	Firma Acta de Inicio			27/12/2024		27/12/2025
	Conformación Comité de Segumiento			7/02/2025 17/02/2025 03/03/2025		7/02/2025 17/02/2025 03/03/2025
	Revisión Documentos			7/02/2025 03/03/2025		7/02/2025 03/03/2025
	Presentación JAL			05/03/2025		05/03/2025
	Contratación Talento Humano			26/02/2025		En Curso
	Convocatoria			10/03/2025		31/03/2025
PROYECTO 2125	**TEUSAQUILLO SE PREVIENE Y SE PREPARA PARA LAS EMERGENCIAS**					
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**					
CAPACITACION	Taller			Se inicia capacitaciones en el mes de abril los dias viernes y sabados en la tarde.		
	Primer Respondiente					
	Primeros Auxilios					
	Inundaciones Preparación y Respuesta					
	Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres					
	Formación de Brigadas					
	Evaluación de Conocimientos					
	Entrega de Certificados					
	Entrega de kits					
SENSIBILIZACIONES	**ACTIVIDAD**					
Colegios Públicos y Privados Hoteles Restaurantes Universidades Comercios en Galerias Parkway Comercios Sector Corferias	Identificación del Riesgos			Se realizarán conforme a los espacios establecidos de los diferentes lugares.		
	Prevención Areas Comerciales					
	Comunicación del Riesgo					
	Manejo de Emergencias en Conglomeraciones					
PROYECTO 2152	**UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA EL ESPACIO PUBLICO LOCAL**					
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**					
A. Parte y pacte por el uso de espacios comunes para la convivencia y el fútbol	Identificación de Emprendimientos			Las actividades se llevaran a cabo atendiendo: Los horarios disponibles concertados de los Grupos barritas De las fechas de las diferentes Ligas de Futbol		
	Feria de emprendimientos					
	Realización de Sensibilizaciones Ambientales					
B. Arte y parte por el cuidado del espacio público.	Intervenciones Artísticas y Culturales					
	Eventos de Presentación de los Murales					
C. Pacto por el cuidado ambiental	Siembra Ornamental y Recuperación de Espacios Verdes					
	Instalación de Contenedores para Colillas de Cigarrillos					
	Talleres Teórico-Prácticos de Gestión Ambiental					
D. Comunicaciones contra la estigmatización y para el cuidado del espacio público	Apropiación adecuada del espacio público. Promover la educación ambiental alrededor de la separación adecuada de residuos sólidos, cambio climático, ahorro de agua, entre otros; y hacer un uso adecuado del espacio público.					
PROYECTO 2158	**FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y SU INSTITUCIONALIDAD**					
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**					
Implementación de capacitaciones o talleres en herramientas digitales, tecnológicas y ofimáticas, en una modalidad hibrida (presencial y virtual)	Capacitación Presencial 12 sesiones con duración de 4 horas en Word, Excel, WhatsApp y las herramientas de Google Capacitación Virtual 10 sesiones con duración de 3 horas, sobre pagos en línea y ciberseguridad básica Para un total de 80 horas de capacitación.			24/04/2025		25/06/2025