DISTURBIO ROJO BOGOTÁ

...gar de ...mentación	Fecha	Fecha Liga	Componentes del proyecto 2152	Objetivo especifico de la actividad	Tallerista responsable	Materiales necesarios para la actividad	Parches DRB equipo de logistica	Personas del equipo de logistica
...rkway	16/03/2025	America vs Alianza	**Pacto por el cuidado ambiental** Mejorar la calidad ambiental de los espacios intervenidos mediante la implementación de estrategias de gestión de residuos sólidos y jardinería Involucrar a la comunidad en acciones concretas de cuidado ambiental y sostenibilidad urbana	Realizar una intervención en el espacio público correspondiente al bosque urbano del Parkway permitiendo recuperar el espacio público mediante una jornada de limpieza, mantenimiento y aprendizaje mediante metodologías lúdicas, a la vez que una acción de reparación comunitaria del Disturbio Rojo Bogotá frente a hechos que aumentan la percepción negativa sobre las barras futboleras populares.	Marly Yulieth Zuleta Fierro CC 1012426104 Tel: 3225470645	Bolsas plásticas de colores negro, blanco, verde Guantes de caucho Rastrillos Marcadores Post - it	Suba Funebrera	Jhonatan de Jesús Bahos Vivas (CC. 1233695919)
							San Mateo	
							Banda 19	Santiago Camelo (CC 1013668693) 3132050706
							Infernal	Martha Ruth Romero (CC 28977151) 3114516508
							Casa Roja	Brayan Mauricio Huertas Hernández (CC. 1014292254) 3156920767
				barras futboleras populares		Refrigerios		3156920767
							Logistica grupo de trabajo central	Gerson Eduardo Rodriguez González (CC 1022405110) 3127480111
...n Estación	23/03/2024	Cali vs América	**Parte y pacte por el buen uso de espacios comunes para la convivencia y el fútbol.** **Arte y parte por el cuidado del espacio público.** **Pacto por el cuidado ambiental**	Realizar las siguientes actividades: Taller de manejo de residuos Siembra de plantas de jardineria	Nicole Juliana Arteaga Bello Tel: 3166295105 C.C 1.003.558.453	Plantas Herramientas de jardineria Guantes Pinturas Refrigerios	Suba Funebrera	Bahos Vivas (CC. 1233695919)
							San Mateo	
							Banda 19	Santiago Camelo (CC 1013668693) 3132050706
							Infernal	Martha Ruth Romero (CC 28977151) 3114516508
							Casa Roja	Brayan Mauricio Huertas Hernández (CC. 1014292254) 3156920767
							Logistica grupo de trabajo central	Gerson Eduardo Rodriguez González (CC 1022405110) 3127480111
...Belalcázar	20/04/2025	Equidad vs América	**Pacto por el cuidado ambiental** Mejorar la calidad ambiental de los espacios intervenidos mediante la implementación de estrategias de gestión de residuos sólidos y jardinería Involucrar a la comunidad en acciones concretas de cuidado ambiental y sostenibilidad urbana	Realizar un taller de sensibilización ambiental, manejo de residuos y cuidado del espacio público, junto con la siembra de plantas previstas en el marco del proyecto	Jhon Edwar Cuellar Lozano CC. 1073250730 Tel: 3143157803	Plantas Herramientas de jardineria Guantes Refrigerios	Suba Funebrera	Jhonatan de Jesús Bahos Vivas (CC. 1233695919)
							San Mateo	
							Banda 19	Santiago Camelo (CC 1013668693) 3132050706
							Infernal	Martha Ruth Romero (CC 28977151) 3114516508
							Casa Roja	Brayan Mauricio Huertas Hernández (CC. 1014292254) 3156920767
							Logistica grupo de trabajo central	Gerson Eduardo Rodriguez González (CC 1022405110) 3127480111
...Gran Estación	04/05/2024	Junior vs América	**Parte y pacte por el buen uso de espacios comunes para la convivencia y el fútbol.** **Arte y parte por el cuidado del espacio público.** **Pacto por el cuidado ambiental**	Realizar las siguientes actividades: Intervención muralística Presentación de la murga futbolera Feria de emprendimientos Taller de manejo de residuos Siembra de plantas de jardineria	Juan Carlos Pardo	Plantas Herramientas de jardineria Guantes Pinturas Carpas Refrigerios	Suba Funebrera	Jhonatan de Jesús Bahos Vivas (CC. 1233695919)
							San Mateo	
							Banda 19	Santiago Camelo (CC 1013668693) 3132050706
							Infernal	Martha Ruth Romero (CC 28977151) 3114516508
							Casa Roja	Brayan Mauricio Huertas Hernández (CC. 1014292254) 3156920767
							Logistica grupo de trabajo central	Gerson Eduardo Rodriguez González (CC 1022405110) 3127480111

Cronograma de Barras Tradicionales Santa Fe – Proyecto 2151 Consejo Local de Barras de Teusaquillo

Fechas tentativas

Etapa de planeación: control y disposición de recursos humanos y técnicos

Marzo: Planeación

7-3-25: reunión de planeación (3 horas)

Actividades

- Búsqueda de talleristas (2) y equipo logístico (24): registro de hojas de vida enfocado al proyecto de mitigación de la crisis climática.
- Organización, distribución, almacenamiento de materiales.
- Planeación de fechas

14 – 03 – 25: Reunión dinamizador y apoyo logístico (2 horas y 30 minutos)

Actividades

- Entrevista con los talleristas
- Selección de los 24 apoyos logísticos
- Definición de fechas tentativas según calendario de futbol

*entrega de materiales el 20 de marzo

Etapa de ejecución de talleres: Promoción y defensa del medio ambiente en la localidad

Abril

04 – 04 – 25: Reunión con el artista muralista. (lugar por confirmar)

Actividades

- Definir boceto de intervención
- Elección de gamas de colores de las pinturas
- Elegir fecha de intervención

Taller 1 - Actividades

11 – 12 – 13 de abril (dependiendo calendario DIMAYOR)

- Tema: Emergencia climática y cuidado de espacios verdes
- Ubicación: Parque de galerías (1 tallerista) (5 logísticos)
- Requerimientos: Sillas, mesa, carpa (1), plántulas (30), refrigerios (20)

(recursos propios de la organización)

Taller 2 - Actividades

18 – 19 – 20 de abril (dependiendo calendario DIMAYOR)

- Tema: Huertas orgánicas urbanas sostenibles.
- Ubicación: Parque San Luis (1 tallerista) (5 logísticos)
- Requerimientos: Sillas, mesa, carpa (1), plántulas (30), refrigerios (20)

(recursos propios de la organización)

Socialización con la comunidad de la intervención artística (Fachadas)

25 de abril

Taller 3 – Actividades

26 – 27 de abril (dependiendo calendario DIMAYOR)

- Tema: Manejo de residuos Orgánicos y aprovechamiento de reciclables.
- Productos: realización de colilleros y materas con productos reciclables
- Ubicación: Parque galerías (1 tallerista) (6 logísticos)
- Requerimientos: Sillas, mesas (3), carpa (1), plántulas (30), refrigerios (20)

(recursos propios de la organización)

Etapa intervención artística y medioambiental: Dialogo con la comunidad y otras organizaciones

Mayo

Búsqueda de emprendimientos y dj.

5 – 8 de mayo

Taller 4 – Actividades

16 de mayo

- Tema: Conversatorio entre comunidad y organización futbolera – Conmemoración día de la madre (1 tallerista) (8 logísticos)
- Ubicación: Alameda Parroquia Madre Del Salvador (tentativo)
- Productos: Intervención de fachadas e instalación de ceniceros ambientales
- Requerimientos: Pinturas, aerosoles, Brochas, laca hidrogenizada, mesas (3), sillas, carpas (3), Refrigerios (40)

(recursos propios de la organización)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL.
5. Apoyar y socializar la implementación de la estrategia comunicativa del proyecto.	***No se a desarrollado actividad ya que en el cronograma esta destinado a hacerse en el mes de Abril.***	***No se a desarrollado actividad ya que en el cronograma esta destinado a hacerse en el mes de Abril.***
6. Presentar la cuenta de cobro de las actividades realizadas soportando cada una de las tareas realizadas durante la ejecución mediante listado de asistencia, evidencias en medios audiovisuales, o escritos que se requiera o solicite por parte del Contratante respecto de las actividades inmersas en el Proyecto 2152.	**Actividad 1** **Fecha:** 31 de marzo. **Tema:** Elaboración de la cuenta de cobro del periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 31 de abril como el primer periodo de la labor como contratista.	Evidencia digital en Carpeta Obligación No 6, el cual se encuentra en el correo adjunto
7. Las demás acciones de su competencia que se requiera para garantizar la oportuna y adecuada ejecución del proyecto 2152 Un Nuevo Contrato Social para el Espacio Público Local.	***No se a desarrollado actividad ya que en el cronograma esta destinado a hacerse en el mes de Abril.***	***No se a desarrollado actividad ya que en el cronograma esta destinado a hacerse en el mes de Abril.***

INFORMACION ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	COMPENSAR	**POSITIVA**	**PROTECCION**

Activar
Ve a Conf

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista quien es el enlace territorial de la barra futbolera comandos azules, integrará el grupo dinamizador, quien de manera conjunta articularán, atenderán y acompañaran cada uno de los espacios en los cuales se desarrollará el proyecto.	**Actividad 1** **Fecha:** 26 de febrero. **Tema:** Adjunto contrato de prestación de servicios entre induhotel y el dinamizador de Comandos Azules. **Actividad 2** **Fecha:** 10 de Marzo. **Tema:** Se construye con la mano del artista el primer boceto del primer muro que se intervendrá y se socializa con el representante de espacio. **Actividad 3** **Fecha:** 20 de Marzo. **Tema:** Se construye con la mano del artista el segundo boceto del segundo muro que se intervendrá y se socializa con el representante de espacio. **Actividad 4** **Fecha:** 27 de Marzo. **Tema:** Se solicita de manera formal la aprobación de la intervención del espacio publico a intervenir desde la Alcaldía Local. **Actividad 5** **Fecha:** 29 de Marzo. **Tema:** Se recibe el material que se usara en la primera intervención del espacio publico y se guarda en el espacio destinado para tal fin en el complejo de Suescá. **Actividad 6** **Fecha:** 30 de Marzo. **Tema:** Se lleva a cabo la primera intervención del espacio publico en la calle 57 con carrera 28 de 9:00 am a 1:00 pm donde se limpian los muros, se fondea y se da inicio a marcar letras del mural, se entregan 50 refrigerios en la jornada.	Evidencia digital en Carpeta Obligación No: 1, el cual se encuentra en el correo adjunto

Activar
Ve a Conf