CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001042 H3 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	TECNIELET S.A.S – NIT.900.427.111-8
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS Y TRANSFERENCIAS UBICADOS EN LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INICIAL	$ 130’000.000 IVA INCLUÍDO
VALOR FINAL	$ 130’000.000 IVA INCLUÍD0
VALOR EJECUTADO	$ 130’000.000 IVA INCLUÍDO
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS
PLAZO FINAL	OCHENTA Y UN (81) DIAS
CDP	Contrato: 24001042 H3 — No. CDP: 19224 — Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa): 10/07/2024 — Valor en números: $130’000.000 — Total: $130’000.000
RP	Contrato: 24001042 H3 — No. RP: 50124 — Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa): 30/08/2024 — Valor en números: $130’000.000 — Total: $130’000.000
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	06/09/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	06/09/2024
SUPERVISOR	HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA

En la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, a los siete (07) días del mes de marzo de 2025 se reunieron: **JORGE EDILBERTO RUIZ NEITA** con C.C.4.167.497, obrando en representación de

TECNIELET SAS CON Nit. 900.427.111-8, **HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA** con C.C.79.553.859 de Bogotá D.C., obrando en calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios y **GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO** con C.C.27.897.394 de Los Patios, Norte de Santander, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 06/09/2024

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

N.A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N.A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

N.A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

N.A

OTROS MODIFICATORIOS

N.A

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

25/11/2024

ACTA DE RECIBO FINAL

25/11/2024

SANCIONES

N.A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 130’000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 130’000.000

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

$ 130’000.000

FORMA DE PAGO

Mediante actas de recibo parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

N.A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato no se tramitaron actas de recibo parcial:

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado $130’000.000.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 130’000.000

VALOR EN ADICIONES $ _____
VALOR REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 130’000.000	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PAGADO			$ 130’000.000
VALOR DESCUENTOS			
VALOR PENDIENTE PAGO			
TOTALES	$ 130’000.000	$ 130’000.000	$ 130’000.000

LIBERACIÓN DE SALDOS*

N.A

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N.A

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.	$25´780.160.	14/08/2024	14/06/2025
Prestaciones		$25’780.160.	14/08/2024	14/02/2028
Correcto funcionam.		$25’780.160.	20/12/2024	20/12/2025
Calidad de Servicio		$25’780.160.	20/12/2024	20/12/2026

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de marzo de 2025.

Yechielet
NIT. 900.447.111-8

JORGE EDILBERTO RUIZ NEITA
Representante Legal del contratista

HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA
Supervisor

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Directora Regional Nororiente