ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 241 - 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO
NIT.	901.864.170-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
C.C. R/L	1.116.863.571 expedida en Tame
OBJETO:	INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR:	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 262.630.733,00)
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FIRMA DEL CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ENERO DE 2025

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, el dieciséis (16) de septiembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: el Señor(a) **Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA**, secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano y Supervisora; y por otra parte, **CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO**, representada legalmente por EDWIN MAURICIO RINCON ROZO con cedula de ciudadanía No. 1.116.863.571 expedida en Tame, en calidad de Contratista de Interventoría con el fin de suscribir la presente acta de inicio al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 241 - 2024.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el dieciséis (16) de septiembre de 2024.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano
Supervisora

CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO
R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Contratista Interventoría

Proyectó: Luis Carlos López cps 146 de 2024	
Revisó: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano	

Powered by CamScanner

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. 258 - 2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S.
NIT.	834.001.423-2
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
C.C. R/L	68.302.258 expedida en Tame
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR:	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($ 1.545.820.789,16)
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FIRMA DEL CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ENERO DE 2025
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO
NIT INTERVENTORIA	901.864.170-1
R/L INTERVENTORÍA	EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
C.C. INTERVENTORIA	1.116.863.571 expedida en Tame

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, el dieciséis (16) de septiembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: el Señor(a) **Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA**, secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano y Supervisora; por otra parte **CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S.**, con Nit. 834.001.423-2, representada legalmente por **CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 68.302.258 expedida en Tame, en calidad de Contratista y por otra parte, **CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO**, representada legalmente por EDWIN MAURICIO RINCON ROZO con cedula de ciudadanía No. 1.116.863.571 expedida en Tame, en calidad de Interventoría Externa con el fin de suscribir la presente acta de inicio al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 258 - 2024.

Powered by CamScanner

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el dieciséis (16) de septiembre de 2024.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano
Supervisora

CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO
R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Interventoría

CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S.
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
Contratista

Proyectó: Luis Carlos López cps – 146 de 2024	
Revisó: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano	

Powered by CamScanner