	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. **5 Contrato** No interno 124
SECOP II No 7293416 de fecha **24 de enero de 2025**

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira, en la Secretaría de Infraestructura se reunieron **FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO** en calidad de Supervisor y **JENNIFER BUITRAGO ESTRADA** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta Parcial del Contrato de Prestación de Servicios No interno: 124, SECOP II No 7293416 de fecha 24 de enero de 2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	"prestación de servicios profesionales para los trámites legales y administrativos de la gestión precontractual contractual y postcontractual en los diferentes procesos adelantados por la secretaria de infraestructura del departamento de Risaralda".
CONTRATISTA	Jennifer Buitrago Estrada
NIT O CEDULA	**1.088.339.740**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CEDULA	N/A
IMPUTACIONES	**Rubro No** 0310- 2.3.2.02.02.008-20 **Rubro No** 0310- 2.3.2.02.02.008-20 **Rubro No** 0310- 2.3.2.02.02.008-20 **Rubro No** 0310- 2.3.2.02.02.008-20 **Rubro No** 0310- 2.3.2.02.02.008-20 **Disponibilidad No** 185 del 20 de enero de 2025. **Registro No** 233 del 27 de enero de 2025.
PLAZO INICIAL	El plazo del presente contrato es ocho (8) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin que éste exceda el 31 de diciembre del 2025.
FECHA DE INICIACION	27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de septiembre de 2025
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSIÓN (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A

ACTA No. **5 Contrato** No interno 124
SECOP II No 7293416 de fecha **24 de enero de 2025**

FECHA DE TERMINACION	26 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$29.083.832
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$29.083.832
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda cancelará el valor del contrato que se suscribe, mediante Actas Parciales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($3.635.479) y/o proporcional a los días que efectivamente se haya prestado el servicio, previa prestación del informe al supervisor y su respectiva aprobación.
FECHA DE ELABORACIÓN:	26 de junio de 2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		N/A
Valor amortizado actas anteriores	N/A	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	N/A	
Saldo por amortizar	N/A	
SUMAS IGUALES	N/A	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$29.083.832
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 14.541.916	
Valor de la presente acta	$ 3.635.479	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$10.906.437	
SUMAS IGUALES	$29.083.832	$29.083.832

ACTA No. **5 Contrato** No interno 124
SECOP II No 7293416 de fecha **24 de enero de 2025**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 3.635.479

PERIODO DE PAGADO (fechas): Del 27 de mayo de 2025 al 26 de junio de 2025

OBSERVACIONES: La descripción detallada de la ejecución del contrato está en el informe de ejecución de actividades número 1.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista **JENNIFER BUITRAGO ESTRADA** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "Prestación de servicios profesionales para apoyar los trámites legales y administrativos de la gestión contractual en los diferentes procesos adelantados por la secretaria de infraestructura", correspondiente al periodo del 27 de mayo de 2025 al 26 de junio de 2025

  El contratista **JENNIFER BUITRAGO ESTRADA** Declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexan las constancias de pago o certificados con planilla de pago No **7972691202** correspondientes al mes de mayo de 2025.

JENNIFER BUITRAGO ESTRADA
Contratista

FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO
Supervisor

Nombre de quien elaboró: Jennifer Buitrago Estrada