
INFORME No. 01	
PERÍODO: DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE JUNIO DEL 2025	
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UT TALENTOCO & STATE CONFECCION DE PRENDAS TENJO -24
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901911118-8
TIPO DE CONTRATO	**COMPRAVENTA**
NÚMERO DE CONTRATO	SA-SI-COM-169-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/02/2025
FECHA DE INICIO	17/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16/06/2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**UN (1) MES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO**
PRORROGA No. 01	1
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($598.405.780)
VALOR ADICIÓN No. 1	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$598.405.780
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA Y CONFECCIÓN DE PRENDAS PARA LOS PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR INTEGRANTES DEL MUNICIPIO DE TENJO.

II. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$598.405.780**
VALOR DEL PERIODO A COBRAR	**$598.382.745**
PAGOS ACUMULADOS INCLUIDO EL PRESENTE PAGO	**$598.382.745**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$23.035**
No. DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	**2025000341**

III. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO Y/O SOPORTE
1. Entregar las prendas de vestir objeto de la presente contratación para los beneficiarios de los programas de Adulto Mayor y Discapacidad, bajo estricto cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el presente estudio previo, así como en las cantidades establecidas.	Se suministraron y adquieren las prendas de acuerdo con los cronogramas y especificaciones requeridas.	
2. Hacer entrega dentro del plazo pactado de las prendas de vestir y los demás elementos requeridos, cumpliendo con las características requeridas por el Municipio, según las cantidades, descripciones y calidades descritas en el contrato.	Se entregaron todos los productos de acuerdo con las solicitudes en los tiempos y con las características indicadas	
3. Acatar las indicaciones que imparta el supervisor del contrato, respecto de los bienes requeridos.	Se entregaron los bienes del contrato de acuerdo con lo estipulado en la propuesta	
4. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los bienes contratados a la Entidad.	Se asumieron todos los costos de transporte y entrega de los ítems en el municipio y sus veredas	

III. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
5 Entregar los bienes de excelente calidad, nuevos, libres de uso y sin defectos de fabricación	Se entregaron todos los productos requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el contrato (presentación, cantidad, calidad)	
6. Entregar los bienes de excelente calidad, nuevos, libres de uso y sin defectos de fabricación	La cadena de Logística se hace importante para así mantener la calidad de los productos que lo requieren	
7. Cumplir a cabalidad con cada una de las condiciones técnicas establecidas en la ficha técnica	Los productos que requirieron cambio se hicieron bajo los lineamientos del supervisor	
8. Cambiar de forma inmediata los elementos que se encuentren defectuosos, de mala calidad, usado, sucio, en un término no mayor a dos (02) días.	Todos los ítems se han entregado con sus correspondientes etiquetas y marcación	
9.	Las observaciones realizadas por el municipio han sido acatadas y corregidas	

III. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Disponer los medios logísticos y del personal idóneo para la correcta ejecución del contrato en confección y entrega de las prendas de vestir en el Almacén Municipal del Municipio de Tenjo		
10. Coordinar con el supervisor del contrato la toma de tallas.	Se cuenta con el personal mínimo solicitado por la entidad para poder cumplir con las entregas requeridas en el plazo exigido, asegurando que la calidad.	
11. Entregar las prendas debidamente empacadas y marcadas con el nombre de cada usuario.	Se ha garantizado el cumplimiento en todos los aspectos del contrato	

IV. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

En mi calidad de contratista de la Alcaldía Municipal de Tenjo y con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y demás Decretos Reglamentarios, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, corresponden a los ingresos provenientes del Contrato de SA-SI-COM-169-2025

De igual forma, manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las desarrolladas en el periodo indicado, para lo cual declaro que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

FIRMA
MIGUEL ANGEL TORRES CAMPOS.
C.C. 830.048.811-5
UT TALENTOCO & STATE
CONFECCION DE PRENDAS TENJO -24

II. SUPERVISIÓN AL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. CD-PS-PSP-538-2024 y de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, las cuales definen las obligaciones y faltas en que puede incurrir el supervisor del contrato, certifico la verificación y el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero al 16 de junio de 2025, según acta de terminación liquidación y recibo final.

De igual manera certifico que el pago de la planilla de Seguridad Social Integral y Parafiscales fue realizado oportunamente de conformidad a lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y demás Decretos reglamentarios. Para tal efecto se verificó con la (s) planilla (s) de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

FIRMA
NOMBRE: VANESSA STEFANIA QUEVEDO GARAY
NO. IDENTIFICACIÓN:1.078.368.542
CARGO: SECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL

III. APOYO A LA SUPERVISIÓN

(Cuando Aplique)

N.A

La presente se firma en el Municipio de Tenjo – Cundinamarca, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2025