REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA PARCIAL NO. 1
(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 258 DEL 2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 1.545.820.789,16
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	N/A
PLAZO PRINCIPAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
VALOR ANTICIPO PRINCIPAL (50%):	$ 772.910.394,58
VALOR ANTICIPO ADICIONAL (50%):	N/A
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S. R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
UNIDAD EJECUTORA:	Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

FECHA DE INICIO:	16 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	9 de octubre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	6 de noviembre de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de febrero de 2025

ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 258 DE 2024

FECHA ACTA PARCIAL NO. 1	12/12/2024
VALOR ACTA PARCIAL NO. 1	$ 1.051.027.305,40

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA
16/09/2024 AL 12/12/2024

En el Municipio de Tame, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron: la Señora CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA Representante Legal de la CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S, en calidad de Contratista de Obra, el Señor EDWIN MAURICIO RINCON ROZO Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORIA NAPOLES-PIÑALITO, en calidad de Interventoría externa, la Señora JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 1, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
EXCAVACIONES									
1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION INCLUYE TRANSPORTE ENTRE CIEN METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	m3	54,91	$ 27.084,00	$ 1.487.182,44	0,00	$ -	0,00	$ -
2	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	2.157,07	$ 63.294,00	$ 136.529.588,58	2.157,07	$ 136.529.588,58	2.157,07	$ 136.529.588,58
3	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	m2	3.456,00	$ 3.644,00	$ 12.593.664,00	3.456,00	$ 12.593.664,00	3.456,00	$ 12.593.664,00
AFIRMADO, OBRAS HIDRAHULICAS Y PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR= 4,2 Mpa									
4	AFIRMADO	m3	24,00	$ 113.214,00	$ 2.717.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	12.682,82	$ 10.525,00	$ 133.486.680,50	1.307,91	$ 13.765.752,75	1.307,91	$ 13.765.752,75
6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA	m3	0,84	$ 884.878,00	$ 743.297,52	0,00	$ -	0,00	$ -
7	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA	m3	189,00	$ 1.170.586,00	$ 221.240.754,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (CICOPLEO)	m3	1,44	$ 646.116,00	$ 930.407,04	0,00	$ -	0,00	$ -
9	SUBBASE GRANULAR CLASE B	m3	518,40	$ 117.887,00	$ 61.112.620,80	518,40	$ 61.112.620,80	518,40	$ 61.112.620,80
10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)	Und	16,00	$ 1.283.264,00	$ 20.532.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE 3/8". INCLUYE CORTE DE 5MM DE ANCHO X 3,3 A 5 CMS DE PROFUNDIDAD.	ml	1.448,00	$ 31.947,00	$ 46.259.256,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12	ACERO DE REFUERZO LISO DE 60.000 PSI DE 7/8" PARA DOVELAS	kg	3.459,67	$ 10.548,00	$ 36.492.599,16	3.287,64	$ 34.678.026,72	3.287,64	$ 34.678.026,72
13	CANASTILLAS SOPORTES DE DOVELAS (INCLUYE CORTE, CONFIGURACIÓN Y SOLDADURA)	ml	900,00	$ 46.515,00	$ 41.863.500,00	855,00	$ 39.770.325,00	855,00	$ 39.770.325,00
14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	53.817,40	$ 2.307,00	$ 124.156.741,80	53.817,40	$ 124.156.741,80	53.817,40	$ 124.156.741,80
15	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA	m3	21,78	$ 1.370.764,00	$ 29.855.239,92	0,00	$ -	0,00	$ -
16	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	345,60	$ 14.518,00	$ 5.017.420,80	345,60	$ 5.017.420,80	345,60	$ 5.017.420,80

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA PARCIAL NO. 1
(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 258 DEL 2024
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 1.545.820.789,16
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	N/A
PLAZO PRINCIPAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
VALOR ANTICIPO PRINCIPAL (50%):	$ 772.910.394,58
VALOR ANTICIPO ADICIONAL (50%):	N/A
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S. R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
UNIDAD EJECUTORA:	Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

FECHA DE INICIO:	16 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	9 de octubre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	8 de noviembre de 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de febrero de 2025

ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 258 DE 2024

FECHA ACTA PARCIAL NO. 1	12/12/2024
VALOR ACTA PARCIAL NO. 1	$ 1.051.027.305,40

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA
16/09/2024 AL 12/12/2024

En el Municipio de Tame, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron: la Señora CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA Representante Legal de la CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S, en calidad de Contratista de Obra, el Señor EDWIN MAURICIO RINCON ROZO Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORIA NAPOLES-PIÑALITO, en calidad de Interventoría externa, la Señora JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 1, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
17	EXCAVACION MANUAL	m3	32,40	$ 67.094,00	$ 2.173.845,60	0,00	$ -	0,00	$ -
18	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR= 4,2 Mpa	m3	459,00	$ 1.353.927,00	$ 621.452.493,00	436,05	$ 590.379.868,35	436,05	$ 590.379.868,35
COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL-PGA Y PMT									
19	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	UND	1,00	$ 24.807.600,00	$ 24.807.600,00	0,70	$ 17.365.320,00	0,70	$ 17.365.320,00
20	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT	UND	1,00	$ 22.368.538,00	$ 22.368.538,00	0,70	$ 15.657.976,60	0,70	$ 15.657.976,60
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 1.545.820.789,16		$ 1.051.027.305,40		$ 1.051.027.305,40

CUADRO RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.545.820.789,16
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.545.820.789,16
VALOR DEL ANTICIPO PRINCIPAL (50%)	$ 772.910.394,58
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL (50%)	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 1.051.027.305,40
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	$ 525.513.652,70
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 1	$ 525.513.652,70
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	$ 494.793.483,76
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 247.396.741,88
% DE EJECUCION FINANCIERA CANTIDADES EJECUTADAS	67,99%
% DE EJECUCION FINANCIERA CANTIDADES POR EJECUTAR	32,01%

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta Parcial No. 1, por los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.

Firma

CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MEDINA & MADERO S.A.S.
R/L CLAUDIA PATRICIA MEDINA MOLINA
Contratista de Obra

CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO
EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
Interventoría Externa

Firma

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME
Contratante

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Scanned with CamScanner

2017

CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO

59. Acta parcial del CONTRATO DE INTERVENTORIA

Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
napolespinalito@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 241 DE 2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 241 DE 2024	**FECHA ACTA DE INICIO:**	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 241 DE 2024**	
OBJETO:	INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	15 DE ENERO DE 2025		
PROCESO:	CM-TA-001-2024	**FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001**	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO	**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:**	09 DE OCTUBRE DE 2024	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL	
NIT:	901.864.170-1	**TIEMPO DE SUSPENSION No. 01:**	UN (01) MES	31 DE ENERO DE 2025	
SUPERVISOR DESIGNADO:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA - secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano	**FECHA DE REINICIO No. 1:**	06 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FECHA DE PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01:**	
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES	**FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 1:**	11 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 262.630.733,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:**	24 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE ENERO DE 2025	
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 131.315.366,50	**TIEMPO DE SUSPENSION No. 02:**	QUINCE (15) DÍAS	**VALOR PRESENTE ACTA:**	
LUGAR DE EJECUCION:	MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FECHA DE REINICIO No. 2:**	08 DE ENERO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 02:**	26 DE FEBRERO DE 2025	**$ 209.285.157,00**	

En el Municipio de Tame, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025, se reunieron: el Señor EDWIN MAURICIO RINCON ROZO Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORIA NAPOLES-PIÑALITO, en calidad de Interventoría externa, la Señora JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (supervisora designada) y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta parcial No. 01, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Alcaldía Municipal de Tame:

CANT.	DESCRIPCION	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	COSTOS DIRECTOS PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL									
1,0	Director de Interventoría	$ 6.428.897,00	50%	4,00	$ 12.857.794,00	3,17	$ 10.189.802,00	3,17	$ 10.189.802,00
1,0	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.774.790,00	100%	4,00	$ 19.099.160,00	3,17	$ 15.136.084,00	3,17	$ 15.136.084,00
1,0	Profesional Ambiental	$ 4.258.886,00	50%	4,00	$ 8.517.772,00	3,17	$ 6.750.334,00	3,17	$ 6.750.334,00
1,0	Profesional social	$ 4.258.886,00	40%	4,00	$ 6.814.218,00	3,17	$ 5.400.267,00	3,17	$ 5.400.267,00
1,0	Profesional Financiero	$ 4.258.886,00	40%	4,00	$ 6.814.218,00	3,17	$ 5.400.267,00	3,17	$ 5.400.267,00
PERSONAL TÉCNICO									
1,0	Inspector	$ 2.653.327,00	100%	4,00	$ 10.613.308,00	3,17	$ 8.411.047,00	3,17	$ 8.411.047,00
1,0	Inspector SISO	$ 2.653.327,00	100%	4,00	$ 10.613.308,00	3,17	$ 8.411.047,00	3,17	$ 8.411.047,00
1,0	Secretaria	$ 1.664.889,00	100%	4,00	$ 6.659.556,00	3,17	$ 5.277.698,00	3,17	$ 5.277.698,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**$ 81.989.334,00**		**$ 64.976.546,00**		**$ 64.976.546,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,04**		**2,04**		**2,04**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**$ 167.258.241,00**		**$ 132.552.154,00**		**$ 132.552.154,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	OTROS COSTOS DIRECTOS								
VIATICOS									
1,0	Especialista y Director	Día	$ 331.467,00	8,00	$ 2.651.736,00	7,00	$ 2.320.269,00	7,00	$ 2.320.269,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA									
1,0	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2021 (incluye conductor, peajes y combustible)	Mes	$ 5.794.408,00	4,00	$ 23.177.632,00	3,17	$ 18.368.273,00	3,17	$ 18.368.273,00
1,0	Comisión topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	Mes	$ 5.952.121,00	1,60	$ 9.523.394,00	1,30	$ 7.737.757,00	1,30	$ 7.737.757,00
1,0	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Mes	$ 1.768.333,00	4,00	$ 7.073.332,00	3,17	$ 5.605.616,00	3,17	$ 5.605.616,00
1,0	Ensayos de laboratorio de pavimentos y concretos completo	GL	$ 2.686.296,00	1,00	$ 2.686.296,00	1,00	$ 2.686.296,00	1,00	$ 2.686.296,00

2018

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 241 DE 2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 241 DE 2024	**FECHA ACTA DE INICIO:**	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 241 DE 2024**	
OBJETO:	INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	15 DE ENERO DE 2025		
PROCESO:	CM-TA-001-2024	**FECHA OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001**	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO	**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:**	09 DE OCTUBRE DE 2024	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL	
NIT:	901.864.170-1	**TIEMPO DE SUSPENSION No. 01:**	UN (01) MES	31 DE ENERO DE 2025	
SUPERVISOR DESIGNADO:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA - secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano	**FECHA DE REINICIO No. 1:**	06 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FECHA DE PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01:**	
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES	**FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 1:**	11 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 262.630.733,00	**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:**	24 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE ENERO DE 2025	
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 131.315.366,50	**TIEMPO DE SUSPENSION No. 02:**	QUINCE (15) DÍAS	**VALOR PRESENTE ACTA:**	
LUGAR DE EJECUCION:	MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FECHA DE REINICIO No. 2:**	08 DE ENERO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 02:**	26 DE FEBRERO DE 2025	**$ 209.285.157,00**	

En el Municipio de Tame, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025, se reunieron: el Señor EDWIN MAURICIO RINCON ROZO Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORIA NAPOLES-PIÑALITO, en calidad de Interventoría externa, la Señora JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (supervisora designada) y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta parcial No. 01, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Alcaldía Municipal de Tame:

OTROS COSTOS										
1,0	Transportes aereos y/o terrestres y/o Fluviales (incluye peajes y combustible)	Día	$ 1.102.691,00	4,00	$ 4.410.764,00	3,17	$ 3.495.530,00	3,17	$ 3.495.530,00
1,0	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Mes	$ 493.175,00	4,00	$ 1.972.700,00	3,17	$ 1.563.365,00	3,17	$ 1.563.365,00
1,0	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular,correo, internet, etc)	Mes	$ 486.000,00	4,00	$ 1.944.000,00	3,17	$ 1.540.620,00	3,17	$ 1.540.620,00
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 53.439.854,00**		**$ 43.317.726,00**		**$ 43.317.726,00**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 220.698.095,00**		**$ 175.869.880,00**		**$ 175.869.880,00**
				PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					
				VALOR TOTAL BÁSICO	**$ 220.698.095,00**		**$ 175.869.880,00**		**$ 175.869.880,00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$ 41.932.638,00**		**$ 33.415.277,00**		**$ 33.415.277,00**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 262.630.733,00**		**$ 209.285.157,00**		**$ 209.285.157,00**

A	**VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	**$ 262.630.733,00**
B	**VALOR DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA (50%)**	**$ 131.315.366,50**
C	**VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01**	**$ 209.285.157,00**
E	**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 01 (50%)**	**$ 104.642.578,50**
F	**VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01**	**$ 104.642.578,50**
G	**VALOR PENDIENTE POR COBRAR**	**$ 53.345.576,00**
H	**VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR**	**$ 26.672.788,00**
I	**VALOR NETO PENDIENTE POR PAGAR MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**	**$ 26.672.788,00**
J	**% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 01**	**79,69%**
K	**% DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR EJECUTAR**	**20,31%**

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta parcial No. 01, por los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.

Firma: **CONSORCIO INTER NAPOLES-PIÑALITO**
R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
contratista de interventoría

Firma: **JENNY MILENA UPEGUI SICULABA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
supervisora designada

Firma: **MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES**
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME
Contratante

2019