MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ACTUAL: $326.782.061	VALOR ANTICIPO: $ 98.034.618 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 22 de 2024	ACTA DE COSTOS NÚMERO: 5 PERIODO: 1 al 31 de mayo 2024 FECHA : Junio 4 de 2024 VALOR: **$44.766.848**

CONDICIONES CONTRACTUALES						**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**		% Acum.
PERSONAL	**ACTIVIDAD**	**SALAR/MES**	**H-M MES**	**PLAZO**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	
1. PERSONAL PROFESIONAL												
Ingeniero Civil	Director de interventoria	$ 5.500.000	0,25	7,550	$ 10.381.250	1,21	6.641.250	0,25	$ 1.375.000	1,46	$ 8.016.250	77,2%
Ingeniero Civil	Residente de Interventoría 1	$ 4.500.000	1,00	7,560	$ 34.020.000	4,83	21.735.000	1,00	$ 4.500.000	5,83	$ 26.235.000	77,1%
Tecnólogo/técnico Obras civiles	Inspector de Interventoría 1	$ 2.500.000	1,00	7,560	$ 18.900.000	4,83	12.075.000	1,00	$ 2.500.000	5,83	$ 14.575.000	77,1%
SUBTOTAL NÓMINA					$ 63.301.250		$ 40.451.250		$ 8.375.000		$ 48.826.250	77,1%
FACTOR MULTIPLICADOR			**2,30**		$ 145.592.875		$ 93.037.875		$ 19.262.500		$ 112.300.375	
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					**$ 145.592.875**		**$ 93.037.875**		**$ 19.262.500**		**$ 112.300.375**	77,1%
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO												
Ingeniero Civil en geotecnia y/o pavimentos	Asesor en Pavimentos	$ 5.000.000	0,25	7,56	$ 9.450.000	1,21	6.050.000	0,250	$ 1.250.000	1,46	$ 7.300.000	77,2%
Profesional SISO/HSQ	Asesor salud ocupacional	$ 3.600.000	1,00	5,67	$ 20.412.000	3,87	13.932.000	1,000	$ 3.600.000	4,87	$ 17.532.000	85,9%
Ingeniero Civil en Hidraulica	Asesor en Hidraulica	$ 5.000.000	0,25	2,00	$ 2.500.000	-	0	-	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	$ 3.000.000	0,25	6,88	$ 5.160.000	1,04	3.120.000	0,250	$ 750.000	1,29	$ 3.870.000	75,0%
Profesional en el Área Social	Asesor gestión social	$ 3.000.000	0,25	7,56	$ 5.670.000	1,21	3.630.000	0,250	$ 750.000	1,46	$ 4.380.000	77,2%
Contador	Apoyo administrativo	$ 2.200.000	0,25	6,88	$ 3.784.000	1,04	2.288.000	0,250	$ 550.000	1,29	$ 2.838.000	75,0%
SUBTOTAL					$ 46.976.000		$ 29.020.000		$ 6.900.000		35.920.000	76,5%
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**		$ 60.599.040		$ 37.435.800		$ 8.901.000		46.336.800	
TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO					**$ 60.599.040**		**$ 37.435.800**		**$ 8.901.000**		**46.336.800**	76,5%
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES												
Transporte (Camioneta doble cabina Pública. -Incluye conductor)	S.F.	$ 5.500.000	1,00	7,448	$ 40.966.374	4,83	26.565.000	1,00	$ 5.500.000	5,83	$ 32.065.000	78,3%
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)	S.F.	$ 1.000.000	1,00	6,830	$ 6.830.000	4,83	4.830.000	1,00	$ 1.000.000	5,83	$ 5.830.000	85,4%
Computador sin ploter (Alquiler)	S.F.	$ 160.000	1,00	6,830	$ 1.092.800	4,83	772.800	1,00	$ 160.000	5,83	$ 932.800	85,4%
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.	S.F.	$ 250.000	1,00	6,830	$ 1.707.500	4,83	1.207.500	1,00	$ 250.000	5,83	$ 1.457.500	85,4%

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ACTUAL: $326.782.061				VALOR ANTICIPO: $ 98.034.618 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 22 de 2024				ACTA DE COSTOS NÚMERO: 5 PERIODO: 1 al 31 de mayo 2024 FECHA : Junio 4 de 2024 VALOR: **$44.766.848**		
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)	S.F.	$ 90.000	3,00	4,830	$ 1.304.100	14,49	1.304.100	3,00	$ 270.000	17,49	$ 1.574.100	120,7%
Edición informes	Un	$ 150.000	1,00	7,560	$ 1.134.000	4,83	724.500	1,00	$ 150.000	5,83	$ 874.500	77,1%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					$ 53.034.774		$ 35.403.900		$ 7.330.000		$ 42.733.900	
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**		$ 68.414.858		$ 45.671.031		$ 9.455.700		$ 55.126.731	
TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					**$ 68.414.858**		**$ 45.671.031**		**$ 9.455.700**		**$ 55.126.731**	80,6%
TOTAL PROPUESTA					**$ 274.606.773**							
IVA					$ 52.175.288							
VALOR TOTAL CONSULTORÍA INCLUIDO IVA					**$ 326.782.061**							
VALOR TOTAL BÁSICO EJECUTADO							**$176.144.706**		**$37.619.200**		**$213.763.906**	
IVA (19%)							$33.467.495		$7.147.648		$40.615.143	
VALOR TOTAL MÁS IVA							**$209.612.201**		**$44.766.848**		**$254.379.049**	77,84%
MENOS AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPO 30%									$0			
VALOR A PAGAR CONTRATISTA									**$44.766.848**			

BALANCE DEL ANTICIPO			**BALANCE DEL CONTRATO**		
VALOR ANTICIPO		$42.017.151	VALOR CONTRATO		$140.057.169
			VALOR ADICIÓN 1		$186.724.892
VR AMORTIZADO ACTAS ANTERIOR	$42.017.151		VALOR ACTAS ANTERIORES	$209.612.201	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$0		VALOR PRESENTE ACTA	$44.766.848	
SALDO	$0		SALDO	$72.403.012	
SUMAS IGUALES	**$42.017.151**	**$42.017.151**	SUMAS IGUALES	**$326.782.061**	**$326.782.061**

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, o=Dirección Operativa de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldía de Pereira, email=marconrendon@pereira.gov.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat: 11.0.2

Vo. Bo. MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Supervisor

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S
Contratista

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :426029

Impreso en: 05-JUN-24 04:58 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5696

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	21/03/2024	**Valor orden gasto**	186.724.892
Fecha iniciación	23/03/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	69.555.032
Fecha Terminación	22/07/2024	**Valor acta**	44.766.848
Duración	CUATRO MESES	**Saldo pendiente**	72.403.012

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 05 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPON	37.619.200	7.147.648
Total:		**37.619.200**	**7.147.648**

Total recibido	44.766.848
- Amortización de anticipo	
	44.766.848

Valor Cuarenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/06/2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :426029

Impreso en: 05-JUN-24 04:58 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5696

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02460467095512-3616416-007805507

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC

CERTIFICA:


Que HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, con Nit. 800.221.051-6, se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a la nómina de los empleados de la empresa.

Para constancia se firma en Pereira el cuatro (4) de junio de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Calle 7 No.14-23 Pereira
Cel.3003344227
recepcion@hernandezpantoja.com

MLOAIZAG2-02460467165803-3616456-007809698-A



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.577.996

LOPEZ TRUJILLO
APELLIDOS

ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1958

SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-MAY-1976 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2408600-00605262-M-0004577996-20140729 0039311743A 1 41706239

MUESTRA-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 537533

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7670 De 05/06/2024 Por 44.766.848,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 05 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 5696 **de 05/06/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S **C.C o Nit** 800221051

CONTRATO ADICIONAL No 5105 de 21/03/2024 Por 186.724.892,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte. **44.766.848,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	37.619.200,00	2,00	752.384,00	**2.031.437,00**
RETEIVA	509	7.147.648,00	15,00	1.072.147,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	37.619.200,00	0,55	206.906,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c **NETO A GIRAR** **42.735.411,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2732 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	44.766.848,00

Total obligación **44.766.848,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705015080	Bienes de uso publico	44.766.848,	0,	Acta de recibo PARCIAL 426029 CONTRATO ADICIONAL
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	206.906,	Acta de recibo PARCIAL 426029 CONTRATO ADICIONAL
243603002	Honorarios	0,	752.384,	Acta de recibo PARCIAL 426029 CONTRATO ADICIONAL
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	1.072.147,	Acta de recibo PARCIAL 426029 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	42.735.411,	Acta de recibo PARCIAL 426029 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**44.766.848**	**44.766.848**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 537533

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 7670 De 05/06/2024 Por 44.766.848,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 05 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 5696 **de 05/06/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

[redacted]

GUSTAVO CARDONA AGUIRRE

02460467111259-3616419-007806457

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Identificación: 800221051-6
Teléfono: 6063444322
Dirección: Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Agente de Retención IVA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (5.50/1000)

Número: FEH-91
Fecha: 04/06/2024 09:59
Fecha Vto.: 28/06/2024
Forma de pago: Crédito
Plazo: 24 días

Sr. (es): MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT: 891480030-2
Dirección: CR 7 Calles 18 y 19, .
Tel: 3248155
Municipio: Pereira, Risaralda, Colombia.

Muni. Dest.: Pereira

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.5 DEL CONTRATO No. 5105 DE 2023, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	1.00	Und	19%	37,619,200.00	0.00	37,619,200.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	37,619,200.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	37,619,200.00
IVA 19%:	7,147,648.00

Fecha y hora de validación: 04/06/2024 10:03

CUFE: 5c764fb032e87f188879fb63872d6212071d2b85f26315e01b3816b0619da3678749c0fa1f8e62f4a41e9cb6a70101c5

Firma Digital: n0BPhz7zBfBhKxiZYbhoCst/xjcVmZqEyTQApk/dF69N5PVj6u1OI/v7l4lj64KutPoLRZcQtGXRqb11yu9QFLCQNl9MAONs+MVBxAWVvNDzhikD/6h6rjoHzpsma/Uj

Valor a Pagar: 44,766,848.00

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764052715475 del 2023-08-01 al 2024-08-01. Rango: FEH-63 al FEH-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

MLOAIZAG2-02460467165803-3616457-007809694-A

HECHO EN XUBIO.com