FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (5.50/1000)

Razón Social:	HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Identificación:	800221051-6
Teléfono:	6063444322
Dirección:	Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA

Número:	FEH-93
Fecha:	08/07/2024 11:38
Fecha Vto.:	31/07/2024
Forma de pago:	Crédito
Plazo:	23 días

Sr. (es):	MUNICIPIO DE PEREIRA	**NIT:**	891480030-2
Dirección:	CR 7 Calles 18 y 19, .	**Tel:**	3248155
Municipio:	Pereira, Risaralda, Colombia.		

Muni. Dest.: Pereira

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.6 DEL CONTRATO No. 5105 DE 2023, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	1.00	Und	19%	33,382,189.92	0.00	33,382,189.92

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	33,382,189.92
Descuento:	0.00
Total Bruto:	33,382,189.92
IVA 19%:	6,342,616.08

Fecha y hora de validación: 08/07/2024 11:42

CUFE: 36800d47d951db721c09439e1548b152c032a42aba2026d1c7a0c3277edebce98e616fe1221ed4d065aa8da39a554f28

Firma Digital:
Lx94busqFBJcTfOkL37dOlxOSvDUIOR/dB3TMJ0zHOn60moM3N8qUcdMzFY/VwNxfF1E5Huhg8oMceqeyM411UqEtvtJm910L7p4zwv+T7vnmrNUB7Ctt8PwzM79UV9k

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764052715475 del 2023-08-01 al 2024-08-01. Rango: FEH-63 al FEH-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

MLOAIZAG2-02460503214105-3688006-007949359-A

Valor a Pagar: 39,724,806.00

HECHO EN XUBIO.com

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :429533

Impreso en: 11-JUL-24 09:41 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9200

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	21/03/2024	**Valor orden gasto**	186.724.892
Fecha iniciación	23/03/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	114.321.880
Fecha Terminación	22/07/2024	**Valor acta**	39.724.806
Duración	CUATRO MESES	**Saldo pendiente**	32.678.206

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 06 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPON	33.382.190	6.342.616
Total:		**33.382.190**	**6.342.616**

Total recibido	39.724.806
- Amortización de anticipo	
	39.724.806

Valor Treinta Y Nueve Millones Setecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Seis Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 10/07/2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :429533

Impreso en: 11-JUL-24 09:41 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 9200

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02460502141515-3687918-007943894

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ACTUAL: $326.782.061	VALOR ANTICIPO: $ 42.017.151 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 22 de 2024	ACTA DE COSTOS NÚMERO: 6 PERIODO: 1 al 30 de junio 2024 FECHA : Julio 8 de 2024 VALOR: **$39.724.806**

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.2						**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**		% Acum.
PERSONAL	**ACTIVIDAD**	**SALAR/MES**	**H-M MES**	**PLAZO**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	
1. PERSONAL PROFESIONAL												
Ingeniero Civil	Director de interventoria	$ 5.500.000	0,25	7,560	$ 10.395.000	1,46	8.016.250	0,25	$ 1.375.000	1,71	$ 9.391.250	90,3%
Ingeniero Civil	Residente de Interventoría 1	$ 4.500.000	1,00	7,560	$ 34.020.000	5,83	26.235.000	1,00	$ 4.500.000	6,83	$ 30.735.000	90,3%
Tecnólogo/técnico Obras civiles	Inspector de Interventoría 1	$ 2.500.000	1,00	7,560	$ 18.900.000	5,83	14.575.000	1,00	$ 2.500.000	6,83	$ 17.075.000	90,3%
SUBTOTAL NÓMINA					$ 63.315.000		$ 48.826.250		$ 8.375.000		$ 57.201.250	90,3%
FACTOR MULTIPLICADOR			**2,30**		$ 145.624.500		$ 112.300.375		$ 19.262.500		$ 131.562.875	
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					**$ 145.624.500**		**$ 112.300.375**		**$ 19.262.500**		**$ 131.562.875**	90,3%
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO												
Ingeniero Civil en geotecnia y/o pavimentos	Asesor en Pavimentos	$ 5.000.000	0,25	6,84	$ 8.550.000	1,46	7.300.000	0,250	$ 1.250.000	1,71	$ 8.550.000	100,0%
Profesional SISO/HSQ	Asesor salud ocupacional	$ 3.600.000	1,00	6,17	$ 22.212.000	4,87	17.532.000	0,750	$ 2.700.000	5,62	$ 20.232.000	91,1%
Ingeniero Civil en Hidraulica	Asesor en Hidraulica	$ 5.000.000	0,25	0,00	$ 0	-	0	-	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	$ 3.000.000	0,25	6,05	$ 4.536.000	1,29	3.870.000	0,042	$ 126.000	1,33	$ 3.996.000	88,1%
Profesional en el Área Social	Asesor gestión social	$ 3.000.000	0,25	7,56	$ 5.670.000	1,46	4.380.000	0,250	$ 750.000	1,71	$ 5.130.000	90,5%
Contador	Apoyo administrativo	$ 2.200.000	0,25	6,88	$ 3.784.000	1,29	2.838.000	0,250	$ 550.000	1,54	$ 3.388.000	89,5%
SUBTOTAL					$ 44.752.000		$ 35.920.000		$ 5.376.000		41.296.000	92,3%
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**		$ 57.730.080		$ 46.336.800		$ 6.935.040		53.271.840	
TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO					**$ 57.730.080**		**$ 46.336.800**		**$ 6.935.040**		**53.271.840**	92,3%
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES												
Transporte (Camioneta doble cabina Pública. -Incluye conductor)	S.F.	$ 5.500.000	1,00	7,560	$ 41.580.000	5,83	32.065.000	1,00	$ 5.500.000	6,83	$ 37.565.000	90,3%
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)	S.F.	$ 1.000.000	1,00	7,560	$ 7.560.000	5,83	5.830.000	1,00	$ 1.000.000	6,83	$ 6.830.000	90,3%
Computador sin ploter (Alquiler)	S.F.	$ 160.000	1,00	7,560	$ 1.209.600	5,83	932.800	1,00	$ 160.000	6,83	$ 1.092.800	90,3%
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.	S.F.	$ 250.000	1,00	7,560	$ 1.890.000	5,83	1.457.500	1,00	$ 250.000	6,83	$ 1.707.500	90,3%

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ACTUAL: $326.782.061				VALOR ANTICIPO: $ 42.017.151 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 22 de 2024					ACTA DE COSTOS NÚMERO: 6 PERIODO: 1 al 30 de junio 2024 FECHA : Julio 8 de 2024 VALOR: **$39.724.806**		
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)	S.F.	$ 90.000	3,00	6,891	$ 1.860.658	17,49	1.574.100	3,00	$ 270.000	20,49	$ 1.844.100	99,1%
Edición informes	Un	$ 150.000	1,00	7,560	$ 1.134.000	5,83	874.500	1,00	$ 150.000	6,83	$ 1.024.500	90,3%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					$ 55.234.258		$ 42.733.900		$ 7.330.000		$ 50.063.900	
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**		$ 71.252.193		$ 55.126.731		$ 9.455.700		$ 64.582.431	
TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					**$ 71.252.193**		**$ 55.126.731**		**$ 9.455.700**		**$ 64.582.431**	90,6%
TOTAL PROPUESTA					**$ 274.606.773**							
IVA					$ 52.175.288							
VALOR TOTAL CONSULTORÍA INCLUIDO IVA					**$ 326.782.061**							
VALOR TOTAL BÁSICO EJECUTADO							**$213.763.906**		**$35.653.240**		**$249.417.146**	
IVA (19%)							$40.615.143		$6.774.116		$47.389.259	
VALOR TOTAL MÁS IVA							**$254.379.049**		**$42.427.356**		**$296.806.405**	90,83%
MENOS AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPO 30%									$0			
MENOS VALOR QUE EXCEDE EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO									$2.702.550			
VALOR A PAGAR CONTRATISTA									**$39.724.806**		**$294.103.855**	90,00%

BALANCE DEL ANTICIPO			**BALANCE DEL CONTRATO**		
VALOR ANTICIPO		$42.017.151	VALOR CONTRATO		$140.057.169
			VALOR ADICIÓN 1		$186.724.892
VR AMORTIZADO ACTAS ANTERIOR	$42.017.151		VALOR ACTAS ANTERIORES	$254.379.049	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$0		VALOR PRESENTE ACTA	$39.724.806	
SALDO	$0		SALDO	$32.678.206	
SUMAS IGUALES	**$42.017.151**	**$42.017.151**	SUMAS IGUALES	**$326.782.061**	**$326.782.061**

Digitally signed by MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
DN: cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, o=Dirección Operativa de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldía de Pereira, email=disenoycontratosdeobras@pereira.gov.co, c=CO

Vo. Bo. MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Supervisor

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S
Contratista

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC

CERTIFICA:

Que HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, con Nit. 800.221.051-6, se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a la nómina de los empleados de la empresa.

Para constancia se firma en Pereira el ocho (8) de julio de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Calle 7 No.14-23 Pereira
Cel.3003344227
recepcion@hernandezpantoja.com

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 541747

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11884 De 10/07/2024 Por 39.724.806,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 06 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 9200 **de 10/07/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S **C.C o Nit** 800221051

CONTRATO ADICIONAL No 5105 de 21/03/2024 Por 186.724.892,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

VALOR A PAGAR Treinta Y Nueve Millones Setecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Seis Pesos M/Cte. **39.724.806,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	33.382.190,00	2,00	667.644,00	**1.802.638,00**
RETEIVA	509	6.342.616,00	15,00	951.392,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	33.382.190,00	0,55	183.602,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c(**NETO A GIRAR** **37.922.168,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2732 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	39.724.806,00

Total obligación **39.724.806,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705015080	Bienes de uso publico	39.724.806,	0,	Acta de recibo PARCIAL 429533 CONTRATO ADICIONAI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	183.602,	Acta de recibo PARCIAL 429533 CONTRATO ADICIONAI
243603002	Honorarios	0,	667.644,	Acta de recibo PARCIAL 429533 CONTRATO ADICIONAI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	951.392,	Acta de recibo PARCIAL 429533 CONTRATO ADICIONAI
240102001	Proyectos de inversion	0,	37.922.168,	Acta de recibo PARCIAL 429533 CONTRATO ADICIONAI
Sumas Iguales		**39.724.806**	**39.724.806**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 541747

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 11884 De 10/07/2024 Por 39.724.806,00


PAGO PARCIAL ACTA NRO 06 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 9200 **de 10/07/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



GUSTAVO CARDONA AGUIRRE

02460503134142-3687947-007947390



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.577.996

LOPEZ TRUJILLO
APELLIDOS

ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1958

SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-MAY-1976 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2408600-00605262-M-0004577996-20140729 0039311743A 1 41706239

MAOANZA0224602652214210560246525-057-063520358-A