MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :441547

Impreso en: 16-NOV-24 11:18 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21209

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	21/03/2024	**Valor orden gasto**	186.724.892
Fecha iniciación	23/03/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	154.046.686
Fecha Terminación	22/07/2024	**Valor acta**	31.370.196
Duración	CUATRO MESES	**Saldo pendiente**	1.308.010

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPON	26.361.509	5.008.687
Total:		**26.361.509**	**5.008.687**

Total recibido	31.370.196
- Amortización de anticipo	
	31.370.196

Valor Treinta Y Un Millones Trescientos Setenta Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 08/11/2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :441547

Impreso en: 16-NOV-24 11:18 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21209

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02460628161349-3961070-008476458

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC

CERTIFICA:

Que HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, con Nit. 800.221.051-6, se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a la nómina de los empleados de la empresa.

Para constancia se firma en Pereira el seis (6) de noviembre de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Calle 7 No.14-23 Pereira
Cel.3003344227
recepcion@hernandezpantoja.com

RASANCHEZR-024606311111810-3961119-008492130-A

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ADICIÓN 2: $90.586.882 VALOR ACTUAL: $417.368.943	VALOR ANTICIPO: $ 42.017.151 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses PRÓRROGA 3: 2 meses y 10 días FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE SUPENSIÓN 3: Julio 22 de 2024 FECHA DE REINICIO 3: Octubre 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2024	ACTA DE COSTOS NÚMERO: 7 PERIODO: 1 al 21 de julio 2024 Noviembre 6 de 2024 VALOR: **$31.370.196**

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3 (PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 2)					**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**		% Acum.
PERSONAL	**ACTIVIDAD**	**SALAR/MES**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	
1. PERSONAL PROFESIONAL											
Ingeniero Civil	Director de interventoria	$ 5.500.000	2,47	$ 13.557.500	1,71	9.391.250	0,175	$ 962.500	1,88	$ 10.353.750	76,4%
Ingeniero Civil	Residente de Interventoría 1	$ 4.500.000	9,20	$ 41.411.250	6,83	30.735.000	0,625	$ 2.812.500	7,46	$ 33.547.500	81,0%
Tecnólogo/técnico Obras civiles	Inspector de Interventoría 1	$ 2.500.000	9,86	$ 24.650.000	6,83	17.075.000	0,700	$ 1.750.000	7,53	$ 18.825.000	76,4%
SUBTOTAL NÓMINA				$ 79.618.750		$ 57.201.250		$ 5.525.000		$ 62.726.250	78,8%
FACTOR MULTIPLICADOR			**2,30**	$ 183.123.125		$ 131.562.875		$ 12.707.500		$ 144.270.375	
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL				**$ 183.123.125**		**$ 131.562.875**		**$ 12.707.500**		**$ 144.270.375**	78,8%
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO											
Ingeniero Civil en geotecnia y/o pavimentos	Asesor en Pavimentos	$ 5.000.000	2,47	$ 12.337.500	1,71	8.550.000	0,175	$ 875.000	1,89	$ 9.425.000	76,4%
Profesional SISO/HSQ	Asesor salud ocupacional	$ 3.600.000	7,90	$ 28.431.000	5,62	20.232.000	0,530	$ 1.908.000	6,15	$ 22.140.000	77,9%
Ingeniero Civil en Hidraulica	Asesor en Hidraulica	$ 5.000.000	-	$ 0	-	0	0,000	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	$ 3.000.000	1,91	$ 5.743.500	1,33	3.996.000	0,000	$ 0	1,33	$ 3.996.000	69,6%
Profesional en el Área Social	Asesor gestión social	$ 3.000.000	2,03	$ 6.086.768	1,71	5.130.000	0,175	$ 525.000	1,89	$ 5.655.000	92,9%
Contador	Apoyo administrativo	$ 2.200.000	2,30	$ 5.054.500	1,54	3.388.000	0,175	$ 385.000	1,72	$ 3.773.000	74,6%
SUBTOTAL				$ 57.653.268		$ 41.296.000		$ 3.693.000		44.989.000	78,0%
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**	$ 74.372.716		$ 53.271.840		$ 4.763.970		58.035.810	
TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO				**$ 74.372.716**		**$ 53.271.840**		**$ 4.763.970**		**58.035.810**	78,0%
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES											
Transporte (Camioneta doble cabina Pública. -Incluye conductor)	S.F.	$ 5.500.000	9,86	$ 54.230.000	6,83	37.565.000	0,70	$ 3.850.000	7,53	$ 41.415.000	76,4%
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)	S.F.	$ 1.000.000	9,86	$ 9.860.000	6,83	6.830.000	0,70	$ 700.000	7,53	$ 7.530.000	76,4%
Computador sin ploter (Alquiler)	S.F.	$ 160.000	9,86	$ 1.577.600	6,83	1.092.800	0,70	$ 112.000	7,53	$ 1.204.800	76,4%
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.	S.F.	$ 250.000	9,86	$ 2.465.000	6,83	1.707.500	0,70	$ 175.000	7,53	$ 1.882.500	76,4%

RASANCHEZR-0246063111810-3961119-008492130-A

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ADICIÓN 2: $90.586.882 VALOR ACTUAL: $417.368.943	VALOR ANTICIPO: $ 42.017.151 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses PRÓRROGA 3: 2 meses y 10 días FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE SUPENSIÓN 3: Julio 22 de 2024 FECHA DE REINICIO 3: Octubre 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2024	ACTA DE COSTOS NÚMERO: 7 PERIODO: 1 al 21 de julio 2024 Noviembre 6 de 2024 VALOR: **$31.370.196**

Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)	S.F.	$ 90.000	29,59	$ 2.663.100	20,49	1.844.100	2,10	$ 189.000	22,59	$ 2.033.100	76,3%
Edición informes	Un	$ 150.000	9,86	$ 1.479.000	6,83	1.024.500	0,70	$ 105.000	7,53	$ 1.129.500	76,4%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES				$ 72.274.700		$ 50.063.900		$ 5.131.000		$ 55.194.900	
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**	$ 93.234.363		$ 64.582.431		$ 6.618.990		$ 71.201.421	
TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES				**$ 93.234.363**		**$ 64.582.431**		**$ 6.618.990**		**$ 71.201.421**	76,4%
TOTAL PROPUESTA				**$ 350.730.204**							
IVA				$ 66.638.739							
VALOR TOTAL CONSULTORÍA INCLUIDO IVA				**$ 417.368.943**							
VALOR TOTAL BÁSICO EJECUTADO						**$249.417.146**		**$24.090.460**		**$273.507.606**	
IVA (19%)						$47.389.259		$4.577.187		$51.966.445	
VALOR TOTAL MÁS IVA						**$296.806.405**		**$28.667.646**		**$325.474.051**	77,98%
MENOS AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPO 30%								$0			
MÁS VALOR PENDIENTE DE COBRAR EN EL ACTA 6, QUE EXCEDÍA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO						**$294.103.855**		**$2.702.550**			
VALOR A PAGAR CONTRATISTA								**$31.370.196**			


**Nota: Valor dejado de facturar en el acta de costos No.6, por cuanto excedía el 90% del valor del contrato, según cláusula de pago.*

BALANCE DEL ANTICIPO			**BALANCE DEL CONTRATO**		
VALOR ANTICIPO		$42.017.151	VALOR CONTRATO		$140.057.169
			VALOR ADICIÓN 1		$186.724.892
			VALOR ADICIÓN 2		90.586.882
VR AMORTIZADO ACTAS ANTERIOR	$42.017.151		VALOR ACTAS ANTERIORES	$294.103.855	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$0		VALOR PRESENTE ACTA	$31.370.196	
SALDO	$0		SALDO	$91.894.892	
SUMAS IGUALES	**$42.017.151**	**$42.017.151**	SUMAS IGUALES	**$417.368.943**	**$417.368.943**

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, o=Dirección Operativa de Desarrollo Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldía de Pereira, email=interventoria@pereira.gov.co, c=CO
Motivo: Yo soy el autor de este documento
Fecha: 2024.11.06 15:46:17 -05'00'

Vo. Bo. MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Supervisor

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S
Contratista



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.577.996

LOPEZ TRUJILLO
APELLIDOS

ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1958

SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-MAY-1976 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2408600-00605262-M-0004577996-20140729 0039311743A 1 41706239

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 555985

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26122 De 08/11/2024 Por 31.370.196,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 21209 **de 08/11/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S **C.C o Nit** 800221051

CONTRATO ADICIONAL No 5105 de 21/03/2024 Por 186.724.892,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

VALOR A PAGAR Treinta Y Un Millones Trescientos Setenta Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **31.370.196,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	26.361.509,00	2,00	527.230,00	**1.423.521,00**
RETEIVA	509	5.008.687,00	15,00	751.303,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	26.361.509,00	0,55	144.988,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c(**NETO A GIRAR** **29.946.675,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2732 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	31.370.196,00

Total obligación **31.370.196,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705015080	Bienes de uso publico	31.370.196,	0,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	144.988,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
243603002	Honorarios	0,	527.230,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	751.303,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
240102001	Proyectos de inversion	0,	29.946.675,	Acta de recibo PARCIAL 441547 CONTRATO ADICIONAI
Sumas Iguales		**31.370.196**	**31.370.196**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 555985

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 26122 De 08/11/2024 Por 31.370.196,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 07 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 21209 **de 08/11/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460630183948-3961076-008491549

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c0aeb74a92e5353071678ff426568f2a419100a6c3c4ced0d9247060a7a966df17ac90df3284655cd293a0a0f9ed5a1

Número de Factura: FEH-100
Fecha de Emisión: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Nombre Comercial: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Nit del Emisor: 800221051
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CL 7 N 14 23
Teléfono / Móvil: 3443300
Correo: contabilidad@hernandezpantoja.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PEREIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891480030
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CR 7 Calles 18 y 19
Teléfono / Móvil: 6063248155
Correo: Pagosinfraestructura2020@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	94	1,00	$ 26.361.509,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.008.686,76	19.00			$ 26.361.509,24

Notas Finales

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.7 DEL CONTRATO No.5105 DE 2023, PERIODO DEL 1 AL 21 DE JULIO DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/11/2024 14:16:04
Documento validado por la DIAN:
06/11/2024 14:16:05
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			26.361.509,24
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			26.361.509,24
IVA			5.008.686,76
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.008.686,76
Total neto factura (=)			31.370.196,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	31.370.196,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075906225 Rango desde: 95 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-27