UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 13 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 84,050,100.00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2024

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 15/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 7,470,000.00		3.00	$ 22,410,000.00			11.33	$ 84,635,100.00	1.00	$ 7,470,000.00	11.33	$ 84,635,100.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,860,000.00		4.00	$ 23,440,000.00			11.33	$ 66,393,800.00	1.00	$ 5,860,000.00	11.33	$ 66,393,800.00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,860,000.00		4.00	$ 23,440,000.00			2.67	$ 15,646,200.00	-	$ -	1.94	$ 11,368,400.00
4	1	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3,770,000.00		4.00	$ 15,080,000.00			11.10	$ 41,847,000.00	1.00	$ 3,770,000.00	11.10	$ 41,847,000.00
5	1	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3,770,000.00		4.00	$ 15,080,000.00			6.03	$ 22,733,100.00	-	$ -	6.03	$ 22,733,100.00
6	1	Profesional Social	$ 4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00			11.43	$ 48,006,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	11.43	$ 48,006,000.00
7	1	Profesional Ambiental	$ 4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00			11.30	$ 47,460,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	11.30	$ 47,460,000.00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa de especialistas de Amarillo)												
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6,800,000.00		2.00	$ 13,600,000.00			1.75	$ 11,900,000.00	-	$ -	1.75	$ 11,900,000.00
9	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6,800,000.00		2.00	$ 13,600,000.00			1.34	$ 9,089,333.33	-	$ -	1.34	$ 9,089,333.33
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,800,000.00		1.02	$ 6,954,681.00			-	$ -		$ -	0.00	$ -
11	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6,800,000.00		2.00	$ 13,600,000.00			2.94	$ 19,992,000.00	-	$ -	2.94	$ 19,992,000.00
12	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 6,800,000.00		1.00	$ 6,800,000.00			-	$ -		$ -	0.00	$ -
13	1	Especialista Ambiental	$ 6,800,000.00		1.00	$ 6,800,000.00			1.50	$ 10,200,000.00	-	$ -	1.25	$ 8,500,000.00
		PERSONAL TECNICO												
14	1	Inspector SST	$ 2,230,000.00		4.00	$ 8,920,000.00			10.73	$ 23,927,900.00	1.00	$ 2,230,000.00	10.73	$ 23,927,900.00
15	1	Laboratorista Inspector	$ 2,310,000.00		4.00	$ 9,240,000.00			-	$ -	-	$ -	0.00	$ -
15	1	Inspector	$ 2,200,000.00		0.00	$ -			7.10	$ 15,620,000.00	-	$ -	7.10	$ 15,620,000.00
16	1	Inspector	$ 2,200,000.00		4.00	$ 8,800,000.00			7.37	$ 16,214,000.00	1.00	$ 2,200,000.00	7.37	$ 16,214,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
17	1	Auxiliar Administrativa - Conductor	$ 1,180,000.00		4.00	$ 4,720,000.00			11.16	$ 13,168,800.00	1.00	$ 1,180,000.00	11.16	$ 13,168,800.00
18	1	Conductor	$ 1,240,000.00		4.00	$ 4,960,000.00			7.04	$ 8,729,600.00		$ -	7.04	$ 8,729,600.00
19	1	Conductor	$ 1,240,000.00		4.00	$ 4,960,000.00			5.63	$ 6,981,200.00	1.00	$ 1,240,000.00	5.63	$ 6,981,200.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 236,004,681.00				$ 462,544,033.33		$ 32,350,000.00		$ 456,566,233.33
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
	1	Provisión jornadas 7X24				$ 11,800,234.00				$ 14,756,312.63				$ 12,056,672.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 247,804,915.00				$ 477,300,345.96		$ 32,350,000.00		$ 468,622,905.33
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36				2.36		2.36		2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 584,819,599.00				$ 1,126,428,816.00		$ 76,346,000.00		$ 1,105,950,057.00



No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 15/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
20	1	Especialista, Director y Residentes (**)	$ 215,000.00	DIA	16.00	$ 3,440,000.00			10.00	$ 2,150,000.00		$ -	8.00	$ 1,720,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
21	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 4,830,000.00	MES	8.00	$ 38,640,000.00			18.73	$ 90,465,900.00	1.00	$ 4,830,000.00	19.36	$ 93,508,800.00
22	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,340,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 25,360,000.00				$ -		$ -	0.00	$ -
23	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 580,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 2,320,000.00				$ -	-	$ -	0.00	$ -
24	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 1,500,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 6,000,000.00			12.00	$ 18,000,000.00	1.00	$ 1,500,000.00	12.00	$ 18,000,000.00
	1	**OTROS COSTOS**												
25	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,034,990.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 8,139,960.00			4.00	$ 8,139,960.00		$ -	2.40	$ 4,883,976.00
26	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 755,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 3,020,000.00			12.48	$ 9,422,400.00	1.00	$ 755,000.00	12.48	$ 9,422,400.00
27	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 755,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 3,020,000.00			9.50	$ 7,172,500.00	0.82	$ 619,100.00	9.14	$ 6,900,700.00
28	1	Veeduría comunitaria	$ 250,000.00	Según comprobante por mes	4.00	$ 1,000,000.00			4.00	$ 1,000,000.00	-	$ -	0.00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ -				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 90,939,960.00				$ 136,350,760.00		$ 7,704,100.00		$ 134,435,876.00
		* Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)				$ 675,759,559.00				$ 1,262,779,576.00		$ 84,050,100.00		$ 1,240,385,933.00
		* Provisión para ajustes y/o frente adicional (D)				$ 416,677,376.00								
		DESCUENTO POR AJUSTES EN FACTOR MULTIPLICADOR PARA EL ACTA No. 2, 3, 4, 5, 6								$ (2,275,420.29)		$ -		$ (2,275,420.29)
		* Subtotal Costos (E) = (C+D)				$ 1,092,436,935.00				$ 1,260,504,155.71		$ 84,050,100.00		$ 1,238,110,512.71
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 207,563,018.00				$ 239,495,789.58		$ 15,969,519.00		$ 235,240,997.41
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 1,299,999,953.00**				**$ 1,499,999,945.00**		**$ 100,019,619.00**		**$ 1,473,351,510.12**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

173351557
113.33%

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 84,050,100.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 84,050,100.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	76,346,000.00	$ 14,505,740.00	$ 90,851,740.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	7,704,100.00	$ 1,463,779.00	$ 9,167,879.00
SUBTOTAL COSTOS	84,050,100.00	$ 15,969,519.00	$ 100,019,619.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	84,050,100.00	$ 15,969,519.00	$ 100,019,619.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 100,019,619.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIEN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ML CTE

OBSERVACIONES
Se tiene Acta de Modificación No. 4 del 15 de noviembre de 2024, por PRÓRROGA NUMERO CUATRO (04) Y ADICIÓN NUMERO UNO (01) DE 2024

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ**
Director de Interventoría
Interventoría - CONSORCIO ETSA - SIGA
Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD

Firma:
Nombre: **ELKIN MEJÍA CARCAMO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4107 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ETSA - SIGA

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No: 4161 DE 2023 **CONTRATISTA:** ENDO CONSTRUCCIONES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	124545923	C-2401-0600-75-0-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2023	$ 664,687,507	$ 664,687,507
2023	124545923	C-2401-0600-75-0-2401024-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2024	$ 121,273,819	$ 121,273,819
2023	124545923	C-2401-0600-112-0-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2025	$ 514,038,627	$ 514,038,627
2024	1145724	C-2401-0600-112-0-2401023-03	20	PROPIOS	ADICIÓN No 01 - 4107 DE 2026	$ 199,999,992	$ 199,999,992
			TOTAL			**$ 1,499,999,945**	**$ 1,499,999,945**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,499,999,945**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Valor total de acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-75-0-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-75-0-2401024-02	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-112-0-2401023-02	Saldo Registro Presupuestal No. 1145724 / C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								$ -							La Interventoría renunció al anticipo
									$ 664,687,507.00	**$ 121,273,819.00**	**$ 514,038,627.00**	**$ 199,999,992.00**	**$ 1,299,999,953.00**		**REGSITRO No. 124545923**
1	**dic-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 664,687,507.00	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00		$ 1,299,999,953.00	2856 del 08-abr-2024	
2	**ene-24**	$ 42,343,951.00	$ 8,045,350.69	$ 50,389,301.69	$ 50,389,301.69	$ -	$ 50,389,301.69	$ -	$ 614,298,205.31	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00		$ 1,249,610,651.31	2856 del 08-abr-2024	
3	**feb-24**	$ 86,686,502.00	$ 16,470,435.38	$ 153,546,239.07	$ 103,156,937.38	$ -	$ 153,546,239.07	$ -	$ 511,141,267.93	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00		$ 1,146,453,713.93	3016 del 16-abr-2024	
4	**mar-24**	$ 95,677,524.00	$ 18,178,729.56	$ 267,402,492.63	$ 113,856,253.56	$ -	$ 267,402,492.63	$ -	$ 397,285,014.37	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00		$ 1,032,597,460.37	5394del 24-may-2024	
5	**abr-24**	$ 100,279,224.00	$ 19,053,052.56	$ 386,734,769.19	$ 119,332,276.56	$ -	$ 386,734,769.19	$ -	$ 277,952,737.81	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00		$ 913,265,183.81	6691 del 02-jul-2024	
6	**may-24**	$ 124,039,532.00	$ 23,567,511.08	$ 534,341,812.27	$ 147,607,043.08		$ 534,341,812.27	$ -	$ 130,345,694.73	$ 121,273,819.00	$ 514,038,627.00		$ 765,658,140.73	7314 del 17-jul-2024	
7	**jun-24**	$ 123,234,866.71	$ 23,414,624.67	$ 680,991,303.65	$ 146,649,491.38		$ 680,991,303.65	$ -	$ -	$ 104,970,022.35	$ 514,038,627.00		$ 619,008,649.35	9901 del 28-ago-2024	
8	**jul-24**	$ 116,671,279.00	$ 22,167,543.01	$ 819,830,125.66	$ 138,838,822.01	$ -	$ 819,830,125.66	$ -	$ -	$ -	$ 480,169,827.34		$ 480,169,827.34	9902 del 28-ago-2024	
9	**ago-24**	$ 120,647,649.00	$ 22,923,053.31	$ 963,400,827.97	$ 143,570,702.31	$ -	$ 963,400,827.97	$ -	$ -	$ -	$ 336,599,125.03		$ 336,599,125.03		
10	**sep-24**	$ 126,045,882.00	$ 23,948,717.58	$ 1,113,395,427.55	$ 149,994,599.58	$ -	$ 1,113,395,427.55	$ -	$ -	$ -	$ 186,604,525.45		$ 186,604,525.45		
11	**oct-24**	$ 127,607,011.00	$ 24,245,332.09	$ 1,265,247,770.64	$ 151,852,343.09	$ -	$ 1,265,247,770.64	$ -	$ -	$ -	$ 34,752,182.36		$ 34,752,182.36		
12	**nov-24**	$ 29,203,514.00	$ 5,548,667.66	$ 1,299,999,952.30	$ 34,752,181.66	$ -	$ 1,299,999,952.30	$ -	$ -	$ -	$ 0.70		$ 0.70		
												$ 199,999,992.00	$ 199,999,992.70		**REGSITRO No. 1145724**
12A	**nov-24**	$ 61,623,478	$ 11,708,460.82	$ 1,338,579,709.46	$ 73,331,938.82	$ -	$ 1,338,579,709.46	$ -	$ -	$ -	$ 0.70	$ 126,668,053.18	$ 126,668,053.88		
13	**dic-24**	$ 84,050,100	$ 15,969,519.00	$ 1,438,599,328.46	$ 100,019,619.00	$ -	$ 1,438,599,328.46	$ -	$ -	$ -	$ 0.70	$ 26,648,434.18	$ 26,648,434.88		
	TOTALES	**$ 1,238,110,512.71**	**$ 235,240,997.41**	**$ 1,438,599,328.46**	**$ 1,473,351,510.12**	**$ -**	**$ 1,438,599,328.46**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 0.70**		**$ 0.70**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO		IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 1,103,674,636.71		$ 209,698,180.97	$ 1,313,372,817.68
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 134,435,876.00		$ 25,542,816.44	$ 159,978,692.44
SUBTOTAL COSTOS	$ 1,238,110,512.71		$ 235,240,997.41	$ 1,473,351,510.12
VALOR TOTAL	**$ 1,238,110,512.71**		**$ 235,240,997.41**	**$ 1,473,351,510.12**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
Interventoría - CONSORCIO ETSA - SIGA
Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD

Firma
Nombre: ELKIN MEJÍA CÁRCAMO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSION	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato N° **4107 de 2023** Interventoría: **CONSORCIO ETSA - SIGA**

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N° 13 Valor básico **$ 84,050,100.00** Período: **DICIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva: **$ 100,019,619.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente -Túnel)	Valor Interventoría Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Subtotal
1	5003	APIA - VITERBO - ASIA (PR 58+590 - PR 78+500)	$ 32,172,277.71			$ 32,172,277.71
2	2507	REMOLINOS CAUYA (PR 38+000 - 55+500)	$ 28,277,993.97		$ -	$ 28,277,993.97
3	2508	CAUYA - LA FELISA (PR 0+000 - 61+000)	$ 39,569,347.32		$ -	$ 39,569,347.32
						$ -
						$ -
		TOTALES	$ 100,019,619.00	$ -	$ -	$ 100,019,619.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	CALDAS SECTOR 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.090.833-5	MUNICIPIO 1	VITERBO (68+200 - 78+500) RUTA 5003	$ 16,643,619.31	$ 13,986,235.00
890.801.139-1	MUNICIPIO 2	ANSERMA (37+0180 al 55+500) RUTA 2507	$ 28,277,993.97	$ 23,763,020.00
				$ -
				$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECTOR 1		$ 44,921,613.28	$ 37,749,255.00

NIT	RISARALDA SECTOR 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.480.022-3	MUNICIPIO 1	APIA - RISARALDA (58+500 - 68+200) RUTA 5003	$ 15,528,658.40	$ 13,049,293.00
			$ -	$ -
				$ -
				$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 SECTOR 1		$ 15,528,658.40	$ 13,049,293.00

NIT	CALDAS SECTOR 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.801.139-1	MUNICIPIO 1	ANSERMA (PR 0+000 al 11+700) RUTA 2508	$ 7,589,530.55	$ 6,377,757.00
890.801.138-4	MUNICIPIO 2	RIOSUCIO (PR 31+100 al PR 42+800) RUTA 2508	$ 7,589,530.55	$ 6,377,757.00
890.801.150-3	MUNICIPIO 3	SUPIA (PR 42+0800 al PR 61+000) RUTA 2508	$ 11,805,936.41	$ 9,920,955.00
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECTOR 2		$ 26,984,997.52	$ 22,676,469.00

NIT	RISARALDA SECTOR 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891491.105-5	MUNICIPIO 1	GUATICA (PR 11+700 al PR 18+900) RUTA 2508	$ 4,670,480.34	$ 3,924,774.00
891.480.032-7	MUNICIPIO 2	QUINCHIA (PR 18+900 al PR 31+100) RUTA 2508	$ 7,913,869.46	$ 6,650,311.00
				$ -
				$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 SECTOR 2		$ 12,584,349.80	$ 10,575,085.00

TOTALES	$ 100,019,619.00	$ 84,050,102.00

Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor contrato de Interventoría
INVIAS

Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4107 DE 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA	X	13	DICIEMBRE DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-75-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-75-0-2401024-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-112-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	1145724	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 100,019,619.00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.			VALOR AFECTADO	$ -

TOTAL ACTA **$ 100,019,619.00**

Supervisor Contrato de Interventoría
ELKIN MEJÍA CARCAMO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4107 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ETSA-SIGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003

CONTRATO DE OBRA No.: 4161 **CONTRATISTA:** ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE ARL: POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** FAMILIAR DE CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	75,107,973	Director de Interventoría	$ 7,470,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 7,470,000	$ 520,000	V	SURA	82272847	$ 298,800	Porvenir	82272847	$ 1,195,200	$ 298,800	$ -	$ -	
2	ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	79,255,131	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,860,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 5,860,000	$ 407,856	V	Salud Total	82272847	$ 234,400	Protección	82272847	$ 937,600	$ 234,400	$ -	$ -	
3	EDWIN ANDRES DELGADO GUANEME	75,105,756	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,860,000	X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 1,562,666	$ 108,762	V	SURA	82272847	$ 62,507	Colpensiones	82272847	$ 250,027	$ 62,507	$ -	$ -	Retiro el 08 de noviembre
4	EDUARDO OROZCO LOPEZ	1,053,770,212	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3,770,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 3,770,000	$ 262,392	V	SURA	82272847	$ 150,800	Porvenir	82272847	$ 603,200	$ 150,800	$ -	$ -	
5	JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	1,054,559,701	Profesional Social	$ 4,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 4,200,000	$ 292,320	V	Nueva EPS	82272847	$ 168,000	Protección	82272847	$ 672,000	$ 168,000	$ -	$ -	
6	MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	1,086,299,296	Profesional Ambiental	$ 4,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 4,200,000	$ 292,320	V	Sanitas EPS	82272847	$ 168,000	Porvenir	82272847	$ 672,000	$ 168,000	$ -	$ -	
7	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	1,004,739,222	Inspector SST	$ 2,230,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 2,230,000	$ 155,208	V	Nueva EPS	82272847	$ 89,200	Protección	82272847	$ 356,800	$ 89,200	$ -	$ -	
8	ANA MARIA ALVAREZ GIL	1,061,372,602	Auxiliar Administrativa	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 1,300,000	$ 6,800	I	Salud Total	82272847	$ 52,200	Colpensiones	82272847	$ 208,000	$ 52,200	$ -	$ -	
9	JHON MARIO MARTINEZ GOMEZ	4,547,601	Conductor	$ 1,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 1,500,000	$ 104,400	V	Nueva EPS	82272847	$ 60,000	Porvenir	82272847	$ 240,000	$ 60,000	$ -	$ -	
10	DANIELA SANCHEZ CUERVO	1,193,568,076	Inspectora	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	Consorcio ETSA-SIGA	$ 2,200,000	$ 153,120	V	Nueva EPS	82272847	$ 88,000	Porvenir	82272847	$ 352,000	$ 88,000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 34,292,666																

El Interventor adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202 - 184508 CLD

Firma
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO ETSA -SIGA
NIT.901.053.528-2

Con base en los soportes de contabilidad de la Compañía certifico que el CONSORCIO ETSA SIGA, a la fecha de esta certificación, cumplió con el pago de los aportes a favor de sus trabajadores, al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, durante el tiempo de ejecución y desarrollo del contrato en el mes de noviembre 2024.

Lo anterior cumplido con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de ley 1150 de 2007

Dada en Bogota D.C en el mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Erika Liliana Acosta
Representante Legal
CC. No.43.839.377