GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

CONTRATO DE OBRA Nº 2667 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº N/A (Número de contrato) DE N/A (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☐ **SELECCIÓN ABREVIADA** ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACION DIRECTA ☑ **MINIMA CUANTIA** ☐

CD-2603-2024
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

"ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN ANTE AFECTACIONES POR SITUACION DE EMERGENCIA PARA LOS SECTORES VENCEDORES-SECTOR VILLA FANNY VEREDA PARCELAS DEL PROGRESO, VEREDA MI LLANITO, SECTOR LA GRANJA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MARCO DE LA CALIMIDAD PUBLICA DECRETO 1000.24/224 DE 2024"

LOCALIZACION DEL PROYECTO Villavicencio
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION 6 (Día) de NOVIEMBRE (Mes) **DEL** 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL 20 (Día) de DICIEMBRE (Mes) **DEL** 2024

VALOR INICIAL $ 867.422.002,00
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOS PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PRORROGAS

OTROSI No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 20 (Día) de diciembre (Mes) **DEL** 2024

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL 20 (Día) de diciembre (Mes) **DEL** 2024

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 867.422.002,00
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOS PESOS M/CTE

CONTRATISTA SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA -ICT SAS - NIT.901521822-1 - R/L ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR WILSON EFRAIN CANO HERRERA / JEFE OFICINA GESTION DE RIESGOS del 06/11/2024 al 20/12/2024 tiempo de ejecucionn del Contrato
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

SECRETARIO Y/O JEFE SECTOR WILSON EFRAIN CANO HERRERA / JEFE OFICINA GESTION DE RIESGOS Hasta el 6 de Enero de 2025
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ / JEFE OFICINA GESTION DEL RIESGO desde el 7 de Enero de 2025 a la fecha
(Escriba el nombre DEL SECRETARIO O JEFE DEL SECTOR SOLICITANTE)

JEFE OFICINA DE CONTRATACION ALBA AURORA COLINA / JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
(Escriba el nombre de la jefe de la oficina de contratación)

En la Ciudad de Villavicencio - Meta, se reunieron ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO representante legal del constratista, el ingeniero JUAN CARLOS GUSMAN SANCHEZ como supervisor y jefe de la ofiina de Gestión de Riesgos, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con el objeto contractual.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 867.422.002,00	Valor actas parciales	$ 741.736.399,78
Valor Adiciones	$ 0,00	Valor Anticipo	$ -
Valor del Contrato mas adiciones	$ 867.422.002,00	Valor Anticipo Amortizado	$ -
Valor Obra ejecutada	$ 867.422.002,00	Valor anticipo por amortizar	$ -
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00	Valor a favor del contratista	$ 125.685.602,22

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR	ANTICIPO		VALOR DESCUENTOS MPALES
					AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZAR	
ANTICIPO	N.A						
PARCIAL 1	$ 741.736.399,78						
TOTALES							

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1	6/11/2024	7017180081101500	BPIN:2020500010080 CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION MITIGACION EN ZONAS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	$ 867.422.002,00

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	6/11/2024
2	TERMINACIÓN	20/12/2024
3	RECIBO FINAL	20/12/2024

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N.A	N.A	N.A	N.A

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
	N.A			

4, Garantías

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000054754	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	00:00 Horas Del 5/11/2024	24 Horas Del 01/05/2025	$ 173.484.400,00
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	00:00 Horas Del 5/11/2024	24 Horas Del 01/05/2025	$ 173.484.400,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMZACIONES	00:00 Horas Del 5/11/2024	24 Horas Del 31/12/2027	$ 43.371.100,10
	620-74-994000012831	RESPONSABILIDAD CIVIL	00:00 Horas Del 05/11/2024	24 Horas Del 07/11/2024	$ 200.000.000,00

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMSA	N/A		
EAAV	N/A		
E.T.B	N/A		
MADIGAS S.A - LLANOGAS	N/A		
OTRO	N/A		

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción.

6, Cartilla de Conservación

Se anexa la Cartilla de Conservación de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No N/A la cual consta de N/A folios.

El recibo de las obras relacionadas en el acta de Recibo Final de obra del 20 del mes de diciembre del 2024 y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Frente a la presenta acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 22 días del mes de JUN de 2025.

Firma
Nombre ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO
R/L . SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA -ICT SAS
CONTRATISTA

Firma
Nombre JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina Gestión del Riesgo
Supervisor

Firma
Nombre ALBA AURORA COLINA
JEFE OFICINA DE CONTRATACION