Yopal, 2025-07-24 No. contrato: 0069-2025

1. Información Contratista

C.C./NIT	Razón Social del Contratista	Nombre y Apellidos del Contratista o RL
11.118.556.268 de Yopal, Casanare		DANIEL ALEJANDRO FIGUEREDO MORENO

2. Información del Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -0069/2025

Nombre del Proyecto:	DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Objeto del Contrato:	APOYAR A LA LIGA DE FÚTBOL DE SALÓN DE CASANARE PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DEPARTAMENTAL CATEGORÍA SUB 13 Y LA FINAL DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS SUB 9, 11, 13, 15 Y SUB 17, A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN	
Plazo inicial de Ejecución del Contrato Veintiocho (28) Días		
Fecha Contrato	Fecha de suscripción del Acta de Inicio	Fecha de terminación del Contrato
2025-04-04	2025-04-04	2025-05-01

3. Valor y Forma de Pago

Valor Inicial del Contrato (Números)	Forma de Pago
$37.573.824,00	El INDERCAS, pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato previa certificación a satisfacción por parte del supervisor, suscripción del acta de liquidación del contrato, presentación del informe de actividades, en el que se indiquen los bienes y servicios suministrados correspondiente al objeto contractual, las planillas de entrega de los uniformes totalmente diligenciadas por cada uno de los beneficiarios, certificado de ingreso al almacén de INDERCAS, planillas de juzgamiento, anexo fotográfico en físico y digital de los bienes y servicios suministrados, informe administrativo, financiero y técnico y demás requerimientos exigidos por la supervisión del contrato así como certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) a que haya lugar.

4. Información del Contrato Adicional

Numero de Adición	Tiempo	Valor Adición	Valor Total Contrato
Nueva Fecha de Terminación			

5. Información de Acta de Suspensión, ampliación y reinicio

Suspensiones

Número de Suspensión	Fecha de Acta	Fecha de Finalización	Plazo de la Suspensión

Fecha de Reinicio de la Suspensión:	Nueva Fecha de Terminación

6. Información presupuestal

6.1. Registro Presupuestal

Número de Registro Presupuestal	Cod. Rubro	Descripción del Rubro	Fecha de Expedición	Valor	Fuente de financiación
0.093.0069	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.009.202	Realizar procesos de preparación y desarrollo integral en las diferentes disciplinas deportivas deporte asociado (ligas - clubes)	2025/04/04	$ 37.573.824,00	123118TPDR
				$ 37.573.824,00	

6.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número de CDP	Fecha de Expedición	Valor
0084	2025-03-28	$37.574. 400,00

7. Información Recibo de Caja Oficial de Pago de Impuestos, contribuciones y derechos

Tipo de Impuesto	Valor	Código	Recibo de Caja	Fecha
Pro Adulto Mayor	$ 947.200,00	32379	NC 25011899	04/09/2025
Procultura	$ 315.700,00	4831	NC 25011890	04/09/2025
Pro Desarrollo	$ 315.700,00	32380	NC 25011898	04/09/2025
Pro Deporte	$ 789.400,00	2442303	NC 25011900	04/09/2025

8. Información de Pólizas

Código	Amparo	Desde	Hasta	Valor	Aseguradora	Fecha de Aprobación
BY-10007218	Responsabilidad civil Extracontractual	04/04/2025	04/05/2025	$284.700.000,00	Compañía Mundial de Seguros S.A	04/04/2025
BY-1000051637	Cumplimiento	04/04/2025	04/09/2025	$3.757.382,40	Compañía Mundial de Seguros S.A	04/04/2025
	Prestaciones sociales	04/04/2025	04/05/2028	$1.878.691,20		
	Calidad del Servicio	04/04/2025	04/09/2025	$3.757.382,40		04/04/2025
	Calidad y correcto funcionamiento	04/04/2025	04/09/2025	$3.757.382,40		04/04/2025

9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Información de Planilla de Pago al Sistema de Seguridad Social

Planilla	Empresa Prestadora de Salud	Valor Cancelado	Empresa Prestadora de Pensión	Valor Cancelado	Riesgos	Valor Cancelado
7967216245	SANITAS	$ 178.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	SURA	$ 7.500,00
7968658802	SANITAS	$ 178.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	SURA	$ 7.500,00

10. Información Estado Financiero del Contrato

VALOR INICIAL	$ 37.573.824,00	$ 37.573.824,00
ANTICIPO	$0,00	
VALOR ADICIONAL		$0,00
VALOR INFORME FINAL	$ 37.573.824,00	
VALOR A FAVOR DE INDERCAS	$ 00,00	
SUMAS IGUALES	$ 37.573.824,00	$ 37.573.824,00

OBSERVACIONES:

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, certifico el cumplimiento de las actividades, la verificación de los documentos firmados por el contador, la planilla que soporta el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes presentados

11. Información Supervisor

C.C./NIT	Nombre y Apellidos o Razón Social del Supervisor
23.755.513	INÉS PATARROYO COMBITA

Inés Patarroyo Combita
INÉS PATARROYO COMBITA
SUPERVISOR