ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

FECHA:	**22 de julio de 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ID CONTRATO EN SECOP	**CO1.PCCNTR.7382043**	**De**	**26 DE MARZO DE 2025**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTNO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA CENTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA.			
Nombre o razón social del Supervisor:		**NIT/CC**	**CARGO**
DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ		1.054.916.807	Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
Contratista: ROBLE INGENIERÍA S.A.S			**NIT/CC:** 901.526.157-4

Valor del contrato:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($444.717.875.00)
Plazo:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025.
Fecha de Iniciación:	26 de marzo del 2025
Fecha de Terminación:	31 de agosto del 2025

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Anserma Caldas y **ROBLE INGENIERIA S.A.S** identificado con NIT Nº **901526157-4**, se celebró el Contrato con ID SECOP **CO1.PCCNTR.7382043**, por un valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($444.717.875.00)** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de agosto del 2025.

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN,** se recibieron las actividades contenidas en el objeto contractual.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato con ID SECOP **CO1.PCCNTR.7382043**, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un primer pago por valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($54.100.375)**, de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones comprendidas entre el 26 de marzo y el 25 de abril de 2025, previa presentación de la respectiva factura de cobro, certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Resumen General del Estado del Contrato.

Que el presente documento corresponde al **INFORME UNO (1)** de supervisión realizado al contrato de prestación de servicios con el objeto antes enunciado, por lo que se pretende describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento con el análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar.

Sea lo primero realizar un análisis de los documentos anexos y del informe de gestión allegado por el contratista:

- Anexo 1 – Factura electrónica ROIN 49 (1 folio)
- Anexo 2 – Acta de cobro parcial 01 y formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1 (3 folios)
- Anexo 3 – Cuenta bancaria, RUT, Cedula Representante legal (5 folios)
- Anexo 4 – Autorización de descuentos (1 folio)
- Anexo 5 – Aportes parafiscales (2 folios)
- Anexo 6 – Nominas (15 folios)
- Anexo 7 – Pago de seguridad social (8 folios)
- Anexo 8 – Alquiler de vehículo (2 folios)
- Anexo 9 - Informe y anexos del mismo (159 folios)

Análisis financiero:
El contratista aportó certificado de aportes parafiscales correspondiente a los últimos 6 meses, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Estados financieros:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	15	ACTA 01 PARCIAL ACTA 01 PARCIAL - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTNO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA CENTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA	WSD	1,00	$45.462.500,00	IVA	19%	$8,637,875.00	0,00	$45.462.500,00

Notas:		
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 519-000007-91	Subtotal:	$45.462.500,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (cincuenta y cuatro millones cien mil trescientos setenta y cinco pesos)	IVA:	$8.637.875,00
CUFE: 609ecc452e2eb0dd4f72254e05ac77257c0c12bd1b7798a8ce348023f833438d13414d4d16b67432bd3e66b4c52d9ca9	Total:	$54.100.375,00

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR NETO A PAGAR	% DE EJECUCIÓN	SALDO
CONTRATO ID SECOP CO1.PCCNTR.7382043	**$444.717.875**				**$444.717.875**
ACTA DE PAGO N° 01 Entre el 26 de marzo y el 25 de abril de 2025 al Acta de pago **01**		**$54.100.375**	**$54.100.375**	**12.17%**	**$390.617.500**
TOTAL	**$444.717.875**	**$54.100.375**	**$54.100.375**	**12.17%**	**$390.617.500**

	ACUERDAN:

El análisis se realizó a partir del contrato con ID SECOP **CO1.PCCNTR.7382043**, teniendo el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido por el municipio de Anserma en virtud del contrato citado asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($444.717.875.00), correspondiente al **INFORME UNO (1)**, de la siguiente manera:

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO DE PAGO UNO (1) INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTNO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA CENTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA contrato con ID SECOP CO1.PCCNTR.7382043** la suma **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($54.100.375)**, según factura de cobro ROIN 49 del 18 de julio del 2025

Para constancia, se firma la presente acta el 22 de julio de 2025

Firma:.
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ**
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó; Gloria Nancy López Cardona
Aprobó: Diego Alejandro Giraldo