Página 1 de 8	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0069		
Fecha: 12-03-2021	INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
Versión: 0		

1883253567

No. GS-2025- **DITAH – GREPO - 29.25**

Bogotá D.C., 03 de junio 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero
Carrera 59 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de incumplimiento del contrato No. PN-DILOF No. 06-2-10275-24 "Adquisición Distintivos Metálicos y Medallas Lote 2".

En mi calidad de supervisora del contrato del asunto, respetuosamente informo a mi general el posible incumplimiento en la entrega de los bienes contratados en los ítems 1,2,3,4,6,7,9,14,19,20,21,22, 34, correspondiente al contrato PN-DILOF No. 06-2-10275-24, del cual se tenía programado realizar las entregas el 21 de mayo de 2025 (fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato), así:

No. Comunicación oficial de nombramiento: GS-2024-039568-DILOF del 17/12/2024.

Objeto del Contrato: "ADQUISICIÓN DISTINTIVOS METALICOS Y MEDALLAS"

Contratista: CONDECORAR S.A.S
NIT:901.014.693-3
Representante Legal: María Patricia Mendoza Diaz
Valor Total del Contrato: $1.945.569.635,00

1. PRÓRROGA No. 01	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.1	4. OTROS
INICIO:17-12-2024 TÉRMINO:28-02-2025	FECHA: N/A	FECHA: 17-12-2024	FECHA: N/A

1. PRÓRROGA No. 02	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:26-02-2025 TÉRMINO:21-04-2025	FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A

1. PRÓRROGA No. 03	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:16-04-2024 TÉRMINO:21-05-2025	FECHA: N/A	FECHA: N/A	FECHA: N/A

Valor Contrato: $1.945.569.635,00

Fecha de inicio: 01/11/2024 Fecha Terminación: 20/12/2024
Número acta de inicio: 063 Fecha: 08/11/2024

1883253567

Fecha de aprobación Póliza: 28/10/2024
Fecha de aprobación Póliza primera prorroga: 23/12/2024
Fecha de aprobación Póliza segunda prorroga: 06/03/2025
Fecha de aprobación Póliza tercera prorroga: 24/04/2025

Número de acta de suspensión N/A
Fecha inicio N/A.
Fecha terminación: N/A.

1. INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES O BIENES DEJADOS DE ENTREGAR Y SU CUANTIFICACIÓN.

El contrato está compuesto por **34 ítems lote 2**, a la fecha se han entregado un total de **21 ítems**, así:

- **01 ítem (13)**, de los cuales han ingresado al almacén general de vestuario mediante formato de recepción de bienes No. 001 del 21/02/2025 por valor de **$410.040.000,00**, de igual manera es facturado a la Dirección de Protección y Servicios Especiales **$34.580.040,00**

- **07 ítems (8,11, 16, 18,26, 29, 30)**, de los cuales han ingresado al almacén general de vestuario mediante formato de recepción de bienes No. 002 del 01/04/2025 por valor de **$497.785.075,00,** de igual manera es facturado a la Dirección de Protección y Servicios Especiales $**5.200.300,00**

- **13 ítems (5,10,12,15,17,23,24,25,27,28,31,32 y 33)**, de los cuales han ingresado al almacén general de vestuario mediante formato de recepción de bienes No. 003 del 19/05/2025 por valor de **$387.168.625,00,** de igual manera es facturado a la Dirección de Protección y Servicios Especiales $**5.200.300,00**

- **05 ítems (3,4,6,9 y 14)** del lote No. 2, aprobaron el muestreo por parte del grupo de Calidad de la Policía Nacional, con los ILES 0483/2025, ILES 0484/2025, ILES 0485/2025, ILES 0486/2025, ILES 0487/2025 y ILES 0488/2025, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.7 GTMD 0004-A3.

- **05 ítems (19,20,21,22 y 34)** del lote No. 2, están pendientes realizar el muestreo por parte del grupo de Calidad de la Policía Nacional, para la presentación certificados de conformidad de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.7 GTMD 0004-A3.

- **03 ítems (1, 2, 7)** del lote No. 2, no son conformes para el ingreso, de lo cual el contratista deberá realizar las acciones pertinentes para subsanar.

Relación de ITEMS no entregados:

ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ CRUZ DE OFICIAL	10	10	$ 252.832,50	$ 2.528.325,00
2	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ LA CRUZ CABALLERO	10	10	$ 202.215,00	$ 2.022.150,00

1883253567

3	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA ORDINARIA	10	28	$ 68.680,00	$ 1.923.040,00
4	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA GRAN OFICIAL	10	37	$ 59.585,00	$ 2.204.645,00
6	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CATEGORÍA GRAN LÍDER	10	15	$ 1.026.375,00	$ 15.395.625,00
7	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CATEGORÍA CONTRIBUCIÓN EXCEPCIONAL	10	17	$ 874.650,00	$ 14.869.050,00
9	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL PRIMERA VEZ	10	8000	$ 58.225,00	$ 465.800.000,00
14	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 20 AÑOS CATEGORÍA A	10	300	$ 148.580,00	$ 44.574.000,00
		L7 DIPRO		10	20	$ 148.580,00	$2.971.600,00
19	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 35 AÑOS CATEGORÍA A	10	40	$ 148.580,00	$5.943.200,00
20	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 35 AÑOS CATEGORÍA B	10	50	$ 148.580,00	$7.429.000,00
21	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 40 AÑOS CATEGORÍA A	10	27	$ 148.580,00	$4.011.660,00
22	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 40 AÑOS CATEGORÍA B	10	25	$ 148.580,00	$3.714.500,00
34	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	OFPLA 000P	MEDALLA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EXTRAORDINARIA VEZ	10	100	$ 68.425,00	$6.842.500,00
						VALOR TOTAL	$ 580.229.295,00

Relación de ITEMS entregados:

LOTE 1 - DISTINTIVOS

Por un valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($25.336.000,00) INCLUIDO IVA**, discriminado así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DITAH 000H	DISTINTIVO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ÚNICA	10	250	$ 29.740,00	$ 7.435.000,00
2	METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	SEGEN 000G	DISTINTIVO SECRETARÍA GENERAL ÚNICA VEZ	10	300	$ 29.740,00	$ 8.922.000,00
3	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	OFPLA 000P	DISTINTIVO OFICINA DE PLANEACIÓN ÚNICA VEZ	10	350	$ 25.740,00	$ 9.009.000,00
						VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1	$ 25.366.000,00

1883253567

LOTE 2 - MEDALLAS

Por un valor de **MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($1.920.203.635,00) INCLUIDO IVA,** discriminado así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
5	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL PRIMERA VEZ	10	200	$ 68.850,00	$ 13.770.000,00
8	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CATEGORÍA DESEMPEÑO MERITORIO	10	250	$ 94.800,50	$ 23.700.125,00
10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL SEGUNDA VEZ	10	3500	$ 58.225,00	$ 203.787.500,00
11	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL TERCERA VEZ	10	2500	$ 58.225,00	$ 145.562.500,00
12	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 15 AÑOS CATEGORÍA A	10	300	$ 148.580,00	$ 44.574.000,00
		L7 DIPRO		10	30	$ 148.580,00	$ 4.457.400,00
13	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 15 AÑOS CATEGORÍA B	10	3000	$ 136.680,00	$ 410.040.000,00
		L7 DIPRO		10	253	$ 136.680,00	$ 34.580.040,00
15	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 25 AÑOS CATEGORÍA A	10	300	$ 148.580,00	$ 44.574.000,00
		L7 DIPRO		10	5	$ 148.580,00	$ 742.900,00
16	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 25 AÑOS CATEGORÍA B	10	1500	$ 148.580,00	$ 222.870.000,00
		L7 DIPRO		10	30	$ 148.580,00	$ 4.457.400,00
17	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 30 AÑOSCATEGORÍA A	10	250	$ 148.580,00	$ 37.145.000,00
18	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 30 AÑOS CATEGORÍA B	10	500	$ 148.580,00	$ 74.290.000,00
		L7 DIPRO		10	5	$ 148.580,00	$ 742.900,00
23	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	SEGEN 000G	MEDALLA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL PRIMERA VEZ	10	85	$ 68.425,00	$ 5.816.125,00
24	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	SEGEN 000G	MEDALLA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL SEGUNDA VEZ	10	50	$ 68.425,00	$ 3.421.250,00
25	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	SEGEN 000G	MEDALLA SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL TERCERA VEZ	10	50	$ 68.425,00	$ 3.421.250,00
26	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	DITAH 000H	MEDALLA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PRIMERA VEZ	10	350	$ 68.425,00	$ 23.948.750,00
27	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	DITAH 000H	MEDALLA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SEGUNDA VEZ	10	100	$ 68.425,00	$ 6.842.500,00
28	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	DITAH 000H	MEDALLA DE LA DIRECCIÓN DE	10	100	$ 68.425,00	$ 6.842.500,00

1883253567

	(EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002		TALENTO HUMANO TERCERA VEZ				
29	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	INGER 000K	MEDALLA INSPECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL PRIMERA VEZ	10	75	$ 75.650,00	$ 5.673.750,00
30	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	INGER 000K	MEDALLA INSPECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL TERCERA VEZ	10	23	$ 75.650,00	$ 1.739.950,00
31	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	OFPLA 000P	MEDALLA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL PRIMERA VEZ	10	80	$ 58.225,00	$ 4.658.000,00
32	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	OFPLA 000P	MEDALLA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL SEGUNDA VEZ	10	80	$ 68.425,00	$ 5.474.000,00
33	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y QUIPO) A-02-02-01-004-002	OFPLA 000P	MEDALLA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL TERCERA VEZ	10	100	$ 68.425,00	$ 6.842.500,00
						VALOR TOTAL	**$ 1.339.974.340,00**

RELACIÓN DE PAGOS

DILOF

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando)**

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	$435.406.000,00	21/02/2025	$435.406.000,00	E823 y E824	$411.791.627,00	$23.614.373,00	76355925
003	$ 497.785.075,00	01/04/2025	$ 497.785.075,00	E830	$ 497.785.075,00	$26.997.520,00	152230425

DOCUMENTOS SOPORTES:

- Mediante correo electrónico del 05/05/2025 la firma contratista, realiza solicitud ante la supervisión en los siguientes términos (..) se programe el muestro de materia prima, de los 8 ítems pendientes al contrato 06-2-10275-24 para el día jueves 07 de mayo 2025, el cual es remitido al grupo de calidad mediante correo electrónico No 491 DITAH-ADEHU- GREPO del 06 de mayo 2025 al correo DILOF GUCAL <dilof.gucal@policia.gov.co>.

- Mediante correo electrónico No 530 DITAH-ADEHU- GREPO del 13/05/2025, por parte de la supervisión del contrato se solicitó de manera prioritaria el cumplimiento del contrato, de igual manera que se realicen todas las acciones que haya lugar para continuar el desarrollo del mismo,

1883253567

teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato es el 21/05/2025, y a fecha de hoy faltan realizar entregas al almacén de ítems.

- Mediante correo electrónico la firma contratista el día 12/05/2025, realiza solicitud ante la supervisión en los siguientes términos (..) se programe el muestro de materia prima, de los 5 ítems al contrato 06-2-10275-24, el cual es remitido al grupo de calidad mediante correo electrónico No. 531 DITAH-ADEHU- GREPO del 13/05/2025 al correo DILOF GUCAL <dilof.gucal@policia.gov.co>.

- Mediante Correo electrónico No. 553 DITAH-ADEHU- GREPO, se envía al contratista los resultados de los ILES 0481/2025, ILES 0482/2025, ILES 0483/2025, ILES 0484/2025, ILES 0485/2025, ILES 0486/2025, ILES 0487/2025 y ILES 0488/2025, se informa que se deben subsanar las novedades de acuerdo a los informes.

- Mediante comunicación oficial No GS-2025-037856-DITAH, del 20 de mayo del 2025, se solicita al contratista se sirva informar el estado actual para el cumplimiento efectivo del contrato, teniendo en cuenta la finalización del mismo el 21/05/2025.

- Mediante comunicación oficial No GS-2025-016514-DILOF del 22 de mayo de 2025, la Jefe del Grupo Control de Calidad, envía los resultados de los ILES 0503/2025, 0504/2025, 0505/2025, 0506/2025 y 0507/2025, evidenciando conformidad por cada uno de los ítems.

- Mediante correo electrónico sin número, el contratista solicita, reprogramar toma de muestras, para el día viernes, el Grupo de Control de Calidad de la DILOF, manifiesta que puede realizar el muestreo el día 03 de junio del 2025.

- De acuerdo con la cláusula décima séptima – sanciones, **Literal c) PENAL PECUNIARIA** *"De conformidad con lo previsto con los artículos 1592 y 1599 del Código Civil Colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato incluyendo la del plazo, el CONTRATISTA pagará a la POLICIÁ, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. De igual forma,* ***habrá lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria por el simple retardo.*** *Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula".*
- Con lo anterior se puede inferir que a la fecha el contratista presente un presunto incumplimiento al plazo de ejecución en valor como se determina a continuación, se establece la siguiente tasación:
- Valor total del contrato: **$1.945.569.635,00**
- Valor ejecutado: **$1.365.340.340,00**
- Valor dejado de ejecutar: **$ 580.229.295,00**
- Tasar el valor del incumplimiento parcial: 20% X $ 54.025.869,00 = **$ 116'045.859,00**

1883253567

	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EQUIVALENTE AL 20%	VALOR TOTAL DE LA CLAUSULA PECUNIARIA
LOTE 2	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ CRUZ DE OFICIAL	10	$ 252.832,50	$ 2.528.325,00	$ 505.665,00	$ 116.045.859,00
	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ LA CRUZ CABALLERO	10	$ 202.215,00	$ 2.022.150,00	$ 404.430,00	
	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA ORDINARIA	28	$ 68.680,00	$ 1.923.040,00	$ 384.608,00	
	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA GRAN OFICIAL	37	$ 59.585,00	$ 2.204.645,00	$ 440.929,00	
	MEDALLA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CATEGORÍA GRAN LÍDER	15	$ 1.026.375,00	$ 15.395.625,00	$ 3.079.125,00	
	MEDALLA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CATEGORÍA CONTRIBUCIÓN EXCEPCIONAL	17	$ 874.650,00	$ 14.869.050,00	$ 2.973.810,00	
	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL PRIMERA VEZ	8000	$ 58.225,00	$ 465.800.000,00	$ 93.160.000,00	
	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 20 AÑOS CATEGORÍA A	300	$ 148.580,00	$ 44.574.000,00	$ 8.914.800,00	
	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 20 AÑOS CATEGORÍA A	20	$ 148.580,00	$2.971.600,00	$ 594.320,00	
	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 35 AÑOS CATEGORÍA A	20	$ 148.580,00	$5.943.200,00	$ 1.188.640,00	
	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 35 AÑOS CATEGORÍA B	40	$ 148.580,00	$7.429.000,00	$ 1.485.800,00	
	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 40 AÑOS CATEGORÍA A	50	$ 148.580,00	$4.011.660,00	$ 802.332,00	
	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 40 AÑOS CATEGORÍA B	27	$ 148.580,00	$3.714.500,00	$ 742.900,00	
	MEDALLA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EXTRAORDINARIA VEZ	25	$ 68.425,00	$6.842.500,00	$ 1.368.500,00	

CLÁUSULAS CONTRACTUALES TRANSGREDIDAS:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ CRUZ DE OFICIAL	10	10	$ 252.832,50	$ 2.528.325,00
2	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ORDEN DE BOYACÁ LA CRUZ CABALLERO	10	10	$ 202.215,00	$ 2.022.150,00
3	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA ORDINARIA	10	28	$ 68.680,00	$ 1.923.040,00
4	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA ESTRELLA DE LA POLICÍA GRAN OFICIAL	10	37	$ 59.585,00	$ 2.204.645,00
6	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CATEGORÍA GRAN LÍDER	10	15	$ 1.026.375,00	$ 15.395.625,00
7	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CATEGORÍA CONTRIBUCIÓN EXCEPCIONAL	10	17	$ 874.650,00	$ 14.869.050,00

1883253567

9	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA SERVICIOS DISTINGUIDOS CLASE ESPECIAL PRIMERA VEZ	10	8000	$ 58.225,00	$ 465.800.000,00
14	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 20 AÑOS CATEGORÍA A	10	300	$ 148.580,00	$ 44.574.000,00
		DIPRO		10	20	$ 148.580,00	$2.971.600,00
19	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 35 AÑOS CATEGORÍA A	10	40	$ 148.580,00	$5.943.200,00
20	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 35 AÑOS CATEGORÍA B	10	50	$ 148.580,00	$7.429.000,00
21	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 40 AÑOS CATEGORÍA A	10	27	$ 148.580,00	$4.011.660,00
22	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	DILOF 000A	MEDALLA DE LOS SERVICIOS 40 AÑOS CATEGORÍA B	10	25	$ 148.580,00	$3.714.500,00
34	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-002	OFPLA 000P	MEDALLA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EXTRAORDINARIA VEZ	10	100	$ 68.425,00	$6.842.500,00

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN del contrato de compraventa PN-DIRAF Nro. 06-2-10225-23 "Adquisición Distintivos Metálicos y Medallas Lote 2", hasta el día 21 de mayo de 2025 previa aprobación del modificatorio de la garantía única.

A la fecha se presenta un presunto incumplimiento a la entrega del lote No. 2, en 279 elementos correspondientes a los ítems No **13 ítems (1,2,3,4,6,7,9,14,19,20,21,22, 34)** del lote No. 2, están pendientes para ser entregados.

Obligaciones del contratista que no se cumplieron según la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1)** Cumplir con el objeto contractual y **3)** Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

Es de tener en cuenta fecha 22/05/2025 presenta trece (13) días de retraso con relación al plazo pactado para su entrega el 21/05/2025.

Teniendo en cuenta la existencia de los ítems contratados en el almacén de intendencia, por el momento no se presentó una afectación en las ceremonias protocolarias programadas para el otorgamiento de las condecoraciones a los miembros de la institución.

Atentamente,

Mayor **EVELIZ YOVANA CONGO ARARAT**
Supervisora Contrato No. 06-2-10275-24

1883253567