ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 1AP-GJU-MT-01
	Contratar la prestación de servicios para la inspección, recertificación y certificación de los elementos de protección contra caídas que se requieran adquirir para los funcionarios del instituto distrital de las artes – Idartes, que desarrollen trabajos en alturas; así como el suministro de los equipos requeridos conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.	Fecha: 27/11/2015
		Versión: 1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
No suministrar los bienes de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	**2**	**4**	**6**	RIESGO ALTO	0%	100%	Establecer en los estudios previos requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que puedan impactar la ejecución contractual.	Específico	Externa	Ejecución	De la naturaleza	2	3	**5**	RIESGO MEDIO	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio del desarrollo contractual, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite proveer un plan de mitigación respecto de este riesgo.
Cambios en el cronograma de trabajo aprobado, debido a eventos o aspectos derivados de situaciones externas al participante en cuestión, que impiden su cumplimiento y requieren modificación.	Específico	Externa	Ejecución	Operativo	3	3	**6**	RIESGO ALTO	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista esté en constante comunicación con el agente e informe de manera oportuna al Idartes de cualquier novedad, de manera que se conozca la situación y se genere y se genere una solución oportuna frente a los tiempos y agenda definidos.
Posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	General	Externa	Ejecución	Biologico	2	3	**5**	RIESGO MEDIO	0%	100%	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, Informar de inmediato las novedades de salud a la entidad contratante y las autoridades de salud. Disponer de las medidas de aislamiento requeridas y disponer del personal requerido para retomar las actividades que se requieran.
Uso o entrega de equipos de protección contra caídas sin certificación vigente o prestación del servicio por parte de personal del contratista que no cuente con los permisos y certificaciones requeridas para trabajo en alturas, de acuerdo con la legislación vigente, lo cual puede generar sanciones jurídicas y afectar la reputación institucional del IDARTES.	Específico	Externa	Ejecución	Operativo	2	3	**5**	RIESGO MEDIO	0%	100%	El Contratista deberá contar con las certificaciones vigentes de los equipos (segun aplique) y de los trabajadores (curso autorizado para trabajo en alturas); de acuerdo a las cláusulas contractuales que obligan a mantener estos documentos actualizados y presentarlos cuando sean requeridos por la supervisión durante la ejecución.
Falla en el funcionamiento de equipos certificados por el contratista, lo que puede causar accidentes a funcionarios de IDARTES o a terceros.	Específico	Externa	Ejecución	Operativo	2	3	**5**	RIESGO MEDIO	0%	100%	Revisión técnica de los equipos previo a su entrega; exigencia de póliza de responsabilidad civil extracontractual (RCE) que cubra posibles daños a funcionarios o terceros; verificación de certificados de cumplimiento normativo de los elementos de protección.
Ocurrencia de situaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos.	General	Externa	Ejecución	Operacional	2	2	**4**	RIESGO BAJO	50%	50%	se debe consultar la existencia de alteraciones de orden público a las autorida des respectivas

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoria	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10