DIAN	Control Registro de Asistencia Reuniones	FT-TAH-1674
Proceso: Talento Humano		**Versión** 3

Datos del responsable

Número de identificación	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Otros nombres
1.098.616.214	**Osma**	**Afanador**	**Jenny**	**Carolina**

Información de la Reunión

Tema: Cronograma de ejecución del contrato 00-083-2025 adjudicado a ADEQUIM S.A.S

Lugar: Microsoft Teams

Dependencia que cita	Cód.	Horario		
Subdirección del Laboratorio Aduanero		de 8:00	hasta	8:20

Objetivo de la reunión:

1. Revisar cronograma de entrega de los ítems contemplados en el Contrato 00-083-2025 y acordar fechas probables de entrega

2. Definir requisitos para la entrega de los ítems contemplados en el Contrato 00-083-2025 (documentación ítems y personal encargado de la entrega)

Participantes

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico	Dependencia	Firma
1	Tatiana Araujo	Asesora de Licitaciones	comercial2@adequim.com	ADEQUIM S.A.S	
2	Jenny Carolina Osma Afanador	Gestor II	josmaa@dian.gov.co	SLA	

Compromisos (cuando no elabora acta)

1. El contratista mediante correo electrónico del 23/07/2025 remite cronograma relacionando las fechas de posible disponibilidad de los ítems contemplados en el contrato 00-083-2025. Teniendo en cuenta que es posible la entrega inmediata de las 4 unidades del ítem 1 (Material de referencia certificado para FAME Análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos por GC-FI) y de 1 unidad del ítem 2 (Material de referencia certificado para mezcla de aceite de soya y maíz Análisis de perfil de ácidos grasos), se acuerde que la primera entrega será en la **semana del 4 al 8 de agosto de 2025**.

A su vez, debido a que los demás ítems se encuentran en proceso de importación, la segunda entrega se espera tenga lugar en la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025. Sin embargo, si los ítems ingresan al País con fecha anterior a la planeada se coordinará con la supervisión su entrega.

2. Para cada una de las entregas, ADEQUIM S.A.S debe remitir previamente (mínimo 3 días antes) la siguiente información por correo electrónico, a fin de facilitar la verificación correspondiente por parte de la supervisión:

* Relación de ítems a entregar con lote y fecha de vencimiento
* Entregar certificado de análisis o ficha técnica (especificaciones, marca, lote y fecha de vencimiento)
* Ficha de datos de seguridad (MSDS) impresa o digital
* Relación de personal encargado de realizar la entrega de los ítems junto con acreditación de afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP del personal con el que el contratista informa ejecutará el contrato, así como paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales, expedido por el Revisor Fiscal del contratista
* Placas del vehículo que realizará el ingreso para llevar a cabo la entrega de los ítems
* Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato 00-083-2025

3. ADEQUIM S.A.S realizará los ajustes en el cronograma de ejecución del Contrato 00-083-2025, acorde con las fechas pactadas en la presente reunión y será enviado por correo electrónico a las supervisión del contrato a más tardar el 28 de julio de 2025

4. La supervisión revisará y hará las observaciones pertinentes a la información remitida para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato 00-083-2025. De igual forma, realizará las gestiones pertinentes para autorizar el ingreso del personal que llevará a cabo las entregas de los ítems del contrato.

	Fecha	2025	Jul	24

Información Pública