	FORMATO **ACTA DE INICIO**	**Código: F-AMCN-030** **Versión: 05** **Fecha: 28 -08-2020**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___x____	NÚMERO:	CMC SPYP 050 2025			
CONVENIO _____	FECHA:	10	07		2025
OBJETO: AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS O QUE SON DE SU INTERÉS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL					
CONTRATISTA:	PROYECTOS & VALORACIONES S.A.S.				
NIT.	901.116.910-5				
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO QUINTERO QUINTERO				
CC.	8.061.854				
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($39.858.000)				
PLAZO:	TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero	00984			
	Fecha	16	06		2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	00984			
	Fecha	10	078		2025
SUPERVISOR	Nombre:	JUAN DAVID PATIÑO OSPINA			
	Cargo:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA			
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A			
	Razón Social	N/A			
	Representante Legal	N/A			

ACUERDOS:

El camino hacia la competitividad

1. De conformidad con lo establecido en la invitación publica del contrato de No CMC SPYP 050 2025, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público JUAN DAVID PATIÑO OSPINA secretario de planeación y prospectiva, cargo adscrito a la secretaria de planeación y prospectiva, quien fue designado para tal fin.

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.
3. Fijar como fecha de inicio el día diez (10) del mes de julio de 2025.
4. Fijar como fecha de terminación el día nueve (09) del mes de octubre de 2025.
5. Actualizar la vigencia de las garantías de acuerdo a la fecha de inicio de la presente acta, y remitirla a la oficina de contratación para su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los diez (10) del mes de julio de 2025. Por quienes intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO
JUAN DAVID PATIÑO OSPINA
secretario de planeación
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
LUIS FERNANDO QUINTERO QUINTERO
Representante legal
PROYECTOS & VALORACIONES S.A.S.

Proyecto: Juan David Sepúlveda Vargas- Técnico Administrativo Contratación
Reviso: Érica María Restrepo Zapata- Profesional Universitaria Contratación

El camino hacia la competitividad