MATRIZ DE RIESGOS 2025 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL, REGIONAL CALDAS

	Nº	Clase	Fuente	Etapa				Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
				Planeación	Selección	Contratación	Ejecución								SENA	proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
ETAPA PREPARATORIA/PRECONTRACTUAL	1	General	Interno	X		X	X	Operacional	Falta de claridad en la descripción del bien o servicio requerido por la entidad	No se podría lograr el perfeccionamiento del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0%	Realizar una planeación objetiva, con el apoyo de expertos en los diferentes procesos a contratar que permitan que el proceso sea lo suficientemente claro para las partes	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Personal que requiera la contratación, Comité de Contratación	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Con la obtención de información adicional	Permanente
	2	Especifico	Interno	X	X			Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	No existiria pluralidad de oferentes. Generaria desconfianza tanto para los entes de contraol como para la comunidad en general	2	4	7	Riesgo Extremo	100%	0%	Seguimiento al SECOP y evidencias en el Analisis de mercado que se realice.	2	3	5	RiesgoMedio	No	Profesional responsable del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Seguimiento al SECOP y evidencias en el Analisis de mercado que se realice.	Permanente
	3	General	Externo		X			Económico	Sobrecostos en los estudios de mercado de los bienes y/o servicios a contratar.	Baja ejecución presupuestal	3	4	7	Riesgo Alto	30%	70%	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios (solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de bases de datos especializadas, entre otros)	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	4	General	Externo		X	X		Económico	Ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta cuando el oferente no justifique - dentro del término previsto por la entidad - las razones que sustenten el valor por él ofertado	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	5	General	Externo		X	X	X	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes y/o contratistas	selección de proveedores y adjudicacion del contrato sin cumplir con el lleno de requisitos	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento y Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Selección	Etapa de Ejecución	Reaizar verificación de la documentación aportada	Por Evento
	6	General	Interno	X				Operacional	Realización incompleta o inoportuna de analisis del sector	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	2	3	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Profesional responsable del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Realizar referenciamientode la situacion del sector donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, los posibles oferentes y demas	Por Evento
	7	General	Interno		X	X		Operacional	Individualizar los bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso de marca	Limitar la participación de oferentes e infringir el principio de selección objetiva de contratistas	1	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Elaborar los pliegos en los que se excluya la individualización de bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso de marcas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Profesional responsable del proceso	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	8	General	Externo			X	X	Operacional	La presentacion de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	No se podrían cumplir los requisitos para iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	0%	100%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Una vez suscrito el contrato o sus modificaciones	Permanente
	9	General	Interno / Externo	X	X	X	X	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	100%	0%	Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	2	3	5	RiesgoMedio	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	10	Específico	Externo/Interno			X	X	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los lineamientos del SENA que regulan el objeto contractual.	No se prestaría el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia	1	5	6	Riesgo Alto	30%	70%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio; fijando claramente las obligaciones contractuales, y efectuando un	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Informes y visitas	Permanente
	11	Específico	Interno/ Externo				X	Operacional	Riesgo en la falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos (SI APLICA)	Incumplimiento de la normatividad Ambiental y SST	2	3	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar normativa vigente	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del Gasto y personal de apoyo administrativo, supervisor o interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Permanente

ETAPA CONTRACTUAL	12	Específico	Externo	X			X	Financiero	No contar con los recursos financieros para cumplir el contrato	Insuficiencia de recursos	1	5	6	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera cuando se requiera	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Verificando la capacidad financiera	Por Evento
	13	Especifico	Externo/Interno	X	X	X	X	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Fluctuación en los precios, desabastecimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	Permanente
	14	General	Externo	X	X	X	X	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros.	Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	Riesgo Alto	50%	50%	N/A	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	N/A	Por evento
	15	Especifico	Externo	X	X			Ambientales	No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales	Impacto ambiental	1	5	6	Riesgo Alto	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Personal que requiera la contratación, Comité de Contratación	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revisión de los tratamientos del riesgo	Por evento
	16	General	Externo/Interno	X	X	X	X	Regulatorio	Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación	Demora en los procesos de contratación	2	3	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar normativa vigente	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del Gasto y personal de apoyo administrativo, supervisor o interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Permanente
	17	Especifico	Interno/ Externo				X	Operacional	Riesgo de falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	Desconocimiento de los entes de control y de la ciudadanía referente al estado del proceso y asi mismo de las observaciones y/o incumplimientos o hallazgos que se presenten.	2	3	5	Riesgo medio	100%	0%	Seguimiento en el SECOP II de la publicacion de informe bien estructurado con evidencias.	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor del contrato	Etapa de ejecucion y liquidacion.	Cierre del Expediente el contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato que deben ser publicados en el SECOP II	Permanente
	18	Especifico	Externo				X	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Posible pérdida económica para el contratista y desinformación para la entidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	por parte del supervisor o intervento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de ejecucion	Etapa de Ejecución	Realizar de forma permanete consultas relacionadas con esta area.	Permanente
	19	General	Interno / Externo	X	X	X	X	Tecnológico/Socio Politico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológico, actos de delincuecia o terrorismo físicos o electrónicos	Tardanza en la publicación de los procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	100%	0%	s del tema. Adoptar medidas de cont	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Ordenador del gasto, personal de sistemas y de apoyo administrativo	Todas las etapas del proceso	Etapa en que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de administradores de los sistemas	Permanente
	20	General	Interno		X	X	X	Operacional	No dar cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones contractuales generando faltas en contra de la administración pública	Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, civil, administrativa	1	5	6	Riesgo Alto	100%	0%	Hacer de forma aleatoria seguimiento a las contrataciones que se llevan a cabo en el área, revisando detalladamente la documentación	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor, personal de control interno	Etapa de Selección	Etapa de Contratación	Revisar toda la documentación inherente a la selección del contratista, verificar que el proceso de contratación haya sido ejecutado siguiendo el protocolo establecido, y de manera objetiva	Permanente
ETAPA POSTCONTRACTUAL	21	Especifico	Interno				X	Regulatorio	Riesgo en la falta de seguimiento de las garantias o polizas del contrato según aplique aun despues de terminada la ejecucion.	Incumplimientos contractuales referente a las obligaciones y compromisos adquiridos por medio de la Poliza.	2	3	5	Riesgo Medio	50%	50%	por parte del supervisor o intervento	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecucion	Etapa de terminacion/cierre o Liquidacion	Revision de las fechas de la vigencia de las Polizas. Despues de la liquidacion realizar seguimiento	Permanente
	22	Específico	Interno				Terminació n/Cierre	Tecnico	Cierre del contrato de manera inoportuna por parte del supervisor	El expediente o proceso quedara abierto en el SECOP II incumplimiento al Manual de Contratacion del SENA	2	3	5	Riesgo Medio	50%	50%	por parte del supervisor o intervento	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor y/o interventor	Etapa de terminacion/cierre o Liquidacion	Etapa de terminacion/cierre o Liquidacion	Despues de la liquidacion.	Al terminar el proceso
	23	Específico	Externo			X		Operacional	Responsabilidad civil contractual y extracontractual	Estos factores pueden dar origen a cambios necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Contemplar costos y adquirir una póliza que ampare el riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Contratación	Revisar toda la documentación inherente a la selección del contratista, verificar que el proceso de contratación haya sido	Por evento
	24	Específico	Interno / Externo				Terminació n/Cierre	Operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	por parte del supervisor o intervento	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor, interventor y personal encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación del contrato	Por Evento