INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

Libertad y Orden

Instituto Colombiano Agropecuario

o

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: FINAL

Contrato / Orden / Convenio Número:	MAG-MC-002	de	2023

Tipo de contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Objeto: "Adquisición e Instalación de aires acondicionados en los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico

Supervisor / Interventor:	**RAMONA ACUÑA PADILLA**					
Contratista:	**DALIDIS DE LA HOZ BORNACHERA**					
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 2.332.400**					
Plazo de ejecución:	**Veinte (20) días**					
Fecha inicio de ejecución:	**27**	**de**	**Marzo**	**de**	**2023**	
Fecha de terminación del contrato:	**15**	**de**	**Abril**	**de**	**2023**	

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
2523	13/01/2023	$4.000.000	22523	23/03/2025	$2.332.400

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:		
Garante:					
Identificación de la garantía única:		Fecha de aprobación:			

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro:	N/A	N/A	N/A	N/A

Prórrogas

	Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A				
Nueva fecha de terminación:		N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

Adiciones			CDP N°	RP N°	Fecha RP
	Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**	N/A	N/A	N/A
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total final:		N/A	N/A	N/A	N/A

Suspensiones

	Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A

Modificaciones

	Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A

Modificación de la garantía única: N/A

Libertad y Orden	**INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
N/A	N/A	N/A

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ NO ☐

Anticipo contrato inicial % (1)	**N/A**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**N/A**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**N/A**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**N/A**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)	**N/A**	**Valor total anticipo (7)**	**N/A**
% Anticipo de adiciones (4)	**N/A**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**N/A**

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		**2.332.400,00**	**100,00%**
Valor Adiciones (10)		**0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**2.332.400,00**	
Valor pagado (11)		**2.332.400,00**	
Valor en trámite () (12)		**0,00**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**0,00**	
Nota crédito - NC (14)	Numero	**0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**0,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**2.332.400,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**0,00**	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:	**N/A**	Saldo por liberar:	**N/A**

Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Valor a liberar**	N/A
Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Valor a liberar**	N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR	N/A						

¿Solicita constituir reservas?	**SI**	**NO(X)**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**N/A**	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):		
Aportes al sistema de salud	$ 76200	
Aportes al sistema de pensiones	$ 223100	
Aportes a ARL	$ 132300	

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:			
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)			**100%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:			
N	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**	
1	Acatar la constitución Política, la Ley, los Principios de la Contratación Estatal y las demás normas concordantes y complementarias.	**Porcentaje (%) de avance: 100%**	
		Descripción del avance: El contratista cumple con los principios de la contratación estatal durante la ejecución del contrato	
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE	
2	Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y Administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICA	**Porcentaje (%) de avance: 100%**	
		Descripción del avance: El proveedor cumplió con las actividades y requisitos contemplados en el contrato	
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE	
3	Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes contratados en los sitios establecidos por el ICA	**Porcentaje (%) de avance: 100%**	
		Descripción del avance: Los productos fueron recibidos a satisfacción cumpliendo con las características técnicas establecidas en el contrato.	

		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
4	Ejecutar el contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras establecidas en la Invitación Pública y conforme a la oferta presentada por el contratista.	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: El proveedor realizó las actividades propias del contrato en los plazos estipulados y cumplió con lo establecido en el contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
5	Mantener y garantizar la sostenibilidad de los precios ofertados durante la vigencia del contrato conforme a los valores señalados en la propuesta.	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: El proveedor mantuvo los precios ofertados durante la ejecución del contrato.
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
6	Garantizar la buena calidad de los bienes objeto de la presente contratación	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: Los productos fueron recibidos a satisfacción
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
7	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICA a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones	**Porcentaje (%) de avance: 100%**

		Descripción del avance: El proveedor atendió oportunamente los requerimientos que realizó el ICA durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
8	Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión, relacionadas con la ejecución del contrato	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: El proveedor estuvo atento a los requerimientos realizados por la supervisión durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
9	Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del ICA, según la normatividad vigente.	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: el proveedor cumplió con las normas del SG-SST del ICA durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
10	El Contratista deberá suministrar a sus colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor suministró a sus colaboradores los EPP acorde a las normas del SG-SST
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
11	Realizar los trabajos en alturas, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%

		Descripción del avance: el proveedor cumplió con las normas del SG-SST del ICA para la realización de trabajos en alturas, durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
12	Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Sí__No__ **Ubicación:** **Enlace:**
13	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución y la Ley.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor ejecutó el contrato a conformidad
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
14	Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: El proveedor realizó los pagos de los impuestos y contribuciones causados durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
15		

	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor obró de manera eficaz y eficiente durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
16	Presentar oportunamente la respectiva factura de venta	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor presentó la factura de venta de manera oportuna
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
17	Acreditar el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de Salud – SISS (salud, pensión y riesgos laborales); así como los Aportes Parafiscales cuando a ello haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente, aportando los soportes de pago correspondientes.	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: El proveedor realizó los correspondientes pagos de los aportes a seguridad social de acuerdo con lo establecido en el contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
18	Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor desarrolló las actividades obrando de buena fe, dentro del tiempo estipulado, sin realizar acciones que entorpecieran el normal desarrollo del mismo

		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
19	Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: El contratista no presentó informes que rebelen que se haya presentado alguna irregularidad durante el desarrollo del objeto
		Entrega producto Sí__No__ **Ubicación:** **Enlace:**
20	No acceder a peticiones o amenazas de quienes estén actuando por fuera de la Ley o pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, frente a lo cual el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Instituto Colombiano Agropecuario ICA y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor no presentó informes que evidencien que haya recibido peticiones indebidas o amenazas durante la ejecución del contrato.
		Entrega producto Sí__No X **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
21	Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por la presente contratación, incluyendo los gastos de envió o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se prestarán los servicio	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor asumió todos los gastos y erogaciones surgidos durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
22	Se debe garantizar que los bienes a instalar sean nuevos y no estén afectados en su estructura ni presentación, siendo responsabilidad del “proponente” que realice los trabajos de instalación, las reparaciones por daños que se	**Porcentaje (%) de avance:** 100%

	puedan presentar en estos equipos, indicando la garantía del fabricante y realizar la devolución de las partes cambiadas.	**Descripción del avance:** El proveedor entregó los productos a satisfacción cumpliendo con los requisitos del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
23	Los servicios objeto de la presente contratación deberán estar acorde a las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada, las cuales constituyen parte integral del contrato (Aceptación de la oferta)	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: el proveedor ejecutó el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la oferta
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
24	En general la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del objeto contractual, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: el proveedor cumplió a cabalidad con las condiciones del contrato y desarrolló el objeto del contrato a conformidad
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
25	El oferente debe indicar en su propuesta que cuenta con suficiente personal operativo y calificado en su planta de personal, garantizando además que dicho personal estará presente durante la ejecución del contrato	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: El proveedor dispuso del personal operativo calificado necesario para la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
26	Cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos, en la invitación pública y las	**Porcentaje (%) de avance:**100%

	relacionadas con la naturaleza de los servicios a prestar, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. Garantizar la disponibilidad permanente de los equipos y herramientas necesarias para la prestación del servicio que se pretende contratar.	
		Descripción del avance: el proveedor ejecutó el contrato a satisfacción, cumpliendo con las obligaciones previstas y utilizando los recursos económicos, técnicos y logísticos necesarios.
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
27	Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por transportar, entregar y realizar el mantenimiento para un adecuado funcionamiento de los equipos de aire acondicionado en los Laboratorios de ANÁLISIS Y DIÁGNOSTICO en los municipios indicados, asumiendo los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daños de estos.	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: El proveedor asumió todos los gastos y erogaciones surgidas durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
28	Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa y con las especificaciones, actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral “Condiciones técnicas exigidas” de los equipos de aires acondicionados a entregar.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: Los equipos entregados por el proveedor cumplen con las condiciones técnicas exigidas
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
29	Colaborar con el ICA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, conforme a las características y especificaciones consignadas en su oferta, la cual hace parte integral de la presente contratación.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: Durante la ejecución del contrato, el proveedor atendió los requerimientos del ICA y estuvo dispuesto a colaborar para que el mismo se ejecutara de la mejor manera
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
30	Suministrar equipos originales nuevos e iguales o superiores características a las requeridas en el	**Porcentaje (%) de avance:**100%

	presente documento, sin costo adicional para el ICA, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.	
		Descripción del avance: Los equipos de aire acondicionado suministrados por el proveedor cumplen con las especificaciones y características exigidas en el contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
31	Recibir oportunamente el precio pactado, acorde a lo establecido en el presente documento.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: El proveedor mantuvo los precios ofertados
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
32	Acatar las instrucciones que imparta el ICA durante el desarrollo del contrato.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: El proveedor acató cada una de las instrucciones impartidas por el ICA
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
33	Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del supervisor del Contrato.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: El proveedor atendió oportunamente los requerimientos que realizó el ICA durante la ejecución del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE

34	Garantizar la buena calidad de los servicios objeto de la presente contratación.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: Los equipos fueron recibidos a satisfacción
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
35	Constituir el mecanismo de cobertura del riesgo cuando a ello haya lugar.	**Porcentaje (%) de avance:**100%
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Sí__No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:**
36	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los servicios prestados no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA, los costos en que se haya incurrido, serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: Los equipos de aire acondicionado cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y la instalación se realizó a conformidad con lo pactado
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
37	Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:**
38	Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado	**Porcentaje (%) de avance: 100**%

		Descripción del avance: El contratista no presentó informes que rebelen que se haya presentado alguna irregularidad durante el desarrollo del objeto del contrato
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
39	No sobrepasar el presupuesto oficial destinado.	**Porcentaje (%) de avance:** 100%
		Descripción del avance: El proveedor ejecutó el contrato con el monto establecido en el registro presupuestal
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
40	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato evitando las dilataciones y entrabamientos que pudieran presentarse	**Porcentaje (%) de avance: 100**%
		Descripción del avance: El proveedor desarrolló las actividades obrando de buena fe, dentro del tiempo estipulado, sin realizar acciones que entorpecieran el normal desarrollo del mismo
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
41	Entregar un reporte técnico de servicio individual por cada equipo de aire acondicionado una vez finalizado el servicio, especificando una a una las actividades realizadas en cada equipo para cada uno de sus componentes: sección evaporadora, condensador, gabinete, rejillas y ductos, compresores, circuito de refrigeración, tablero electrónico e información de operación.	**Porcentaje (%) de avance:** 99%
		Descripción del avance: El proveedor hace entrega del reporte técnico de los equipos de aire acondicionado suministrados, siguiendo los lineamientos establecidos
		Entrega producto Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE

42	Además de las mencionadas el contratista deberá cumplir cabalmente las obligaciones dispuestas y contenidas en el Decreto 284 de 2018 y demás normas relacionadas con la gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.	**Porcentaje (%) de avance:** 99% **Descripción del avance**: El contratista cumple con la normatividad que reglamenta la RAEE **Entrega producto** Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE
43	Las demás que por la naturaleza del contrato se requieran y en especial las señaladas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993, las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	**Porcentaje (%) de avance:** 99% **Descripción del avance**: El contratista ejecutó el contrato a satisfacción cumpliendo con cada una de las obligaciones consignadas en la oferta pública **Entrega producto** Sí X No__ **Ubicación:** SharePoint Gerencia **Enlace:** MAG-MC-002-2023 COMPRA DE AIRE

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI (X)**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
0639952	AIRE ACONDICIONADO	$2.332.400

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones: N/A		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
N/A	**N/A**	**$ N/A**
N/A	**N/A**	**$ N/A**
N/A	**N/A**	**$ N/A**

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. 21003890519 del BCSC S A, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.


7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		10	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		15	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		15	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X	10	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	10	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		15	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		16	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X	9	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:
N/A

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Santa Marta a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).



RAMONA AÇUÑA PADILLA
(Profesional Universitaria) Supervisor (a)