AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 30452 Fecha: 1/7/25

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE


PARA: Contratistas

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Informe de supervision N4
cont 005-009-2025
Revisar y tramitar

PLAZO:

CN (RA) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe



INFORME DE SUPERVISIÓN No 04

1 de julio de 2025

AL: Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión No 04 del contrato No. 005-009-2025 Correspondiente al mes de junio de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2025-14040-003945-2 Fecha 01/07/2025 04:02:35 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Marylecis Robles de Avila MARYLED
Fecha Actual: 01/07/2025 04:02:44 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-009-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA

OBJETO: "SUMINISTRO CARNE DE POLLO CON ADITIVOS O SIN ADITIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 339.500.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO: $169.750.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 509.250.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de Agosto 2025

MODIFICACIONES: SI X NO _____
TIPO : ADICION Y PRORROGA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

			DESCRIPCION									
ITEM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta	POLIZA	X	X	X	X						
8.2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación		X	X	X	X						

8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación		X	X	X	X						
8.4	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual		X	X	X	X						
8.5	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		X	X	X	X						
8.6	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas		X	X	X	X						
8.7	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	X	X	X	X						
8.8	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación y así mismo cargar las garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.		X	X	X	X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a

					satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de junio no se hizo pedidos con cargo al contrato, por lo que este contrato no se ejecutó en ese mes.

CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 339.500.000
VALOR TOTAL			$ 339.500.000
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha	Valor Factura	Saldo por Ejecutar
FE 11564	17-mar-25	34.995.840	$ 304.504.160
FE 11567	18-mar-25	16.253.760	$ 288.250.400
FE 11568	18-mar-25	1.774.080	$ 286.476.320
FE 11569	18-mar-25	369.600	$ 286.106.720
FE 11570	18-mar-25	140.495	$ 285.966.225
FE 11571	18-mar-25	788.160	$ 285.178.065
FE 11574	18-mar-25	17.456.627	$ 267.721.438
FE 11575	18-mar-25	1.958.400	$ 265.763.038
FE 11576	18-mar-25	1.182.720	$ 264.580.318
FE 11577	18-mar-25	2.523.840	$ 262.056.478
FE 11578	18-mar-25	5.690.480	$ 256.365.998
FE 11579	18-mar-25	12.893.760	$ 243.472.238
FE 11580	18-mar-25	4.804.800	$ 238.667.438
FE 11581	18-mar-25	8.071.600	$ 230.595.838
FE 11582	18-mar-25	12.944.448	$ 217.651.390
FE 11583	18-mar-25	3.849.120	$ 213.802.270
FE 11584	18-mar-25	3.263.040	$ 210.539.230
FE 11585	18-mar-25	2.448.000	$ 208.091.230
FE 11587	18-mar-25	456.192	$ 207.635.038
FE 11588	18-mar-25	4.545.500	$ 203.089.538
FE 11589	18-mar-25	45.455	$ 203.044.083
FE 11590	18-mar-25	933.880	$ 202.110.203
FE 11621	20-mar-25	1.818.432	$ 200.291.771
FE 11622	20-mar-25	650.496	$ 199.641.275
FE 11623	20-mar-25	3.500.925	$ 196.140.350
FE 11634	20-mar-25	209.093	$ 195.931.257
FE 11657	20-mar-25	119.375	$ 195.811.882

FE 11658	20-mar-25	2.914.560	$ 192.897.322
FE 11659	20-mar-25	92.975	$ 192.804.347
FE 11660	20-mar-25	2.401.920	$ 190.402.427
FE 11661	20-mar-25	4.732.592	$ 185.669.835
FE 11724	25-mar-25	28.512	$ 185.641.323
FE 11885	1-abr-25	15.651.110	$ 169.990.213
FE 11886	1-abr-25	4.920.960	$ 165.069.253
FE 11887	1-abr-25	2.808.960	$ 162.260.293
FE 11888	1-abr-25	5.174.400	$ 157.085.893
FE 11889	1-abr-25	5.088.560	$ 151.997.333
FE 11890	1-abr-25	2.787.840	$ 149.209.493
FE 11891	1-abr-25	16.262.400	$ 132.947.093
FE 11892	1-abr-25	5.913.600	$ 127.033.493
FE 11893	1-abr-25	237.600	$ 126.795.893
FE 11894	1-abr-25	1.330.560	$ 125.465.333
FE 12031	4-abr-25	4.287.360	$ 121.177.973
FE 12032	4-abr-25	73.920	$ 121.104.053
FE 12033	4-abr-25	960.960	$ 120.143.093
FE 12034	4-abr-25	369.600	$ 119.773.493
FE 12118	11-abr-25	7.539.840	$ 112.233.653
FE 12119	11-abr-25	1.034.880	$ 111.198.773
FE 12120	11-abr-25	739.200	$ 110.459.573
FE 12121	11-abr-25	3.696.000	$ 106.763.573
FE 12122	11-abr-25	1.256.640	$ 105.506.933
FE 12142	11-abr-25	2.143.680	$ 103.363.253
FE 12143	11-abr-25	73.920	$ 103.289.333
FE 12144	11-abr-25	960.960	$ 102.328.373
FE 12145	11-abr-25	2.365.440	$ 99.962.933
FE 12274	16-abr-25	147.840	$ 99.815.093
FE 12275	16-abr-25	7.392.000	$ 92.423.093
FE 12276	16-abr-25	443.520	$ 91.979.573
FE 12277	16-abr-25	2.513.280	$ 89.466.293
FE 12334	22-abr-25	739.200	$ 88.727.093
FE 12435	26-abr-25	45.455	$ 88.681.638
FE 12524	2-may-25	5.174.400	$ 83.507.238
FE 12525	2-may-25	7.392.000	$ 76.115.238
FE 12526	2-may-25	887.040	$ 75.228.198
FE 12527	2-may-25	3.548.160	$ 71.680.038
FE 12528	2-may-25	1.182.720	$ 70.497.318
FE 12537	2-may-25	1.478.400	$ 69.018.918
FE 12538	2-may-25	1.034.880	$ 67.984.038
FE 12634	5-may-25	887.040	$ 67.096.998
FE 12635	5-may-25	5.100.480	$ 61.996.518

FE 12749	9-may-25	1.774.080	$ 60.222.438
FE 12750	9-may-25	2.217.600	$ 58.004.838
FE 12751	9-may-25	6.061.440	$ 51.943.398
FE 12752	9-may-25	739.200	$ 51.204.198
FE 12766	13-may-25	5.174.400	$ 46.029.798
FE 12908	16-may-25	1.879.680	$ 44.150.118
FE 12909	16-may-25	2.937.600	$ 41.212.518
FE 12910	16-may-25	7.244.160	$ 33.968.358
FE 12913	16-may-25	45.455	$ 33.922.903
FE 12917	20-may-25	443.520	$ 33.479.383
ADICION	9-jun-2025	169.750.000	$ 203.229.383

Porcentaje cumplimiento Avance 60.09 % Demora_____%
Se ha ejecutado un 60.09 %, es decir $ 306.020.617,00 y su saldo es de $203.229.383, que corresponde a un 39.91%.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A.

7. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

8. RECOMENDACIONES

Como supervisora del contrato se hace seguimiento a fin de que la ejecución del contrato continue sin novedad especial.

Cordialmente,

Maryledis Robles
TSD MARYLEDIS ROBLES DE AVILA
Supervisor del contrato No. 005-009-2025