MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :451779

Impreso en: 30-DIC-24 10:14 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 31438

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3653

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ con identificación 14565656 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	02/08/2024	**Valor orden gasto**	1.590.000.000
Fecha iniciación	22/08/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	1.120.444.077
Fecha Terminación	21/09/2024	**Valor acta**	375.786.686
Duración	Cuatro (04) MESES, a partir de la designación del contratista sin exceder el 31/12/2024	**Saldo pendiente**	93.769.237

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE OBRA NRO 3653 DE 2024 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE	32.225.506	6.122.846
1	EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE	337.438.334	0
Total:		**369.663.840**	**6.122.846**

Total recibido	375.786.686
- Amortización de anticipo	
	375.786.686

Valor Trescientos Setenta Y Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 27/12/2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :451779

Impreso en: 30-DIC-24 10:14 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 31438

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3653

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ con identificación 14565656 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.



José Manuel Rendón R.
Cód. 7.536.920

CONSORCIO INGTEC

02460672131953-4115496-008758428