MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 567706

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37842 De 27/12/2024 Por 375.786.686,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE OBRA NRO 3653 DE 2024 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

ACTA No.: 31438 **de 27/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI** **ESTAD0=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PEREIRA

A FAVOR DE: ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ **C.C o Nit** 14565656

CONTRATO DE OBRA No 3653 de 02/08/2024 Por 1.590.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

VALOR A PAGAR Trescientos Setenta Y Cinco Millones Setecientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte. **375.786.686,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	515	32.225.506,00	11,00	3.544.806,00	**30.671.564,00**
RETEFUENTE	512	337.438.334,00	2,00	6.748.767,00	
RETEIVA	515	6.122.846,00	15,00	918.427,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3021	369.663.840,00	0,70	2.587.647,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		337.438.334,00	5,00	16.871.917,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **345.115.122,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6625 **Fecha.** 02/08/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	101 Fondos comunes	375.786.686,00

Total obligación **375.786.686,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550802001	Obras de mitigación	337.438.334,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
550802001	Obras de mitigación	38.348.352,	0,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	918.427,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	2.587.647,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
243603002	Honorarios	0,	3.544.806,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
243626001	Contratos de obra	0,	6.748.767,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
243690001	Retencion por contribucion ley 418	0,	16.871.917,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
240102001	Proyectos de inversion	0,	345.115.122,	Acta de recibo PARCIAL 451779 CONTRATO DE OBRA_
Sumas Iguales		**375.786.686**	**375.786.686**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567706

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 37842 De 27/12/2024 Por 375.786.686,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE OBRA NRO 3653 DE 2024 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

ACTA No.: 31438 de 27/12/2024 C. Pago TESORERIA **CXP: SI** **ESTAD0=PAGADA**

Ordenó :



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460672165410-4115533-008759437