"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

| TIPO DE INFORME | Parcial | X | Final | |
|---|---|---|---|---|

| 1 | ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Informe No. | | | 4 | | | | | |
| 1.2 | Período del informe | Del | 01 | 04 | 2025 | Al | 30 | 04 | 2025 |
| 1.3 | Contrato # | FGN-NC-0006 | Fecha | 20 | 01 | 2025 | Tipo de Contrato | Prestación de servicios profesionales | |
| 1.4 | Objeto | | | | | | | | |
| Prestar el servicio de administración técnica de programas aeronáuticos en mantenimiento de línea preventivo, correctivo y tareas directamente conexas para la correcta y segura operación de la aeronave Learjet 60-317 de matrícula FAC 1216 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación. | | | | | | | | | |
| 1.5 | Nombre del contratista | | | | | | | | |
| INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S | | | | | | | | | |

| 1.6 | Cédula o NIT | 1.7 | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| 811.032.967-6 | | yosef.giraldo@industrialaero.co | |
| 1.8 | Dirección | 1.9 | Teléfono |
| Aeropuerto Olaya Herrera - Carrera 65 No. 13-157 Hangar 90 – Medellín, Antioquia | | 6044322090 | |

| 1.10 | Fecha de Inicio | 30 | 01 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")* | | | |

| Acta de Inicio | N/A | Registro Presupuestal | X |
|---|---|---|---|
| Aprobación Garantía | X | Suscripción del Contrato | X |

| 1.12 | Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)* | Aplica | | No Aplica | X | Fecha | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. | DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)* | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)* | | |
| JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO | | | |
| 2.2 | Dependencia | 2.3 | Número de Extensión o teléfono |
| Dirección de Protección y Asistencia | | 5702000 Ext. 33008 | |
| 2.4 | Correo electrónico | jairo.ramirez@fiscalia.gov.co | |
| 2.5 | Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)* | | |
| HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA | | | |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| 2.6 | Dependencia | 2.7 | Número de Extensión o teléfono |
|---|---|---|---|
| Dirección de Protección y Asistencia | | 5702000 Ext. 33404 | |
| 2.8 | Correo electrónico | hernan.valero@fiscalia.gov.co | |

| 3. | RESUMEN FINANCIERO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Valor inicial del contrato | | | | | | | | |
| Es hasta por la suma de | $5.298.460.479,89 | | | | | | | | Pesos M/CTE |
| 3.2 | Vigencias futuras | SI | | NO | X | | | | |

**Cuadro 1 - Vigencias Futuras**

| AÑO | NUMERO | VALOR |
|---|---|---|
| N/A | N/A | $ |
| N/A | N/A | $ |
| TOTAL | | $ |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

| 3.3 | Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal |
|---|---|

**Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| No. De CDP | Fecha de expedición de CDP |
|---|---|
| 6725 | 13/01/2025 |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

| 3.4 | Número y fecha de registro presupuestal |
|---|---|

**Cuadro 3 – Registro Presupuestal**

| No. De Registro Presupuestal | Fecha de expedición de Registro Presupuestal | | |
|---|---|---|---|
| 27225 | 21 | 01 | 2025 |
| | D | M | A |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

| 3.5 | Cesión | SI | | NO | X | Fecha | D | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**3.6 Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

**Cuadro 4. Resumen Histórico**

| FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | $5.298.460.479,89 | $00,00 | $415.731.836,52 | $4.882.728.643,37 |
| 28/02/2025 | $5.298.460.479,89 | $415.731.836,52 | $225.454.695,56 | $4.657.273.947,81 |
| 31/03/2025 | $5.298.460.479,89 | $641.186.532,08 | $247.883.397,33 | $4.409.390.550,48 |
| 30/04/2025 | $5.298.460.479,89 | $889.069.929,41 | $1.001.696.306,06 | $3.407.694.244,42 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

**3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales**

| Fecha | Modificatorio Número | Adición Número | Prórroga Número | Suspensión Número | Reanudación Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

**4. OTROS ASPECTOS**

**4.1 Acta de liquidación:**

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

| 4.2 | Estado de avance presupuestal a la fecha | 35,68% |
|---|---|---|

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

| 4.3 | Estado de avance físico a la fecha (%) | %N/A |
|---|---|---|

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

**4.4 Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*

**Cuadro 5 – Persona Natural**

| Obligaciones | Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato |
|---|---|
| N/A | N/A |

(Si no aplica colocar N/A)

**4.5 Persona jurídica**

| Fecha de Certificación | Fecha | 12 | 05 | 2025 |
|---|---|---|---|---|

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

**5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

**Cuadro 6 – Concepto del Supervisor**

| Aspectos a Verificar | SI | NO | Explique | N/A |
|---|---|---|---|---|

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | X | | Las labores de administración de programas fueron acordes a las necesidades. | |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | | | | X |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato | | | | X |
| Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado | X | | Conforme a los estándares requeridos. | |
| Los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |
| Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato. | | | | X |
| Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | | | | X |
| Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | | | | X |
| Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | | | | X |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | X | | Conforme a lo establecido en el contrato. | |

**Nota:** Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

| **Informes anexos** | **SI** | **X** | **NO** | | **N/A** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo y detalle del informe:** | "Monthly Maintenance Report" de fecha 02 de mayo de 2025. | | | | | |

| **5.1** | **El contratista "CUMPLIÓ** | **Si Cumplió** | **X** | **No Cumplió** | |
|---|---|---|---|---|---|

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con el desarrollo del objeto contractual, según la administración de los programas requeridos por la aeronave.

| **6.** | **RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES** |
|---|---|

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

**Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND DE MEDIDA | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| 7. | RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS |
|---|---|

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

| 8. | **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Malo** | | **Regular** | | **Bueno** | | **N/A** | **X** |

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

**OBSERVACIONES** *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

El contratista realizó las labores administrativas de los programas conforme a lo requerido. La aeronave se encuentra en mantenimiento de fase en las instalaciones de la casa fabricante Bombardier, en donde se han venido adelantando las tareas de fase y sobre todo la corrección de los imprevistos detectados. El contratista realizó un pago parcial de la factura de mantenimiento a Bombardier, requisito indispensable para la liberación y salida de la aeronave, una vez finalice el mantenimiento preventivo de fase. Al valor de la factura final del mantenimiento de fase, se encuentra pendiente de aplicar una compensación ofrecida por Bombardier, por los retrasos surgidos al inicio de la fase.

**FIRMA RESPONSABLES**

Interventor (es) / Supervisor (es)

Interventor (es) / Supervisor (es)

| Nombre | Cedula |
|---|---|
| SUPERVISOR: JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO | 14.106.367 |
| DESIGNADO: HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA | 79.943.389 |

| Ciudad | Bogotá, D.C. | fecha | 19 | 06 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Hernán Mauricio Valero Peña | | 19/06/2025 |
| **Revisó** | John Jairo Ramírez Barrero | | 19/06/2025 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Industrial Aeronáutica S.A.S

## INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A.S

**NIT:** Nit: 811032967-6
**Direccion:** Calle 5 65F 00 HANGAR 90
**Telefono:** Tel: 3134221719 Fax:
**Ciudad:** Medellín
**E-mail:** facturas@industrialaero.co
**Act. Economica:** 3315

**No somos Gran Contribuyente - No somos Autoretenedor.**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**FEE808**

### Cliente

**Nombre:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION
**Dirección:** DG 22B 52 01 B C P 2
**Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Teléfono:** 5702000 **E-mail:** mauricio.soto@fiscalia.gov.co
**NIT:** 800152783

**Fecha:** 12-05-2025
**Forma de pago:** CREDITO 15 DIAS / NET 15
**Medio de pago:** 1-Instrumento No definido
**Moneda:** COP
**Vendedor:** Generico
**Fecha vcto:** 26/05/2025

| Servicio | Descripción | Cantidad | Valor bruto | Descuento | Impuesto | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONGE | PAGOS TERCEROS EXTERIOR-CONTRATO MANDATO | 1 | $138,198,898.00 | 0.00 | 0.00 | $138,198,898.00 |
| ATF | ASISTENCIA TECNICA FISCALIA | 1 | $74,000,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 | $88,060,000.00 |
| SERVAD | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | $81,647,569.80 | 0.00 | 15,513,038.26 | $97,160,608.06 |
| ATFS | ASISTENCIA TECNICA FISCALIA SN | 1 | $678,276,800.00 | 0.00 | 0.00 | $678,276,800.00 |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| IVA | $155,647,569.80 | 19 % | $29,573,038.26 |

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ICA | 833,924,369.80 | 1 % | $8,055,709.41 |
| IVA | 29,573,038.26 | 15 % | $4,435,955.74 |
| RENTA | 833,924,369.80 | 4 % | $33,356,974.79 |

**NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE *******

**Notas**

ASISTENCIA TECNICA FISCALIA Y TRABAJOS ADICIONALES,SERVICIOS ,ADMINISTRATIVOS , PAGOS A TERCEROS EXTERIOR CONTRATO MANDATO @TRM 4239,23

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $972,123,267.80 |
| **DESCUENTO** | $0.00 |
| **SUBTOTAL** | $972,123,267.80 |
| **IVA** | $29,573,038.26 |
| **RETENCIONES** | 45,848,639.94 |
| **TOTAL A PAGAR** | $955,847,666.12 |

El pago se debe realizar a las siguientes cuentas bancarias a nombre de INDUSTRIAL AERONAUTICA SAS Nit 811032967-6
Bancolombia Cta.Corriente 43200012839
Banco de Bogota Cta.Corriente 811075621
Banco de Occidente Cta.Corriente 231844952
Agradecemos que el soporte de pago sea enviado al correo tesoreria@industrialaero.co

Favor abstener de practicar retención de Industria y Comercio en Medellin, según resolución No. 202150186360 del 22 de diciembre de 2021. Somos agentes de rretención de IVA.
Actividad económica ICA3315 tarifa 10x1000 | | Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764073424147 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEE 540 hasta: FEE 1000 Vigencia desde: 2024/06/21 hasta: 6/21/2025 - 12 Meses

**CUFE:** 2bc7a3fd6cfad679e8be5aa2f2328d025aed1ab8826c4aa86f19ffdb5c6b48e62f24db1c089e5dda7c1b3f94e346ea67

**FIRMA DIGITAL:** QBVFW0rQxAIlkLXDyOc6DAc7n3LhvGMqz8Tggk1uZrU9uNfvkxpib1jZEOpEoCp+A74FSS+Qu0Junk89EVuplA1iFHjH31/wV34HczR+Ukj2Y90FqAfQ7EEnR/qX8m/kMjf+zHEs5mmB7cUV8rnCi0bJI7pQ5svxPsgd5FNgtFIEsA3DFASAEn8XRNIXLilFiJeuiDxlFHadB0B0+xPt2Nt2ygjXc1tGHfjgLaPLkvUBfTD37fdPvtJ94oko1mBS41wixY5rVmbZ1bTUk318WqjHXxO6Gy3wOd6D3GV+Tgi85bWGIlx9R1dp1ZRtV9dmlYTB1vRhX2sxs7JiUjQz3A==

**FECHA DIAN:** 2025-05-12 17:27:17-05:00

Firma de recibido

Hernán Valero - Supervisor designado - 13/05/2025

Nombre legible, Cargo y Fecha de recibido

**Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

REIMPRESO ORIGINAL

CP-824-2025

**La Suscrita Revisora Fiscal de**

**INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S.**

**NIT. 811.032.967- 6**

**CERTIFICA QUE:**

La Compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud causados para el mes de mayo de 2025, y los correspondientes aportes a los sistemas de riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a abril de 2025, en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los doce (12) días de mayo de 2025.

Atentamente,

**Yenny Paola Rebolledo González**
Tarjeta Profesional N° 94436-T
Revisora Fiscal designada por
**PROCOA S.A.S.**
**Firma miembro de International Association of Practising Accountants - IAPA**