1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***FUNDACIÓN ARQUITECTOS DE IDEAS***
Informe de Actividades Nº	***1 de 1***
Periodo	*24/08/2024 a 07/09/2024*
Número del Contrato	**4010**
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y PUESTAS EN ESCENA ARTÍSTICAS PARA EL FESTIVAL DE MUSICA ALTERNATIVA QUE SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA 2024.
Plazo	QUINCE (15) DÍAS
Valor Total del Contrato	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000)
Valor del Periodo del Informe	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000)
Fecha de Inicio	*24/08/2024*
Fecha de Terminación	*07/09/2024*
Proyecto	FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	JUAN PABLO TAMAYO FRANCO
Dependencia	*SECRETARIA DE CULTURA*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Garantizar la presencia en tarima de diecinueve (19) artistas de trayectoria local y nacional para realizar su puesta en escena de acuerdo con la programación concertada con la Secretaría de Cultura de Pereira. Si por alguna situación o caso fortuito algún artista no pueda presentarse, se suplirá por una puesta en escena artística de igual o mejor nivel y presupuesto, a la inicialmente programada.	*El primer Festival de Música Alternativa se realizó en el marco de las FIESTAS DE LA COSECHA 2024, los días 24 y 25 de agosto en EXPOFUTURO donde contamos con los mejores exponentes en el género musical, quienes interpretaron sus mejores líricas para el público.* *La FUNDACIÓN ARQUITECTOS DE IDEAS garantizó la presencia y puesta en escena en el escenario de EXPOFUTURO así:* *SÁBADO 24 DE AGOSTO: En la presente fecha se dio inicio al PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA DE PEREIRA, contando la puesta en escena de los siguientes artistas en tarima:* 1. *AFAZ NATURAL.* 2. *OBLIVION'S MIGHTY TRASH* 3. *PENYAIR* 4. *NAMPA BÁSICO*	***EVIDENCIAS ALCANCE 1*** ***ENLACE AL DRIVE*** ***https://drive.google.com/drive/folders/1Yap2EmtAe3HNTal5tvFesjg_ujouaXri?usp=drive_link*** 1. *Programación* 2. *Reseñas artistas* 3. *Rider Técnico* 4. *Fotografías y videos* 5. *Público en general*	*NINGUNA*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	DOMINGO 25 DE AGOSTO: Se realizó la gran final del FREESTYLE por la PERLA con artistas locales y se garantizó la puesta en escena de los DJ´S 1. Riiox 2. Lexont 3. Andrés M 4. Rami 5. Frankho 6. Valverde 7. Nacho Scoppa 8. Rood 9. Gio Colonna 10. Koleto 11. DH Moon 12. Sortech 13. Fredy Bello 14. Gabo Forrero *15.* Harvy Valencia		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2 Concertar con los diferentes equipos de trabajo de la Secretaría de Cultura: La convocatoria para artistas locales, piezas de difusión, promoción, transmisiones, cubrimientos, la producción técnica y logística, apoyar los trámites para la gestión de los permisos ante los organismos competentes; con el fin de lograr la sincronía estructural del Festival de Música Alternativa de acuerdo con la programación establecida y en los escenarios concertados con la secretaria de Cultura	*Para cumplir con el presente alcance, se determinaron las necesidades del plan de contingencia y la caracterización de salud en articulación con la Secretaría de Cultura con el fin de garantizar las condiciones de seguridad del evento y así contar con un óptimo desarrollo de la programación del PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA.* *Así mismo se concertaron reuniones de campo con los jefes a cargo de cada uno de los procesos con el fin de verificar el cumplimiento de los rider técnicos de los artistas, así como la información requerida para que el presentador contará con la información de los artistas para las menciones en tarima, así mismo la entrega el material relacionado con los artistas.*	***EVIDENCIAS ALCANCE 2*** ***ENLACE AL DRIVE*** ***https://drive.google.com/drive/folders/1g3EwVnECN56f1u67YRviNfC63zx_Rhpu?usp=drive_link*** *Plan de Contingencia* *Caracterización salud* *Acta de reunión concertando la puesta en escena* *Acta de entrega de material de los artistas para el presentador y demás información necesaria para la difusión y presentación de los artistas*	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. *Gestionar la información referente a la actividad cultural en la plataforma de políticas públicas del municipio de Pereira así como el reporte de plan de acción.*	*La plataforma de políticas públicas del municipio se encuentra inactiva. Se adjunta el reporte de plan de acción con la información del PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA con los artistas.*	**EVIDENCIAS ALCANCE 3 ENLACE AL DRIVE** https://drive.google.com/drive/folders/157FJO6mrd5RkJWPDAr8W3h0Dv5UWI2VF?usp=drive_link REPORTE PLAN DE ACCIÓN	No se aporta la información referente a la PLATAFORMA POLÍTICAS PÚBLICAS, dado que la plataforma no se encuentra en funcionamiento pero el formato de plan de acción contiene la información necesaria para los diferentes informes que deba presentar el Municipio de Pereira relacionados con la población beneficiaria con la presente actividad

JORGE ENRIQUE AVELLA
Contratista
c.c. 9.534.083
Representante Legal
FUNDACIÓN ARQUITECTOS DE IDEAS

Vo.Bo.
JUAN PABLO TAMAYO FRANCO
Supervisor