	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 178.292.424,00 **PERIODO MES:** MAYO DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	25/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO	Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA **NIT.** 901.835.586-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **INGENIERO FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO** AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA**

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 212.167.984,56** VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **DOCE (12)** DEL PERIODO **MAYO DE 2025** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)

Firma
Nombre: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
Matrícula profesional No.: 1106-0823 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO
Firma
Nombre: ING. FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO
Firma
Nombre: ING. FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO AV REGION COLOMBIA

NIT: 901835586-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 3 # 19 - 307 TO 1 AP 506, Cajicá, Cundinamarca, Colombia, CP 250240
Tel. 3212402811

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	CARC14
Fecha Emisión	25/06/2025 10:19:55-05:00
Fecha Vencimiento	24/07/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	25/06/2025 10:19:59

Autorización facturación electrónica No. 18764074235469 válida desde 2024-07-03 hasta 2026-07-03 rango desde CARC1 hasta CARC50.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	800215807
Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
Dirección:	CL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	6013770600
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Método de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de pago:	24/07/2025
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	% o Val.	Monto .	Dcto.	Total
1	CI	CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA No.12 CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ GRUPO AMV 2 LOTE 2 No.1921 DE 2024 DEL 1 AL 30 DE MAYO 2025 ; PARTICIPANTES : CG INGENIERIA SAS NIT 800.216.745-9 30%, A1V2 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA COLOMBIA SAS NIT 901.589.016-4 35%, GRUPO AB INGENIERIA ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS NIT 901.469.936-0 35%.	WSD	1,00	$178.292.424,00	IVA	19%	33875560.56	0,00	$178.292.424,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$178.292.424,00	19,00%	$33.875.560,56

Subtotal:	$178.292.424,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$33.875.560,56
Total:	$212.167.984,56

Son:	(doscientos doce millones ciento sesenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos cincuenta y seis centavos)
CUFE:	aaefaec25cf5ba6e39d5d156b48c852404e02064aaba75a30870dfa4fe2990ad5909492ad923f844deff266b12c071af
Notas:	#$24-02-00;1921 DE 2024;fcamargo@invias.gov.co#$

Firma Digital: qlOvNHeBZY7Oo9S0kiL+WM0HLDrnT+YdoRk/LF4u9UPcpwriCnodcB1xQ+W6ztp5 hcwiZDGC/S/Pah276TPSIWSEh4jvvP+OrwObqMRr2bc1QQMcCz ojC9Di37nI3gB9 2DP8Xq0xBkONN3C2Wb9q0IP9QJ0pHeAMCnP2eWct2IA6mKTR0npdA6WWmg+K/WYN 7VGb2qV2jUskU9Pn/+I6ClQ8Z0ohLn5np4/ h8UnOm7E4hWLId+w0Gh0w37+xfj/X uEl3dJTMzDwObTT5fQnXmZqsUQ1QeRZtq+Lo1YKEz0WYSKStoak2wDCtivg3iTwN X3cr4Wvho9kuULp+3RqwCw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074235469

(415)7707212489984(8020) 001876407423546 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 5 5 8 6	6				

11. Razón social
CONSORCIO AV REGION COLOMBIA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 3 # 19 - 307 TO 1 AP 506

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cajicá

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-07-03 / 09:58:13 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DIAZ ARZAYUS YOHANNA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52211551 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO AV REGION COLOMBIA

997. Fecha formalización 2024-07-03/09:58:13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074235469

(415)7707212489984(8020) 001876407423546 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 5 5 8 6	6				

11. Razón social

CONSORCIO AV REGION COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO AV REGION COLOMBIA CL 3 # 19 - 307 TO 1 AP 506	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CARC	1	50	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	07/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** TRES (3)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV REGION COLOMBIA

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

RESOLUCIÓN No.: 57 DE 19/06/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 8 de enero de 2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 11 de fecha 9 de mayo de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
VIGENCIA 2024																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10	73.960.000,00			$ 6,36	$ 47.038.560,00				$ 6,36	$ 47.038.560,00	$ 6,36	$ 47.038.560,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10	48.520.000,00			$ 6,36	$ 30.858.720,00				$ 6,36	$ 30.858.720,00	$ 6,36	$ 30.858.720,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10	34.740.000,00			$ 6,36	$ 22.094.640,00				$ 6,36	$ 22.094.640,00	$ 6,36	$ 22.094.640,00
4	1	Especialista en Estructuras	7.410.000,00			44.460.000,00			$ -	$ -					$ -	$ -	$ -
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10	22.790.000,00			$ 6,36	$ 14.494.440,00				$ 6,36	$ 14.494.440,00	$ 6,36	$ 14.494.440,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.438.000,00		10	14.380.000,00			$ 6,36	$ 9.145.680,00				$ 6,36	$ 9.145.680,00	$ 6,36	$ 9.145.680,00
7	2	Conductor	1.500.000,00		10	30.000.000,00			$ 6,07	$ 18.210.000,00				$ 6,07	$ 18.210.000,00	$ 6,07	$ 18.210.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**268.850.000,00**				**141.842.040,00**					**$ 141.842.040,00**		$ 141.842.040,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			$ 2,40		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**645.240.000,00**				**340.420.896,00**					**$ 340.420.896,00**		$ 340.420.896,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	310.000,00	dia	10,00	3.100.000,00			2,00	$ 620.000,00				2,00	620.000,00	2,00	$ 620.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.520.000,00	mes	10,00	130.400.000,00			6,36	$ 82.934.400,00				6,36	82.934.400,00	6,36	$ 82.934.400,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/05/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 8 de enero de 2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 8 de enero de 2025: VALOR	+ -	MODIFICACIONES: PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: PRESENTES: VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 11 de fecha 9 de mayo de 2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 11 de fecha 9 de mayo de 2025: VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	CONDICIONES ACTUALIZADAS: VALOR
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	45.000.000,00	GlobalS/comproban te	1,00	45.000.000,00			1,54	$ 69.403.340,00				1,54	$ 69.403.340,00	1,54	$ 69.403.340,00
11	1	Transportes Aereos y Terrestres	6.050.000,00	GlobalS/comproban te	1,00	6.050.000,00			0,00	$ -				0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	21.200.000,00			6,36	$ 13.483.200,00				6,36	$ 13.483.200,00	6,36	$ 13.483.200,00
13	1	Dotación de Oficina	555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.550.000,00			6,36	$ 3.529.800,00				6,36	$ 3.529.800,00	6,36	$ 3.529.800,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	2.970.000,00			0,928	$ 275.616,00				0,93	$ 275.616,00	0,93	$ 275.616,00
15	1	Comunicaciones	510.000	mes (S/comprobante)	10,00	5.100.000,00			2,425	$ 1.236.750,00				2,43	$ 1.236.750,00	2,43	$ 1.236.750,00
16	1	Capacitación microempresas	530.000	mes (S/comprobante)	10,00	5.300.000,00			0	$ -				0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	Peajes	560.000	mes (S/comprobante)	10,00	5.600.000,00			4,623	$ 2.588.880,00				4,62	$ 2.588.880,00	4,62	$ 2.588.880,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**230.270.000,00**				**174.071.986,00**			**0,00**		**174.071.986,00**		**$ 174.071.986,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo etc.	30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	30.000.000,00			0,00	$ -				0,00	0,00	0,00	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000,00	Km	109,00	81.750.000,00			0,00	$ -				0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	Km	5,00	15.960.000,00			0,00	$ -				0,00	0,00	0,00	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	5.700.000,00	Global	1,00	5.700.000,00			0,25	$ 1.437.050,00				0,252	1.437.050,00	0,25	$ 1.437.050,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.970,00	Unidad	2,00	3.940.000,00			1,00	$ 1.970.000,00				1,00	1.970.000,00	1,00	$ 1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**137.350.000,00**				**3.407.050,00**					**3.407.050,00**		**$ 3.407.050,00**
		Ajuste por acta de modificacion								$ -							$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**367.620.000,00**				**177.479.036,00**			**0,00**		**177.479.036,00**		**$ 177.479.036,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				**1.012.860.000,00**				**517.899.932,00**			**0,00**		**517.899.932,00**		**$ 517.899.932,00**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**168.150.000,00**				**-**	-		**0,00**				**$ -**
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.181.010.000,00**				**517.899.932,00**			**0,00**		**517.899.932,00**		**$ 517.899.932,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				**224.391.900,00**				**98.400.987,08**			**0,00**		**98.400.987,08**		**$ 98.400.987,08**
		* Costo Total = (E) + (F)				**1.405.401.900,00**				**616.300.919,08**			**0,00**		**616.300.919,08**		**$ 616.300.919,08**
		VIGENCIA 2025															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	7.416.000,00	450.000,00	12	94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00				$ 4,00	$ 31.464.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12	62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00				$ 4,00	$ 20.680.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12	44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				$ 4,00	$ 14.840.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	7.860.000,00			55.000.000,00				55.000.000,00				$ -	$ -		$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.416.000,00		12	28.992.000,00			12,00	$ 28.992.000,00				$ 4,00	$ 9.664.000,00	12,00	$ 28.992.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.530.000,00		12	18.360.000,00			12,00	$ 18.360.000,00				$ 4,00	$ 6.120.000,00	12,00	$ 18.360.000,00
7	2	Conductor	1.590.000,00		12	38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00				$ 4,00	$ 12.720.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**341.464.000,00**				**341.464.000,00**					$ 95.488.000,00		**$ 341.464.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40					$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819.513.600,00**				**819.513.600,00**					$ 229.171.200,00		**$ 819.513.600,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	07/05/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	321.000,00	dia	10,00	3.210.000,00			10,00	$ 3.210.000,00				1	$ 321.000,00	10,00	$ 3.210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.912.000,00	mes	12,00	165.888.000,00			12,00	$ 165.888.000,00				4	$ 55.296.000,00	12,00	$ 165.888.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56.180.000,00	GlobalS/comproban te	1,00	56.180.000,00			1,00	$ 56.180.000,00	+	3	168.540.000,00	0	$ -	4,00	$ 224.720.000,00
11	1	Transportes Aereos y Terrestres	6.450.000,00	GlobalS/comproban te	1,00	6.450.000,00			1,00	$ 6.450.000,00				0,0124	$ 79.980,00	1,00	$ 6.450.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				4	$ 9.000.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00				4	$ 2.360.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00			12,00	$ 3.780.000,00				1,13	$ 355.950,00	12,00	$ 3.780.000,00
15	1	Comunicaciones	570.000	mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00			12,00	$ 6.840.000,00				1,38	$ 786.600,00	12,00	$ 6.840.000,00
16	1	Capacitación microempresas	565.000	mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00			12,000	$ 6.780.000,00				0	$ -	12,00	$ 6.780.000,00
17	1	Peajes	590.000	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00				2,988	$ 1.762.920,00	12,00	$ 7.080.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**290.288.000,00**				**290.288.000,00**			**168.540.000,00**		**$ 69.962.450,00**		**$ 458.828.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo etc.	33.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	33.000.000,00			1,00	$ 33.000.000,00				0	$ -	1,00	$ 33.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	106,00	84.270.000,00			106,00	$ 84.270.000,00				0	$ -	106,00	$ 84.270.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00				0	$ -	5,00	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000,00	Global	1,00	6.700.000,00			1,00	$ 6.700.000,00				0,03	$ 232.490,00	1,00	$ 6.700.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.090,00	Unidad	2,00	4.180.000,00			2,00	$ 4.180.000,00				0	$ -	2,00	$ 4.180.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**145.070.000,00**				**145.070.000,00**					**$ 232.490,00**		**$ 145.070.000,00**
		Ajuste por acta de modificacion															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**435.358.000,00**				**435.358.000,00**			**168.540.000,00**		**70.194.940,00**		**$ 603.898.000,00**
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**1.254.871.600,00**				**1.254.871.600,00**			**168.540.000,00**		**$ 299.366.140,00**		**$ 1.423.411.600,00**
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**81.090.000,00**				**81.090.000,00**			**-**		**$ -**		**$ 81.090.000,00**
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.335.961.600,00**				**1.335.961.600,00**			**168.540.000,00**		**$ 299.366.140,00**		**$ 1.504.501.600,00**
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				**253.832.704,00**				**253.832.704,00**			**32.022.600,00**		**$ 56.879.566,60**		**$ 285.855.304,00**
	*	Costo Total (G)= (E) + (F)				**1.589.794.304,00**				**1.589.794.304,00**			**200.562.600,00**				**$ 1.790.356.904,00**
	*	Valor básico de la reserva 2024 (H)								**663.110.068,00**	**-**		**-168.540.000,00**				**$ 494.570.068,00**
	*	Valor IVA de la Reserva 2024 (I) = (H) * (% IVA)								**125.990.912,92**	**-**		**-32.022.600,00**				**$ 93.968.312,92**
	*	Valor Total de la reserva 2024 (J) = (H) + (I)								**789.100.980,92**	**-**		**-200.562.600,00**				**$ 588.538.380,92**
	*	**Valor disponible total 2025 (K) = (G) + (j)**				**1.589.794.304,00**				**2.378.895.284,92**	**-**		**0,00**		**$ 356.245.706,60**		**$ 2.378.895.284,92**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	07/05/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 11 de fecha 9 de mayo de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 8 de enero de 2025		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		VIGENCIA 2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	7.900.000,00	500.000,00	7	58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00						$ 7,00	$ 58.800.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	5.100.000,00	500.000,00	7	39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00						$ 7,00	$ 39.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.500.000,00	500.000,00	7	28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00						$ 7,00	$ 28.000.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	8.500.000,00			35.000.000,00				$ 35.000.000,00							$ 35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR								$ -							
5	1	Inspector SISO	2.565.000,00		7	17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00						$ 7,00	$ 17.955.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.700.000,00		7	11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00						$ 7,00	$ 11.900.000,00
7	2	Conductor	1.690.000,00		7	23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00						$ 7,00	$ 23.660.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**214.515.000,00**				**214.515.000,00**							**$ 214.515.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40							2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514.836.000,00**				**514.836.000,00**							**$ 514.836.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	350.000,00	dia	10,00	3.500.000,00			10,00	$ 3.500.000,00						10,00	$ 3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.400.000,00	mes	7,00	103.600.000,00			7,00	$ 103.600.000,00						7,00	$ 103.600.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	35.000.000,00	GlobalS/comproban te	1,00	35.000.000,00			1,00	$ 35.000.000,00						1,00	$ 35.000.000,00
11	1	Transportes Aereos y Terrestres	6.800.000,00	GlobalS/comproban te	1,00	6.800.000,00			1,00	$ 6.800.000,00						1,00	$ 6.800.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00						7,00	$ 16.800.000,00
13	1	Dotación de Oficina	620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.340.000,00			7,00	$ 4.340.000,00						7,00	$ 4.340.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00						7,00	$ 2.380.000,00
15	1	Comunicaciones	572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.004.000,00			7,00	$ 4.004.000,00						7,00	$ 4.004.000,00
16	1	Capacitación microempresas	600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00						7,00	$ 4.200.000,00
17	1	Peajes	625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00						7,00	$ 4.375.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**184.999.000,00**				**184.999.000,00**							**$ 184.999.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo etc.	22.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	22.000.000,00			1,00	$ 22.000.000,00						1,00	$ 22.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000,00	Km	109,00	91.887.000,00			109,00	$ 91.887.000,00						109,00	$ 91.887.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	Km	5,00	17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00						5,00	$ 17.935.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	07/05/2025 (Día / Mes / Año)

21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000,00	Global	1,00	6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00						1,00	$	6.500.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.220,00	Unidad	1,00	2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00						1,00	$	2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**140.542.000,00**				**140.542.000,00**							**$**	**140.542.000,00**
		Ajuste por acta de modificacion																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**325.541.000,00**				**325.541.000,00**							**$**	**325.541.000,00**
		• Valor total básico (C) = (A) + (B)				**840.377.000,00**				**840.377.000,00**							**$**	**840.377.000,00**
		• Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**46.351.700,00**				**46.351.700,00**							**$**	**46.351.700,00**
		• Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**886.728.700,00**				**886.728.700,00**							**$**	**886.728.700,00**
		• IVA (F) = (E) * (% IVA)				**168.478.453,00**				**168.478.453,00**							**$**	**168.478.453,00**
		• Costo Total = (E) + (F)				**1.055.207.153,00**				**1.055.207.153,00**							**$**	**1.055.207.153,00**
		TOTAL CONTRATO																
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**3.108.108.600,00**				**3.276.258.600,00**			**0,00**		**817.266.072,00**		**$**	**3.276.258.600,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**295.591.700,00**				**127.441.700,00**			**0,00**		**0,00**		**$**	**127.441.700,00**
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**3.403.700.300,00**				**3.403.700.300,00**			**-**		**817.266.072,00**		**$**	**3.403.700.300,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**646.703.057,00**				**646.703.057,00**			**-**		**155.280.553,68**		**$**	**646.703.057,00**
		Costo Total = (E) + (F)				**4.050.403.357,00**				**4.050.403.357,00**			**-**		**972.546.625,68**		**$**	**4.050.403.357,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	3.403.700.300,00	646.703.057,00	4.050.403.357,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	817.266.072,00	155.280.553,68	972.546.625,68
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.586.434.228,00	$ 491.422.503,32	$ 3.077.856.731,32

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	0
ACUMULADO	29
FALTANTE	14

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION SE REALIZA POR NECESIDADES DEL CONTRATO

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Representante Legal o su Apoderado Interventor
NIT: 901.835.586-6

Firma
Nombre: HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1106-0823 CPITVC

Firma: NO APLICA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO
Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01102-0621 CPITVC

Revisión:

Director Territorial — Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO — Matrícula Profesional No.: 01102-0621 CPITVC

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO * FABIO LEONARDO
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NO APLICA — Matrícula Profesional No.:

Firma NO APLICA
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** DOCE (12) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 178.292.424,00 **PERIODO:** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

CONTRATO DE OBRA No.: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29,0 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 7/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
AÑO 2024														
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00			6,36	47.038.560,00	0,00	0,00	6,36	47.038.560,00
	1	Ingeniero Auxiliar	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00			6,36	30.858.720,00		0,00	6,36	30.858.720,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00			6,36	22.094.640,00		0,00	6,36	22.094.640,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.410.000,00	-		44.460.000,00			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.279.000,00	-	10,00	22.790.000,00			6,36	14.494.440,00		0,00	6,36	14.494.440,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.438.000,00	-	10,00	14.380.000,00			6,36	9.145.680,00		0,00	6,36	9.145.680,00
	2	Conductor	1.500.000,00	-	10,00	30.000.000,00			6,07	18.210.000,00		0,00	6,07	18.210.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**268.850.000,00**				**141.842.040,00**		**0,00**		**141.842.040,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**645.240.000,00**				**340.420.896,00**		**0,00**		**340.420.896,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 7/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (10)	VALOR PARCIAL (4) (8)*(9)*(10) = (11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	día	310.000,00	10,00	3.100.000,00			2,00	620.000,00		0,00	2,00	620.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.520.000,00	10,00	130.400.000,00			6,36	82.934.400,00		0,00	6,36	82.934.400,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00			1,542	69.403.340,00		0,00	1,54	69.403.340,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	6.050.000,00	1,00	6.050.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	2.120.000,00	10,00	21.200.000,00			6,36	13.483.200,00		0,00	6,36	13.483.200,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	555.000,00	10,00	5.550.000,00			6,36	3.529.800,00		0,00	6,36	3.529.800,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	mes (S/comprobante)	297.000,00	10,00	2.970.000,00			0,93	275.616,00		0,00	0,93	275.616,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	510.000,00	10,00	5.100.000,00			2,43	1.236.750,00		0,00	2,43	1.236.750,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	530.000,00	10,00	5.300.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	560.000,00	10,00	5.600.000,00			4,62	2.588.880,00		0,00	4,62	2.588.880,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**230.270.000,00**				**174.071.986,00**		**0,00**		**174.071.986,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ | **ACTA No.** DOCE (12) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 178.292.424,00 | **PERIODO:** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

CONTRATO DE OBRA No.: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29,0 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

	CANTIDAD (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (13)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (14)	VALOR PARCIAL($) (12)*(13)*(14) = (15)								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	750.000,00	109,00	81.750.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	3.192.000,00	5,00	15.960.000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	5.700.000,00	1,00	5.700.000,00			0,25	1.437.050,00		0,00	0,252	1.437.050,00
	1000	Plegables	unidad	1.970,00	2,00	3.940.000,00			1,00	1.970.000,00		0,00	1.000,00	1.970.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**137.350.000,00**				**3.407.050,00**		**0,00**		**3.407.050,00**
		Ajuste por Acta de modificación				0,00				0,00		0,00		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D)				**367.620.000,00**				**177.479.036,00**		**0,00**		**177.479.036,00**
		Costo básico = (A) + (B) + (C) + (D)= (E)				**1.012.860.000,00**				**517.899.932,00**		**0,00**		**517.899.932,00**
		Provisión (F)				168.150.000,00				0,00		0,00		0,00
		Subtotal (E) + (F) = (G)				1.181.010.000,00				517.899.932,00		0,00		517.899.932,00
		IVA = 19% * (G) = (H)				224.391.900,00				98.400.987,08		0,00		98.400.987,08
		Costo Total = (G) + (H) = (I)				**1.405.401.900,00**				**616.300.919,08**		**0,00**		**616.300.919,08**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 7/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
AÑO 2025														
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	7.416.000,00	450.000,00	12,00	94.392.000,00			12,00	94.392.000,00	1,00	7.866.000,00	5,00	39.330.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00			12,00	62.040.000,00	1,00	5.170.000,00	5,00	25.850.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00			12,00	44.520.000,00	1,00	3.710.000,00	5,00	18.550.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.860.000,00	-		55.000.000,00				55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.416.000,00	-	12,00	28.992.000,00			12,00	28.992.000,00	1,00	2.416.000,00	5,00	12.080.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.530.000,00	-	12,00	18.360.000,00			12,00	18.360.000,00	1,00	1.530.000,00	5,00	7.650.000,00
	2	Conductor	1.590.000,00	-	12,00	38.160.000,00			12,00	38.160.000,00	1,00	3.180.000,00	5,00	15.900.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**341.464.000,00**				**341.464.000,00**		**23.872.000,00**		**119.360.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**819.513.600,00**				**819.513.600,00**		**57.292.800,00**		**286.464.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** DOCE (12) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 178.292.424,00 **PERIODO:** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

CONTRATO DE OBRA No.: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29,0 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 7/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (10)	VALOR PARCIAL (4) (8)*(9)*(10) = (11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	día	321.000,00	10,00	3.210.000,00			10,00	3.210.000,00	0,00	0,00	1,00	321.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	6.912.000,00	12,00	165.888.000,00			12,00	165.888.000,00	1,00	13.824.000,00	5,00	69.120.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	56.180.000,00	1,00	56.180.000,00			4,00	224.720.000,00	1,8468	103.753.224,00	1,85	103.753.224,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	6.450.000,00	1,00	6.450.000,00			1,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,012	79.980,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	2.250.000,00	12,00	27.000.000,00			12,00	27.000.000,00	1,00	2.250.000,00	5,00	11.250.000,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	590.000,00	12,00	7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	1,00	590.000,00	5,00	2.950.000,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	mes (S/comprobante)	315.000,00	12,00	3.780.000,00			12,00	3.780.000,00	0,00	0,00	1,13	355.950,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	570.000,00	12,00	6.840.000,00			12,00	6.840.000,00	0,38	216.600,00	1,76	1.003.200,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	565.000,00	12,00	6.780.000,00			12,00	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	590.000,00	12,00	7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	0,620	365.800,00	3,61	2.128.720,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**290.288.000,00**				**458.828.000,00**		**120.999.624,00**		**190.962.074,00**
	CANTIDAD (12)	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO ($) (13)**	**TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (14)**	**VALOR PARCIAL($) (12)*(13)*(14) = (15)**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	33.000.000,00	1,00	33.000.000,00			1,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	795.000,00	106,00	84.270.000,00			106,00	84.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	3.384.000,00	5,00	16.920.000,00			5,00	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	6.700.000,00	1,00	6.700.000,00			1,00	6.700.000,00	0,000	0,00	0,0347	232.490,00
	1000	Plegables	unidad	2.090,00	2,00	4.180.000,00			2,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**145.070.000,00**				**145.070.000,00**		**0,00**		**232.490,00**
		Ajuste por Acta de modificación				0,00				0,00		0,00		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D)				**435.358.000,00**				**603.898.000,00**		**120.999.624,00**		**191.194.564,00**
		Costo básico = (A) + (B) + (C) +(D)= (E)				**1.254.871.600,00**				**1.423.411.600,00**		**178.292.424,00**		**477.658.564,00**
		Provisión (F)				81.090.000,00				81.090.000,00		0,00		0,00
		Subtotal (E) + (F) = (G)				1.335.961.600,00				1.504.501.600,00		178.292.424,00		477.658.564,00
		IVA = 19% * (G) = (H)				253.832.704,00				285.855.304,00		33.875.560,56		90.755.127,16
		Costo Total (G)= (E) + (F)				**1.589.794.304,00**				**1.790.356.904,00**		**212.167.984,56**		**568.413.691,16**
		Valor básico de la reserva 2024 (H)								494.570.068,00				
		Valor IVA de la Reserva 2024 (I) = (H) * (% IVA)								93.968.312,92				
		Valor Total de la reserva 2024 (J) = (H) + (I)								588.538.380,92				
		Costo Total = (G) + (H) = (I)				**1.589.794.304,00**				**2.378.895.284,92**		**212.167.984,56**		**568.413.691,16**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** DOCE (12) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 178.292.424,00 **PERIODO:** MAYO DE 2025

☐ **ACTA FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

CONTRATO DE OBRA No.: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29,0 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 7/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
AÑO 2026														
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	7.900.000,00	500.000,00	7,00	58.800.000,00			7,00	58.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	5.100.000,00	500.000,00	7,00	39.200.000,00			7,00	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.500.000,00	500.000,00	7,00	28.000.000,00			7,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	8.500.000,00	-		35.000.000,00				35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.565.000,00	-	7,00	17.955.000,00			7,00	17.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.700.000,00	-	7,00	11.900.000,00			7,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Conductor	1.690.000,00	-	7,00	23.660.000,00			7,00	23.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**214.515.000,00**				**214.515.000,00**		**0,00**		**0,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**514.836.000,00**				**514.836.000,00**		**0,00**		**0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 7/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (10)	VALOR PARCIAL (4) (8)*(9)*(10) = (11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	día	350.000,00	10,00	3.500.000,00			10,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	7.400.000,00	7,00	103.600.000,00			7,00	103.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00			1,000	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	6.800.000,00	1,00	6.800.000,00			1,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	2.400.000,00	7,00	16.800.000,00			7,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	620.000,00	7,00	4.340.000,00			7,00	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Papelería, mmoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	mes (S/comprobante)	340.000,00	7,00	2.380.000,00			7,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	572.000,00	7,00	4.004.000,00			7,00	4.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	600.000,00	7,00	4.200.000,00			7,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	625.000,00	7,00	4.375.000,00			7,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**184.999.000,00**				**184.999.000,00**		**0,00**		**0,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ | **ACTA No.** DOCE (12) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 178.292.424,00 | **PERIODO:** MAYO DE 2025

☐ **ACTA FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

CONTRATO DE OBRA No.: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29,0 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

	CANTIDAD (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (13)	TIEMPO DE UTILIZACIÓN TOTAL (14)	VALOR PARCIAL($) (12)*(13)*(14) = (15)								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	22.000.000,00	1,00	22.000.000,00			1,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	843.000,00	109,00	91.887.000,00			109,00	91.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	3.587.000,00	5,00	17.935.000,00			5,00	17.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global	6.500.000,00	1,00	6.500.000,00			1,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000	Plegables	unidad	2.220,00	1,00	2.220.000,00			1,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**140.542.000,00**				**140.542.000,00**		**0,00**		**0,00**
		Ajuste por Acta de modificación				0,00				0,00		0,00		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (D)				**325.541.000,00**				**325.541.000,00**		**0,00**		**0,00**
		Costo básico = (A) + (B) + (C) +(D)= (E)				**840.377.000,00**				**840.377.000,00**		**0,00**		**0,00**
		Provisión (F)				46.351.700,00				46.351.700,00		0,00		0,00
		Subtotal (E) + (F) = (G)				886.728.700,00				886.728.700,00		0,00		0,00
		IVA = 19% * (G) = (H)				168.478.453,00				168.478.453,00		0,00		0,00
		Costo Total = (G) + (H) = (I)				**1.055.207.153,00**				**1.055.207.153,00**		**0,00**		**0,00**

TOTAL CONTRATO

Costo básico = (A) + (B) + (C) +(D)= (E)	**3.108.108.600,00**		**3.276.258.600,00**	**178.292.424,00**	**995.558.496,00**		
Provisión (F)	**295.591.700,00**		**127.441.700,00**	**0,00**	**0,00**		
Subtotal (E) + (F) = (G)	**3.403.700.300,00**		**3.403.700.300,00**	**178.292.424,00**	**995.558.496,00**		
IVA = 19% * (G) = (H)	**646.703.057,00**		**646.703.057,00**	**33.875.560,56**	**189.156.114,24**		
Costo Total = (G) + (H) = (I)	**4.050.403.357,00**		**4.050.403.357,00**	**212.167.984,56**	**1.184.714.610,24**		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 178.292.424,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 178.292.424,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* Interventoría	178.292.424,00	$ 33.875.560,56	$ 212.167.984,56
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	178.292.424,00	$ 33.875.560,56	$ 212.167.984,56

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 212.167.984,56 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** DOCE (12) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 178.292.424,00 **PERIODO:** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

INTERVENTOR: CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

CONTRATO DE OBRA No.: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29,0 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29,0 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por este y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nomina electronica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Representante Legal
CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA
NIT. 901.835.586-6

Firma:
Nombre: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1106-0823 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1921 DE 2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	X	**DOCE (12)**	**MAYO DE 2025**
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? **CONSULTORIA**			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**539824**	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ 212.167.984,56**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 212.167.984,56**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
Matricula No. 1106-0823 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1921 DE 2024** Contratista: **CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2

Acta N° **UNO (1)** Valor basico $ **$ 178.292.424,00** Período __ **MAYO DE 2025**

Valor Incluido Iva $ **212.167.984,56**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6007	Otanche - Chiquinquirá (PR32+0000 - PR90+0150)			$ 77.521.636,03	**$ 77.521.636,03**
2	6008	Chiquinquirá - Tunja (PR0+0000 - PR37+0000)			$ 49.325.888,67	**$ 49.325.888,67**
3	6209	Barbosa - Tunja (PR0+0000- PR64+0000)			$ 85.320.459,86	**$ 85.320.459,86**
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 212.167.984,56**	**$ 212.167.984,56**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: BOYACÁ		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.662-3	MUNICIPIO 1	MONIQUIRÁ	$ 34.661.435,83	$ 29.127.257,00
800.063.791-1	MUNICIPIO 2	ARCABUCO	$ 31.995.171,81	$ 26.886.699,00
891.801.932-1	MUNICIPIO 3	CÓMBITA	$ 12.664.755,88	$ 10.642.652,00
891.801.994-6	MUNICIPIO 4	MOTAVITA	$ 5.999.094,64	$ 5.041.256,00
891.801.368-5	MUNICIPIO 5	PAUNA	$ 62.657.212,80	$ 52.653.120,00
891.801.796-4	MUNICIPIO 6	CALDAS	$ 10.265.117,31	$ 8.626.149,00
891.800.475-0	MUNICIPIO 7	CHIQUINQUIRÁ	$ 23.263.156,49	$ 19.548.871,00
800.028.436-1	MUNICIPIO 8	TINJACÁ	$ 18.663.850,52	$ 15.683.908,00
800.030.988-1	MUNICIPIO 9	SUTAMARCHÁN	$ 9.331.925,26	$ 7.841.954,00
800.019.846-1	MUNICIPIO 10	SÁCHICA	$ 2.666.264,02	$ 2.240.558,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 BOYACÁ		**$ 212.167.984,56**	**$ 178.292.424,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

YOHANNA DIAZ ARZAYUS
CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL BOYACÁ - INVIAS

CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA
NIT. 901.835.586-6
ACTA DE COSTOS No. 1
CONTRATO INVIAS 1921 DE 2024

Valor total básico periodo **MAYO DE 2025** **$ 178.292.424,00**

CARRETERA CHIQUINQUIRÁ-TUNJA RUTA 60 TRAMO 6008, SECTOR CHIQUINQUIRÁ - SACHICA PR 0+0000 - PR 37+0000

MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD KMS	% MUNICIPIO	VALOR POR MUNICIPIOS	TARIFA	VALOR RETEICA
	PR INICIO	PR FINAL					
CARRETERA BARBOSA - TUNJA RUTA 62 TRAMO 6209. PR00+0000 - PR64+0000							
MONIQUIRÁ	00+0000	26+0000	26,00	16,34 %	$ 29.127.257,00	0,60 %	$ 174.764
ARCABUCO	26+0000	50+0000	24,00	15,08 %	$ 26.886.699,00	0,70 %	$ 188.207
CÓMBITA	50+0000	59+0500	9,50	5,97 %	$ 10.642.652,00	1,00 %	$ 106.427
MOTAVITA	59+0500	64+0000	4,50	2,83 %	$ 5.041.256,00	0,00 %	$ -
SUB TOTAL VIA			64,00	40,21 %	$ 71.697.864,00		$ 469.397

CARRETERA OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ RUTA 60 TRAMO 6007. PR 32+0000 - PR 90+0150

MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD KMS	% MUNICIPIO	VALOR POR MUNICIPIOS	TARIFA	VALOR RETEICA
	PR INICIO	PR FINAL					
PAUNA	32+0000	79+0000	47,00	29,53 %	$ 52.653.120,00	0,00 %	$ -
CALDAS	79+0000	86+0700	7,70	4,84 %	$ 8.626.149,00	0,00 %	$ -
CHIQUINQUIRÁ	86+0700	90+0150	3,45	2,17 %	$ 3.864.963,00	0,80 %	$ 30.920
SUB TOTAL VIA			58,15	36,54 %	$ 65.144.232,00		$ 30.920

CARRETERA CHIQUINQUIRÁ - TUNJA RUTA 60 TRAMO 6008. PR 00+0000 - PR 37+0000

MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD KMS	% MUNICIPIO	VALOR POR MUNICIPIOS	TARIFA	VALOR RETEICA
	PR INICIO	PR FINAL					
CHIQUINQUIRÁ	00+0000	14+0000	14,00	8,80 %	$ 15.683.908,00	0,80 %	$ 125.471
TINJACÁ	14+0000	28+0000	14,00	8,80 %	$ 15.683.908,00	0,00 %	$ -
SUTAMARCHÁN	28+0000	35+0000	7,00	4,40 %	$ 7.841.954,00	0,00 %	$ -
SÁCHICA	35+0000	37+0000	2,00	1,26 %	$ 2.240.558,00	0,00 %	$ -
SUB TOTAL VIA			37,00	23,25 %	$ 41.450.328,00		$ 125.471
TOTAL			**159,150**	**100,00 %**	**$ 178.292.424,00**		**$ 625.788**

YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Representante Legal
CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA
NIT. 901.835.586-6

Nombre: HÉCTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 1106-0823 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA No: 1474, 1468, 1531, 1476 Y 1475 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS, ESPERANZA SABOYÁ, ESMERALDA, NUEVO HORIZONTE SABOYÁ Y FUNDADORES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	539824	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	1.405.401.900,00	432.855.274,32
2025						1.589.794.304,00	
2026						1.055.207.153,00	
			TOTAL			4.050.403.357,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.403.357,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									1.405.401.900,00	4.050.403.357,00		
1	20 - 30 JUNIO 2024	25.246.816,00	4.796.895,04	30.043.711,04	-	30.043.711,04	-		1.375.358.188,96	4.020.359.645,96		
2	JULIO DE 2024	105.864.660,00	20.114.285,40	125.978.945,40	-	125.978.945,40	-		1.249.379.243,56	3.894.380.700,56		
3	AGOSTO DE 2024	70.163.226,00	13.331.012,94	83.494.238,94	-	83.494.238,94	-		1.165.885.004,62	3.810.886.461,62		
4	SEPTIEMBRE DE 2024	68.192.342,00	12.956.544,98	81.148.886,98	-	81.148.886,98	-		1.084.736.117,64	3.729.737.574,64		
5	OCTUBRE DE 2024	70.896.748,00	13.470.382,12	84.367.130,12	-	84.367.130,12	-		1.000.368.987,52	3.645.370.444,52		
6	NOVIEMBRE DE 2024	70.277.100,00	13.352.649,00	83.629.749,00	-	83.629.749,00	-	**539824 17/06/2024**	916.739.238,52	3.561.740.695,52		
7	DICIEMBRE DE 2024	107.259.040,00	20.379.217,60	127.638.257,60	-	127.638.257,60	-		789.100.980,92	3.434.102.437,92		
8	ENERO DE 2025	74.799.210,00	14.211.849,90	89.011.059,90	-	89.011.059,90	-		700.089.921,02	3.345.091.378,02		
9	FEBRERO DE 2025	74.798.750,00	14.211.762,50	89.010.512,50	-	89.010.512,50	-		611.079.408,52	3.256.080.865,52		
10	MARZO DE 2025	74.623.000,00	14.178.370,00	88.801.370,00	-	88.801.370,00	-		522.278.038,52	3.167.279.495,52		
11	ABRIL DE 2025	75.145.180,00	14.277.584,20	89.422.764,20	-	89.422.764,20	-		432.855.274,32	3.077.856.731,32		
12	MAYO DE 2025	178.292.424,00	33.875.560,56	212.167.984,56	-	212.167.984,56	-		220.687.289,76	2.865.688.746,76		
TOTALES		**995.558.496,00**	**189.156.114,24**	**1.184.714.610,24**	**-**	**1.184.714.610,24**	**-**		**220.687.289,76**	**2.865.688.746,76**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* Inteventoría	$ 995.558.496,00	$ 189.156.114,24	$ 1.184.714.610,24
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 995.558.496,00**	**$ 189.156.114,24**	**$ 1.184.714.610,24**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma

Nombre: **YOHANNA DIAZ ARZAYUS**
Representante Legal
CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA
NIT. 901.835.586-6



Firma

Nombre: **ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 1106-0823 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	25/06/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1921 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE OBRA No.: N/A **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MYRIAN ROCIO MURCIA FONSECA	40.039.957	ING. RESIDENTE	7.416.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO AV REGIÓN COLOMBIA	7.416.000	$ 516.200	V	SURA		$ 296.700	COLPENSIONES		$ 1.256.600	$ 295.900			
2	GUILLERMO EDUARDO SUÁREZ FONSECA	7.188.468	ING. AUXILIAR	4.720.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		4.720.000	$ 328.600	V	SANITAS		$ 188.800	PORVENIR		$ 755.200	$ 194.100			
3	LAURA RAQUEL GUARÍN ACERO	40.048.567	SECRETARIA	1.530.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		1.530.000	$ 106.500	V	FAMISANAR		$ 61.200	COLPENSIONES		$ 244.800	$ 61.200			
4	ALBEIRO MOLINA FONSECA	4.043.081	CONDUCTOR	1.590.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		1.590.000	$ 110.700	V	COMPENSAR	9487084569	$ 63.600	PORVENIR	9487084569	$ 254.400	$ 63.600			
5	ANGELA MARIA GALINDO SACHICA	1'049.603.873	ING. AUXILIAR II	3.260.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		3.260.000	$ 226.900	V	SANITAS		$ 130.400	PORVENIR		$ 521.600	$ 139.000			
6	NYDIA YAMILE RUIZ LOPEZ	1'051.954.300	Inspector SISO	2.416.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		2.416.000	$ 168.200	V	NUEVA EPS		$ 96.700	PORVENIR		$ 386.600	$ 96.700			
7	EYER HERNAN PACHECO SUAREZ	1.002.368.250	CONDUCTOR	1.590.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100		1.590.000	$ 110.700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 63.600	PORVENIR		$ 254.400	$ 63.600			
								$ 22.522.000	$ 1.567.800				$ 901.000			$ 3.673.600	$ 914.100			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 18.516.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Representante Legal
CONSORCIO AV CONSORCIO REGION COLOMBIA
NIT. 901.835.586-6

Firma
Nombre: ING. HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1106-0823 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7731180
Contratista:	CONSORCIO AV REGION COLOMBIA
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	9018355866
Objeto del Contrato	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV2 LOTE 2
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT



Numero de Contrato:	1921	Vigencia:	2025
Base Gravable	$178292424	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 1,783,000.00
Fecha de Pago:	25/06/2025		

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal del CONSORCIO AV REGION COLOMBIA Nit 901.835.586-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO certifico que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del personal del contrato INVIAS 1921 de 2024 y se encuentra al día desde el inicio del contrato y hasta la fecha tal como consta en la planilla de pago 9487084569.

Arcabuco, 9 de junio de 2025.



YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Representante Legal
CONSORCIO AV REGIÓN COLOMBIA
NIT. 901.835.586-6

Bancolombia

Bogotá, 05 de junio 2024

Señores

A quien pueda interesar

La Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la compañía **CONSORCIO AV REGION COLOMBIA** identificada con Nit numero **901835586** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	**602-000036-46**	2024/06/05	Activa

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 7460799 Ext. 142 de la ciudad de Bogotá.

Atentamente,



Diego Hernando Daza Carrillo
Asesor Pyme
Sucursal Ugi Cod. 602

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14929399904

(415)7707212489984(8020) 000001492939990 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 2 1 1 5 5 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 1 1 5 5 1	1 9 9 3 0 7 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DIAZ	ARZAYUS	YOHANNA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal: CL 3 19 307 AP 506 TO 1

42. Correo electrónico: arqjohannadiaz@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 2 3 7 1 9 0 6	3 2 1 2 4 0 2 8 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	1 9 9 7 0 4 0 1	4 2 9 0	1 9 9 7 0 9 2 2	7 1 1 2	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 25 / 13 : 02: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ ARZAYUS YOHANNA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141049004612

(415)7707212489984(8020) 000014104900461 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 5 8 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO AV REGION COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 3 # 19 - 307 TO 1 AP 506

42. Correo electrónico avboyaca.lote2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 2 4 0	3 2 1 2 4 0 2 8 1 1	3 1 4 3 8 4 3 8 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 22 / 09 : 06: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ ARZAYUS YOHANNA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905560797

(415)7707212489984(8020) 000001490556079 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 1 6 7 4 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C G INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
C G INGENIERIA S A S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 13 19 307 OF 503 TO 2 ED PARK PLACE

42. Correo electrónico gerente.cgingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 5 0 3 1 9	3 2 1 2 4 0 2 8 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	7 1 1 1	1 9 9 4 0 1 0 1		7 7 3 0	4 7 3 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 17 : 45: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUERRA ROSALES CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042757909

(415)7707212489984(8020) 000014104275790 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 9 0 1 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A1V2 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 94 72 A 95 TO 1 AP 604

42. Correo electrónico oficina@a1v2colombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 9 4 8 4 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 4 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 0 61. Fecha 2024 - 05 - 27 / 09 : 01 : 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA JARAMILLO RITHER
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006814158

(415)7707212489984(8020) 000014100681415 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 9 9 3 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CC LA QUINTA OF 278

42. Correo electrónico grupoabsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 8 7 0 5 5 7 7	3 1 6 5 3 4 4 0 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 3 2 3	4 1 1 2	2 0 2 1 0 3 2 3		4 2 1 0	4 2 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 06 / 13 : 45: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO GUZMAN MARIO ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHprincon	PEDRO JULIO RINCON CUSBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-17-10:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 142324 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	539824	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.401.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.401.900,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.401.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901835586	**Razón Social:**	CONSORCIO AV REGION COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60200003646	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1921/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.401.900,00	0,00		
					Total:	1.405.401.900,00	0,00	1.405.401.900,00	1.405.401.900,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS DTBOY CON 1921/2024 VBOG-038537 PLAZO:31/06/2026 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR