No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	E	E	O	RETRASOS EN LA EJECUCION DEL ACTIVIDADES DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO.	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	HACER ENTREGA DE LOS INSUMOS	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE REVISION OCULAR Y ACTAS DE ENTREGA CON FACTURAS	AL MOMENTO DE RECIBIDO DE LOS INSUMOS
2	G	E	E	O	DEMORA EN ENTREGA DE LOS INSUMOS A LA ALCALDIA MUNICPAL	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS HUERTAS	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

3	G	E	E	O	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR AUSENCIA DE PERSONAL	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE LAS ENTREGA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
4	G	E	E	O	PICADURAS O MORDEDURAS DE FAUNA SILVESTRE	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	3	3	ALTO	ALTO	MUNICIPIO	INSPECCION DIRIA DE LAS AREAS DE TRABAJO	3	3	7	ALTO	**SI**	MUNICIPIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO.	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.