REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.565.656**

MARULANDA FERNANDEZ

APELLIDOS

ARMANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1980**

CARTAGO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **A-** G.S. RH | **M** SEXO

24-MAR-1999 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3103400-00384376-M-0014565656-20120626 0030302877H 1 3041896308

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :451781

Impreso en: 30-DIC-24 04:34 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 31440

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3653

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ con identificación 14565656 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	02/08/2024	**Valor orden gasto**	1.590.000.000
Fecha iniciación	22/08/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	1.496.230.763
Fecha Terminación	21/09/2024	**Valor acta**	88.376.148
Duración	Cuatro (04) MESES, a partir de la designación del contratista sin exceder el 31/12/2024	**Saldo pendiente**	5.393.089

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3653 DE 2024 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE	74.265.671	14.110.477
Total:		**74.265.671**	**14.110.477**

Total recibido	88.376.148
- Amortización de anticipo	
	88.376.148

Valor Ochenta Y Ocho Millones Trescientos Setenta Y Seis Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 27/12/2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :451781

Impreso en: 30-DIC-24 04:34 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 31440

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 3653

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ con identificación 14565656 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.



José Manuel Rendón R.
Cód. 7.336.320

CONSORCIO INGTEC

02460672132250-4115575-008758435

Pereira, diciembre 20 de 2024.

EL SUSCRITO REPRESENTATE LEGAL
CONSORCIO INGTEC

CERTIFICA:

Que dando cumplimiento de las obligaciones contractuales como interventor del contrato de obra No. 3653 cuyo objeto es: Ejecución obras de protección y mitigación en los sectores de la vía el Chocho y vía Altagracia, del municipio de Pereira conforme a la declaratoria de calamidad pública según decreto no. 000883 del 08 de mayo de 2024, ejecutado por el ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ, con cedula de ciudadanía No. 14.565.656, verifico los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales, en las planillas de pago y en el certificado de aportes expedido por el contador, aportados por el contratista, para el periodo entre el 20 de septiembre y el 19 de diciembre de 2024, previo a la autorización del pago del acta de obra No. 2 y acta 3 y final, por parte del municipio de Pereira.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y se firma el 20 de diciembre de 2024.

Cordialmente,

JOSÉ MANUEL RENDÓN ARIAS
Representante Legal
CONSORCIO INGTEC

ALCALDIA DE PEREIRA Versión: 01

ACTA FINAL DE OBRA No. 03

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024	Fecha:	Valor inicial: $ 1,590,000,000.00	ACTA FINAL DE OBRA No. 03
	Día: 23	Valor adición: $ -	Valor:
EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.	Mes: 12	Valor total: $ 1,590,000,000.00	$ 88,376,148.00
	Año: 2024	Valor Anticipo: $ -	
	Contratista:		
	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ		
	Interventoría:	Plazo: 4 meses	
Los tipos de modificación son:		Fecha terminación: 22/05/2024	
+1 : adición	CONSORCIO INGTEC 2024	Fecha Suspension: 20/09/2024	
-1 : reducción		Fecha de Reinicio: 19/11/2024	
		Prórroga: 1 Mes	
		Fecha Terminación Real: 19/12/2024	

CONDICIONES GENERALES	CONTRATADO	MAYORES Y MENORES	EJECUTADO	ACUMULADO

OBRA MURO DE CONTENCIÓN VIA ALTAGRACIA - SECTOR FILOBONITO

No	ITEM	ACTIVIDAD	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Menores	Mayores	Tipo	Cantidades Actas Anteiores	Valores Actas Anteriores	Cant. Acta 02	Vr. Parcial Acta 02	Cant.	Vr. Parcial
1		**PRELIMINARES**													
1.1	1.012	Campam esterilla + teja Zn + piso	m^2	50.00	$ 146,847.00	$ 7,342,350.00	17.50		-	17.50	$ 2,569,822.50		$ -	17.50	$ 2,569,822.50
1.2	1.020	Localización y replanteo obra	m^2	400.00	$ 5,176.00	$ 2,070,400.00		691.25	+	1091.25	$ 5,648,310.00		$ -	1091.25	$ 5,648,310.00
2		**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	2.049	Exc config talud tierra man	m^3	270.00	$ 39,410.00	$ 10,640,700.00		288.12	+	558.12	$ 21,995,509.20		$ -	558.12	$ 21,995,509.20
2.02	2.034	Exc config subrasante man	m^3	96.25	$ 40,514.00	$ 3,899,473.00	77.40		-	77.40	$ 3,135,783.60		$ -	77.40	$ 3,135,783.60
2.03	2.062	Excavación Caisson material comun h= 0 - 2 m	m^3	22.62	$ 40,798.00	$ 922,802.00	18.62		-	18.62	$ 759,658.76		$ -	18.62	$ 759,658.76
2.04	2.063	Excavación Caisson material comun h= 2 - 4 m	m^3	22.62	$ 67,607.00	$ 1,529,189.00	18.62		-	18.62	$ 1,258,842.34		$ -	18.62	$ 1,258,842.34
2.05	2.064	Excavación Caisson material comun h= 4 - 6 m	m^3	22.62	$ 99,941.00	$ 2,260,545.00	18.62		-	18.62	$ 1,860,901.42		$ -	18.62	$ 1,860,901.42
2.06	2.065	Excavación Caisson material comun h= 6 - 8 m	m^3	22.62	$ 132,967.00	$ 3,007,554.00	18.62		-	18.62	$ 2,475,845.54		$ -	18.62	$ 2,475,845.54
2.07	2.066	Excavación Caisson material comun h= 8 - 10 m	m^3	79.17	$ 168,165.00	$ 13,312,917.00	1.86		-	1.86	$ 312,786.90		$ -	1.86	$ 312,786.90
2.08	2.020	Lleno comp mater transportado	m^3	204.00	$ 93,205.00	$ 19,013,820.00	204.00		-		$ -		$ -		$ -
2.09	2.019	Lleno comp mater sitio man	m^3	420.00	$ 55,828.00	$ 23,447,760.00	258.87		-	258.87	$ 14,452,194.36		$ -	258.87	$ 14,452,194.36
3		**CONCRETO**													
3.01	5.265	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.20m	m^3	95.43	$ 953,801.00	$ 91,017,297.00	21.14		-	21.14	$ 20,163,353.14		$ -	21.14	$ 20,163,353.14
	5.268	Conc C24 MPa premezclado pilotes y caissons	m^3	169.95	$ 1,276,998.00	$ 216,637,607.00	169.95		-		$ -		$ -		$ -
3.02	5.141	Muro conc ref C20.7 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m	m^3	19.50	$ 1,380,582.00	$ 26,921,349.00	19.50		-		$ -		$ -		$ -
3.03	5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	21,861.18	$ 9,458.00	$ 206,763,080.00	21861.18		-		$ -		$ -		$ -
3.04	5.212-24	Columna circular C27.6 MPa premezclado secc G (3.600 cm2 < área secc. Transversal <=4.800 cm2)	m^3	73.51	$ 1,849,838.00	$ 135,987,637.00	73.51		-		$ -		$ -		$ -
	5.117	Viga cimentación C27.6 MPa secc E premezclado (1.600 cm2<área secc. Transversal<=2.500 cm2)	m^3	10.50	$ 1,440,729.00	$ 15,127,655.00		10.50	+	21.00	$ 30,255,309.00		$ -	21.00	$ 30,255,309.00
3.06	5.045-13	Viga aérea C27.6 MPa secc E premezclado (1.600 cm2< área secc. Transversal <=2.500 cm2)	m^3	10.50	$ 1,688,679.00	$ 17,731,130.00	10.50		-		$ -		$ -		$ -
3.07	5.269	Conc C28 MPa estribos premezclado	m^3	3.00	$ 1,650,727.00	$ 5,282,326.00	3.00		-		$ -		$ -		$ -
3.08	12.06	Enrocado Protecc Salida Canalr R	m^3	0.90	$ 460,412.00	$ 414,371.00	0.90		-		$ -		$ -		$ -
4		**PAVIMENTO**													
4.01	13.031	Subbase granular tipo INVIAS	m^3	30.00	$ 146,017.00	$ 4,380,510.00		21.00	+	51.00	$ 7,446,867.00		$ -	51.00	$ 7,446,867.00
4.02	13.029	Base granular tipo INVIAS	m^3	24.00	$ 160,174.00	$ 3,844,176.00	24.00		-		$ -		$ -		$ -
4.03	13.026	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 19 (Incl Transporte)	m^3	12.00	$ 1,211,954.00	$ 14,543,448.00		3.00	+	15.00	$ 18,179,310.00		$ -	15.00	$ 18,179,310.00
4.04	12.004	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ	m^3	2.40	$ 1,148,421.00	$ 2,756,210.00	2.40		-		$ -		$ -		$ -
5		**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**													
5.01	12.006	Tub Concr. Perforada 8" filtro Pata	m	18.00	$ 104,239.00	$ 1,876,302.00		3.00	+	21.00	$ 2,189,019.00		$ -	21.00	$ 2,189,019.00
5.02	12.012	Filtro francés + Geotex.1600 N-T	m^3	27.60	$ 212,927.00	$ 5,876,785.00	13.80		-	13.80	$ 2,938,392.60		$ -	13.80	$ 2,938,392.60
6		**OBRAS EXTERIORES**													
6.02	3.038	Tub concr reforz.Uc 36" Cl 2	m	7.00	$ 864,471.00	$ 6,051,297.00	7.00		-		$ -		$ -		$ -
6.03	12.029	Cuerpo canal rápidas R	m^3	14.85	$ 1,287,363.00	$ 19,117,341.00	14.85		-		$ -		$ -		$ -
6.04	12.061	Trincho guadua Imperm Config Talud	m^2	160.00	$ 58,878.00	$ 9,420,480.00	160.00		-		$ -		$ -		$ -
7		**DEMARCACIÓN VIAL**													
7.01	4.013	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	Un	2.00	$ 396,371.00	$ 792,742.00	2.00		-		$ -		$ -		$ -
7.06	4.002	Pintura tráfico línea carril / borde Vía	m	90.00	$ 6,154.00	$ 553,860.00	90.00		-		$ -		$ -		$ -
7.07	4.034	Defensa metálica	m	30.00	$ 606,060.00	$ 18,181,800.00	6.00		-	24.00	$ 14,545,440.00		$ -	24.00	$ 14,545,440.00
		PRECIOS NO PREVISTOS													
	AD1	Alquiler de baño portátil (2 aseos semanales)	mes		$ 489,389.00			8.00	+	8.00	$ 3,915,112.00		$ -	8.00	$ 3,915,112.00
	AD2	Trincho guadua Imperm + Geotex NT 1600	m^2		$ 63,031.70			155.00	+	155.00	$ 9,769,913.50		$ -	155.00	$ 9,769,913.50

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024	Fecha:	Valor inicial: $ 1,590,000,000.00	**ACTA FINAL DE OBRA No. 03**
	Día: 23	Valor adición: $ -	**Valor:**
EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.	Mes: 12	Valor total: $ 1,590,000,000.00	**$ 88,376,148.00**
	Año: 2024	Valor Anticipo: $ -	
	Contratista:		Plazo: 4 meses
	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ		Fecha terminación: 22/05/2024
	Interventoría:		Fecha Suspension: 20/09/2024
Los tipos de modificación son:			Fecha de Reinicio: 19/11/2024
+1 : adición	**CONSORCIO INGTEC 2024**		Prórroga: 1 Mes
-1 : reducción			Fecha Terminación Real: 19/12/2024

	AD3	Sistema de conducción de aguas superficiales (incluye anclaje de delineadores plasticos para señalización)	m		$ 76,175.68			70.00	+	70.00	$ 5,332,297.60		$ -	70.00	$ 5,332,297.60
	AD4	Polietileno (plastico) negro Cal 4	m^2		$ 3,895.87			1200.00	+	1200.00	$ 4,675,044.00		$ -	1200.00	$ 4,675,044.00
	AD5	Conc 27.6 Mpa premezclado para pilotes y caisson	m3		$ 1,712,120.96			53.20	+	53.20	$ 91,084,835.07		$ -	53.20	$ 91,084,835.07
	AD6	Rocería + limpieza cuneta vía	m		$ 9,893.64			1650.00	+	1650.00	$ 16,324,506.00		$ -	1650.00	$ 16,324,506.00
	AD7	Transporte de material granular/piedra	m3 - km		$ 9,616.64			11040.166248	+	11040.166248000	$ 106,169,304.35		$ -	11040.1662480	$ 106,169,304.35
	AD8	Solado concreto de 17,2 Mpa	m3		$ 734,243.37			2.84	+	2.84	$ 2,085,251.17		$ -	2.84	$ 2,085,251.17
	AD9	AFIRMADO AZUL COMBIA SU+TR+RI+COMP MAN	m3		$ 119,573.35			229.22	+	229.22	$ 27,408,603.29		$ -	229.22	$ 27,408,603.29
	AD10	Transporte vertical de excavaciones con diferencia de altura > 2 metros hasta sitio para cargue manual	m3		$ 27,959.44			360.50	+	360.50	$ 10,079,378.12		$ -	360.50	$ 10,079,378.12
	AD11	Cargue Manual+Retiro+Mat Sobrante Inluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escombrera Oficial O Autorizada) Incluye derecho de disposición	m3		$ 58,192.00			580.57	+	580.57	$ 33,784,529.44		$ -	580.57	$ 33,784,529.44
	AD12	Muro conc ref C27.6 MPa Esp: >0.15 m <=.35 m	m3		$ 1,849,838.04			22.75	+	22.75	$ 42,083,815.41		$ -	22.75	$ 42,083,815.41
	AD13	Concreto Simple 20.7 Mpa (para empotrar guaduas de trincho). Trasciego > 10m.	m3		$ 958,662.00			30.06	+	30.06	$ 28,817,379.72		$ -	30.06	$ 28,817,379.72
	AD14	Empradización Zonas Verdes	m2		$ 12,609.00			517.18	+	517.18	$ 6,521,122.62		$ -	517.18	$ 6,521,122.62
	AD15	Demol Pavimento Flexible E<.21M	m2		$ 14,159.00			128.55	+	128.55	$ 1,820,139.45		$ -	128.55	$ 1,820,139.45
	AD16	Demol concreto simple manual	m3		$ 314,725.82			3.78	+	3.78	$ 1,189,663.60		$ -	3.78	$ 1,189,663.60
	AD17	Lleno compactado manual con material transportado	m3		$ 95,048.00			164.04	+	164.04	$ 15,591,673.92		$ -	164.04	$ 15,591,673.92
	AD18	Corte mecánico placas y pavimentos de concreto asfatico H>10 cm (incluye operario)	m		$ 7,057.00			56.00	+	56.00	$ 395,192.00		$ -	56.00	$ 395,192.00
	AD19	Acelerante para concreto Sikaset L o similar.	kg		$ 18,125.00			330.72	+	330.72	$ 5,994,300.00		$ -	330.72	$ 5,994,300.00
	AD20	Defensa metálica tipo pingüino	m		$ 985,700.00			20.00	+	20.00	$ 19,714,000.00		$ -	20.00	$ 19,714,000.00
	AD21	Muro Afirmado Armado +Refuerzo Geotextil H<3.01M (m3)	m3		$ 242,910.00			19.74	+	19.74	$ 4,795,043.40		$ -	19.74	$ 4,795,043.40
	AD22	Anden C 20.7 Mpa E=.10M (m2)	m2		$ 88,516.00			15.00	+	15.00	$ 1,327,740.00		$ -	15.00	$ 1,327,740.00
		PRECIOS DOBLES EN CONTRATO, PAGO POR MENOR VALOR													
3.04	5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	21,861.18	$ 8,736.00		9972.10		-	9972.10	$ 87,116,265.60		$ -	9972.10	$ 87,116,265.60
3.05	12.06	Enrocado Protecc Salida Canalr R	m3	0.90	$ 438,099.00		0.90		-		$ -		$ -		$ -
4.02	13.029	Base granular tipo INVIAS	m3	24.00	$ 159,994.00			10.04	+	34.04	$ 5,446,195.76		$ -	34.04	$ 5,446,195.76
4.05	12.004	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ	m3	2.40	$ 1,058,524.00			6.21	+	8.61	$ 9,113,891.64		$ -	8.61	$ 9,113,891.64
6.03	12.029	Cuerpo canal rápidas R	m3	14.85	$ 1,148,421.00		14.85		-		$ -		$ -		$ -
7.01	4.013	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	Un	2.00	$ 396,187.00		2.00		-	2.00	$ 792,374.00		$ -	2.00	$ 792,374.00

OBRA BOX CULVERT VIA MUNDO NUEVO - SECTOR EL CHOCHO

No	ITEM	ACTIVIDAD	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Menores	Mayores	Tipo	Cantidades Actas Anteiores	Valores Actas Anteriores	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
1		**PRELIMINARES**													
1.1	1.012	Campam esterilla + teja Zn + piso	m^2	30.00	$ 146,847.00	$ 4,405,410.00	30.00		-		$ -		$ -		$ -
1.2	1.020	Localización y replanteo obra	m^2	134.00	$ 5,176.00	$ 693,584.00	105.00		-	105.00	$ 543,480.00		$ -	105.00	$ 543,480.00
1.3	1.005	Demol pavimento rígido E<0.21 m	m^2	42.00	$ 21,313.00	$ 895,146.00	42.00		-		$ -		$ -		$ -
	1.070	Demol concreto simple manual	m^3	9.80	$ 314,464.00	$ 3,081,747.00		8.40	+	18.20	$ 5,723,244.80		$ -	18.20	$ 5,723,244.80
2		**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2.01	2.049	Exc config talud tierra man	m^3	18.00	$ 39,410.00	$ 709,380.00		78.40	+	96.40	$ 3,799,124.00		$ -	96.40	$ 3,799,124.00
2.02	2.034	Exc config subrasante man	m^3	25.20	$ 39,410.00	$ 993,132.00	25.20		-		$ -		$ -		$ -
2.03	2.002	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man	m^3	10.50	$ 39,410.00	$ 413,805.00		71.22	+	81.72	$ 3,220,585.20		$ -	81.72	$ 3,220,585.20
2.04	2.005	Excavación conglomer B-A H=0-1,5 m man	m^3	15.00	$ 57,059.00	$ 855,885.00		60.42	+	75.42	$ 4,303,389.78		$ -	75.42	$ 4,303,389.78
2.05	2.070	Excavación manual en tierra de 0 a 2 m	m^3	7.00	$ 110,346.00	$ 772,422.00		40.49	+	47.49	$ 5,240,331.54		$ -	47.4900000	$ 5,240,331.54
2.06	2.042	Excavación conglomer H=0-2 m mec	m^3	125.00	$ 24,127.00	$ 3,015,875.00	125.00		-		$ -		$ -		$ -
2.07	2.019	Lleno comp mater sitio man	m^3	56.00	$ 55,828.00	$ 3,126,368.00	6.02		-	6.02	$ 336,084.56		$ -	6.02	$ 336,084.56
2.08	2.020	Lleno comp mater transportado	m^3	35.00	$ 83,154.00	$ 2,910,390.00	35.00		-		$ -		$ -		$ -
2.09	2.023	Cargue material mec	m^3	131.95	$ 8,043.00	$ 1,061,274.00	131.95		-		$ -		$ -		$ -
	2.080	Transporte de material granular/piedra	m3-km	1055.60	$ 9,565.00	$ 10,096,814.00		7810.09	+	8865.69	$ 84,800,324.85		$ -	8865.69	$ 84,800,324.85
3		**CONCRETO**													
3.01	5.137	Zarpa conc.ciclópeo	m^3	12.00	$ 938,972.00	$ 11,267,664.00	10.50		-	10.50	$ 9,859,206.00		$ -	10.50	$ 9,859,206.00
3.02	5.169	Box-Culvert C 28 Mpa	m^3	12.40	$ 1,459,263.00	$ 18,094,861.00		1.62	+	14.02	$ 20,458,867.26		$ -	14.02	$ 20,458,867.26

ALCALDIA DE PEREIRA Versión: 01

ACTA FINAL DE OBRA No. 03

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024

EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

Fecha:
Día: 23
Mes: 12
Año: 2024

Contratista:
ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

Interventoría:
CONSORCIO INGTEC 2024

Valor inicial: $ 1,590,000,000.00
Valor adición: $ -
Valor total: $ 1,590,000,000.00
Valor Anticipo: $ -

ACTA FINAL DE OBRA No. 03
Valor:
$ 88,376,148.00

Plazo: 4 meses
Fecha terminación: 22/05/2024
Fecha Suspension: 20/09/2024
Fecha de Reinicio: 19/11/2024
Prórroga: 1 Mes
Fecha Terminación Real: 19/12/2024

3.03	5.269	Conc C28 MPa estribos	m^3	3.50	$ 1,552,848.00	$ 5,434,968.00		8.12	+	11.62	$ 18,044,093.76		$ -	11.62	$ 18,044,093.76
	5.141	Muro conc ref C8 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m	m^3	3.13	$ 1,239,737.00	$ 3,874,178.00	3.13		-		$ -		$ -		$ -
3.04	5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	kg	1550.00	$ 8,736.00	$ 13,540,800.00		3732.00	+	5282.00	$ 46,143,552.00		$ -	5282.00	$ 46,143,552.00
3.05	12.060	Enrocado Protecc Salida Canalr R	m^3	0.90	$ 438,099.00	$ 394,289.00		7.98	+	8.88	$ 3,890,319.12		$ -	8.88	$ 3,890,319.12
3.06	5.160	Junta Dil/Exp cinta PVC V-15	M	14.00	$ 37,420.00	$ 523,880.00	14.00		-	14.00	$ 523,880.00		$ -	14.00	$ 523,880.00
4		**PAVIMENTO**													
4.01	13.031	Subbase granular tipo INVIAS	m^3	22.50	$ 146,017.00	$ 3,285,383.00	22.50		-		$ -		$ -		$ -
4.02	13.029	Base granular tipo INVIAS	m^3	18.00	$ 159,994.00	$ 2,879,892.00	18.00		-		$ -		$ -		$ -
4.03	13.013	Pavimento MR=4.1 MPa obra	m^3	12.00	$ 756,512.00	$ 9,078,144.00	12.00		-		$ -		$ -		$ -
4.04	5.026	Acelerante para concreto Sikaset L o similar (según diseño de mezcla)	kg	54.29	$ 18,125.00	$ 984,074.00		69.42	+	123.71	$ 2,242,243.75		$ -	123.71	$ 2,242,243.75
4.05	12.004	Cuneta C20.7 MPa vaciadas in situ	m^3	2.40	$ 1,058,524.00	$ 2,540,458.00	2.40		-		$ -		$ -		$ -
5		**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**												-	
5.01	12.006	Tub Concr. Perforada 8" filtro Pata	m	18.00	$ 103,667.00	$ 1,866,006.00	18.00		-		$ -		$ -		$ -
5.02	12.012	Filtro francés + Geotex.1600 N-T	m^3	27.60	$ 212,927.00	$ 5,876,785.00	3.36		-	3.36	$ 715,434.72		$ -	3.36	$ 715,434.72
6		**OBRAS EXTERIORES**													
6.03	12.029	Cuerpo canal rápidas R	m^3	6.60	$ 1,175,616.00	$ 7,759,066.00	6.60		-		$ -		$ -		$ -
7		**DEMARCACIÓN VIAL**													
7.01	4.013	Señal preventiva reflectiva L=0.9 m	Un	2.00	$ 396,187.00	$ 792,374.00	2.00		-	2.00	$ 792,374.00		$ -	2.00	$ 792,374.00
7.03	4.021	Cinta plastica seguridad cal 6	m	100.00	$ 450.00	$ 45,000.00		400.00	+	500.00	$ 225,000.00		$ -	500.00	$ 225,000.00
7.06	4.002	Pintura tráfico línea carril / borde Vía	m	45.00	$ 6,154.00	$ 276,930.00	45.00		-		$ -		$ -		$ -
7.07	4.034	Defensa metálica	m	14.00	$ 606,060.00	$ 8,484,840.00	8.00		-	8.00	$ 4,848,480.00		$ -	8.00	$ 4,848,480.00
7		**PRECIOS NO PREVISTOS**													
7.01	AD1MN	Arrendamiento Inmueble-Campamento	m2/mes		$ 23,216.00			500.00	+	500.00	$ 11,608,000.00		$ -	500.00	$ 11,608,000.00
7.02	AD2MN	Demol pavimento rígido E>0.21 m	m^2		$ 53,425.00			48.00	+	48.00	$ 2,564,400.00		$ -	48.00	$ 2,564,400.00
7.03	AD3MN	Puente provisional en madera	m		$ 147,645.00			20.00	+	20.00	$ 2,952,900.00		$ -	20.00	$ 2,952,900.00
7.06	AD4MN	Transporte vertical de excavaciones con diferencia de altura > 2 metros hasta sitio para cargue manual	m3		$ 27,959.44			174.15	+	174.1488580000	$ 4,869,104.55		$ -	174.1488580	$ 4,869,104.55
7.07	AD5MN	Manejo provisional de aguas (und)	m		$ 305,433.89			7.00	+	7.00	$ 2,138,037.23		$ -	7.00	$ 2,138,037.23
7.08	AD6MN	AFIRMADO AZUL COMBIA SU+TR+RI+COMP MAN	m3		$ 119,573.35			123.09	+	123.09	$ 14,718,283.65		$ -	123.09	$ 14,718,283.65
7.09	AD7MN	Cargue Manual+Retiro+Mat Sobrante Inluye El Deposito (Cargue Y Retiro A Escombrera Oficial O Autorizada) Incluye derecho de disposición	m3		$ 58,192.00			448.30	+	448.30	$ 26,087,473.60		$ -	448.30	$ 26,087,473.60
7.10	AD8MN	Conc C20.7 MPa para pilotes y caissons	m3		$ 1,115,489.44			10.00	+	10.00	$ 11,154,894.40		$ -	10.00	$ 11,154,894.40
7.11	AD9MN	Excavación roca con cuña hidráulica bajo agua	m3		$ 344,709.26			1.70	+	1.70	$ 586,005.74		$ -	1.70	$ 586,005.74
7.12	AD10MN	Viga Cimentación C27.6 Mpa Secc E (1.600Cm2<Area Secc. Transversal<=2.500Cm2)	m3		$ 1,457,943.00			11.77	+	11.77	$ 17,159,989.11		$ -	11.77	$ 17,159,989.11
7.13	AD11MN	Excavación caisson en conglomerado	m3		$ 380,778.72			10.00	+	10.00	$ 3,807,787.20		$ -	10.00	$ 3,807,787.20
7.14	AD12MN	Columna circular C27.6 MPa secc G (3.600 cm2 < área secc. Transversal <=4.800 cm2)	m3		$ 1,850,078.00			4.82	+	4.82	$ 8,917,375.96		$ -	4.82	$ 8,917,375.96
7.15	AD13MN	Placa Maci.C27.6 Mpa E=.25M	m2		$ 351,105.31			17.50	+	17.50	$ 6,144,342.93		$ -	17.50	$ 6,144,342.93
7.16	AD14MN	Anclaje Manual Varilla Ø=1/2" L<Ó=.40M (Un)	und		$ 7,609.00			48.00	+	48	$ 365,232.00		$ -	48.00	$ 365,232.00
7.17	AD15MN	Solado Concreto 17,2 MPa (m3)	m3		$ 720,324.00			0.20000	+	0.2	$ 144,064.80		$ -	0.20	$ 144,064.80

ALCALDIA DE PEREIRA Versión: 01

ACTA FINAL DE OBRA No. 03

Fecha de Vigencia:
Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 3653-2024	Fecha:	Valor inicial: $ 1,590,000,000.00	**ACTA FINAL DE OBRA No. 03**
	Día: 23	Valor adición: $ -	**Valor:**
EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.	Mes: 12	Valor total: $ 1,590,000,000.00	
	Año: 2024	Valor Anticipo: $ -	**$ 88,376,148.00**
	Contratista:		
	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ		Plazo: 4 meses
	Interventoría:		Fecha terminación: 22/05/2024
Los tipos de modificación son:			Fecha Suspension: 20/09/2024
+1 : adición	**CONSORCIO INGTEC 2024**		Fecha de Reinicio: 19/11/2024
-1 : reducción			Prórroga: 1 Mes
			Fecha Terminación Real: 19/12/2024

COSTO DIRECTO VIA PEREIRA ALTAGRACIA - SECTOR FILO BONITO				**$ 890,724,913.0**	**$ 691,534,917.0**	**$ -**	**$ 691,534,917.0**
COSTO DIRECTO BOX CULVERT - VIA EL CHOCHO				**$ 130,030,824.0**	**$ 328,927,907.0**	**$ -**	**$ 328,927,907.0**
COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 1,020,755,737.0**	**$ 1,020,462,824.0**	**$ -**	**$ 1,020,462,824.0**
ADMINISTRACION	%	29.20%		$ 298,060,675.0	$ 297,975,145.0	$ -	$ 297,975,145.0
UTILIDAD	%	5.00%		$ 51,037,787.0	$ 51,023,141.0	$ -	$ 51,023,141.0
COSTO TOTAL				**$ 1,369,854,199.0**	**$ 1,369,461,110.0**	**$ -**	**$ 1,369,461,110.0**
ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA PEREIRA ALTAGRACIA - SECTOR FILO BONITO (INCLUYE IVA Y DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS)	Según factura			$ 88,376,148.0		$ 88,376,148.0	$ 88,376,148.0
PAGA (SEGÚN FRA, INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según factura			$ 15,000,000.0	$ 15,000,000.0		$ 15,000,000.0
PMT (SEGÚN FRA, INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según factura			$ 58,421,301.0	$ 58,421,301.0		$ 58,421,301.0
PGIO (INCLUYE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES)	Según factura			$ 5,000,000.0	$ 5,000,000.0		$ 5,000,000.0
ESTUDIOS Y DISEÑOS BOX CULVERT - VIA EL CHOCHO				$ 38,348,352.0	$ 38,348,352.0		$ 38,348,352.0
PAGA (Según Factura, incluye impuestos y deducciones)	Según factura			$ 5,000,000.0	$ 5,000,000.0		$ 5,000,000.0
PMT (Según Factura, incluye impuestos y deducciones)	Según factura			$ 5,000,000.0			
PGIO (Según Factura, incluye impuestos y deducciones)	Según factura			$ 5,000,000.0	$ 5,000,000.0		$ 5,000,000.0
COSTO TOTAL APROX DE INTERVENCION				**$ 1,590,000,000.0**	**$ 1,496,230,763.0**	**$ 88,376,148.0**	**$ 1,584,606,911.0**

ARMANDO MARULANDA FERNÁNDEZ
Contratista

RICARDO TABARES GONZALES
Director de Interventoría

JOSE MANUEL RENDÓN
R.L. Interventoría

ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

NIT 14565656 - 7
RESPONSABLE DE IVA
AV LAS AMERICAS 42 10 , PEREIRA
Tel. 3293571 Cel. 3156644277
asistenteamf6@gmail.com
AUTORIZACION 18764075603611 DE 2024-07-23 DE FEV173 HASTA FEV1000 VIGENCIA 6 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV-198

CLIENTE
MUNICIPIO DE PEREIRA Nit: 891480030 - 2 CR 7 18 55, PEREIRA Tel. Mail. pagosinfraestructura2020@gmail.com

PEDIDO No.	BODEGA
	Bod 68 **EMERGENCIA ALTAGRACIA**
ORDEN COMPRA	**VENDEDOR**
FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
CREDITO	INSTRUMENTO NO DEFINIDO

OBSERVACIÓN

ACTA PARCIAL DE OBRA N°3 - CONTRATO 3653-2024 EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024.

FECHA FACTURA
2024/12/27 11:02 AM
FECHA VALIDACIÓN
2024/12/27 11:02 AM
FECHA VENCIMIENTO
2024/12/27

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	ESTUD2	ESTUDIOS Y DISEÑOS VIA PEREIRA ALTAGRACIA - SECTOR FILO BONITO - ACTA PARCIAL DE OBRA N°3 - CONTRATO 3653-2024 EJECUCIÓN DE OBRAS PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTA GRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 000883 DE MAYO DE 2024 .	1	74,265,670.59	19	88,376,148

Autorizo ampliamente a ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada. Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ.

Factura enviada al email: pagosinfraestructura2020@gmail.com

TOTAL ITEMS	1
TOTAL UNIDADES	1
SUBTOTAL	74,265,670.59
IVA 19%	14,110,477.41
VALOR TOTAL	88,376,148

CUFE

816961052d554de5b1c0c634000f49c572769276d061da8593ce191257a4dcbf6bb58c512a65f0944cfb5cc3a0b8ac4d
ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ 14565656 - 7. Software Propio

ANGIE.GARCIA
27 / 12 / 2024 11:02:33

Esta factura fue generada por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com | NIT: 901215368-7

ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ
ING. CIVIL Consultoría y Obras de Ingeniería

NIT. 14.565.656-7
(+57) 321 6452030
amf.ingenieria@outlook.com
Av. Las Américas # 42-10 Ofi. 2

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Yo, **ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 14.565.656** de CARTAGO VALLE DEL CAUCA, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, he realizado el pago por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002). Me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dada en la ciudad de PEREIRA, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2024.

ARMANDO MARULANDA FERNADEZ
C.C. 14.565.656

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567708

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 37844** **De 27/12/2024** **Por 88.376.148,00**

PAGO FINAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3653 DE 2024 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

ACTA No.: 31440 **de 27/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PEREIRA

A FAVOR DE: ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ **C.C o Nit** 14565656

CONTRATO DE OBRA No 3653 de 02/08/2024 Por 1.590.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

VALOR A PAGAR Ochenta Y Ocho Millones Trescientos Setenta Y Seis Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte. **88.376.148,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	515	74.265.671,00	11,00	8.169.224,00	**10.805.656,00**
RETEIVA	515	14.110.477,00	15,00	2.116.572,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3021	74.265.671,00	0,70	519.860,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **77.570.492,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6625 **Fecha.** 02/08/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1102	**2021660010002**	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	101 Fondos comunes	88.376.148,00

Total obligación **88.376.148,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550802001	Obras de mitigación	88.376.148,	0,	Acta de recibo FINAL 451781 CONTRATO DE OBRA_586
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	519.860,	Acta de recibo FINAL 451781 CONTRATO DE OBRA_586
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	2.116.572,	Acta de recibo FINAL 451781 CONTRATO DE OBRA_586
243603002	Honorarios	0,	8.169.224,	Acta de recibo FINAL 451781 CONTRATO DE OBRA_586
240102001	Proyectos de inversion	0,	77.570.492,	Acta de recibo FINAL 451781 CONTRATO DE OBRA_586
Sumas Iguales		**88.376.148**	**88.376.148**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 567708

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 37844 De 27/12/2024 Por 88.376.148,00

PAGO FINAL ACTA NRO 03 CONTRATO DE OBRA NRO 3653 DE 2024 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024

ACTA No.: 31440 **de 27/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460675145947-4115592-008761830

CONTRATO No. SMI-CD-3653-2024 del 30 de julio de 2024

Contrato de obra	SMI-CD-3653-2024
Contratista	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ
Interventor	CONSORCIO INGTEC
Objeto del Contrato	EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024
Valor Inicial del Contrato	$1.590.000.000=
Valor Adición 1	$0
Valor Adición 2	$0
Valor Final Del Contrato	$1.590.000.000=
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	MAYO 22 DE 2024
Prorroga 1	30 DIAS
Prorroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Inicial	SEPTIEMBRE 21 DE 2024
Fecha de Terminación 1	DICIEMBRE 19 DE 2024
Fecha de Terminación 2	N.A.

Suspensión	SEPTIEMBRE 20 DE 2024
Fecha de Reinicio	NOVIEMBRE 19 DE 2024
Plazo de Ejecución Final	5 MESES
Fecha de Terminación Final	DICIEMBRE 19 DE 2024

OBSERVACIONES:

Se efectuó recorrido técnico de obra a los dos frentes de trabajo que involucra el contrato: frente de obra 1 Altagracia y frente de obra 2 Mundo Nuevo, en compañía de: Ingeniera Manuela Gómez, en representación de supervisión de Secretaria de Infraestructura, Ingeniero Armando Marulanda Fernández, contratista de obra, Ingeniero Libardo Andrés Tabares, residente de obra, Ingeniera Claudia Milena Marin Garcia, residente de interventoría y el Ingeniero Ricardo Tabares, Director de Interventoria y verificando las condiciones contractuales y pactadas en el contrato de obra en mención, se efectúa recibo de actividades contratadas.

En la ciudad de Pereira, a los 19 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron: CONSORCIO ING. TEC – Representante legal Ingeniero José Manuel Rendón Arias, (interventor) y el Ingeniero Armando Marulanda Fernández (contratista), con el fin de realizar el acta de recibo de obra para trámites de liquidación del contrato mencionado.

Firma

CONSORCIO INGTEC

R.L. JOSÉ MANUEL RENDÓN A.

Interventor

Firma

ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

Contratista