Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

SECCIONAL MONTERÍA

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	24/07/2025
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**Contrato No.**	COM011-2025
Supervisor (es):	GINNA SANCHEZ PUCHE	**Fecha de suscripción:**	1/07/2025
		Valor total:	$ 494.659.200,00
Interventor :		**Plazo total:**	3 meses
Contratista:	FRANCISCO SOTO VILLALBA - JM HARDWARE Y REDES SAS	**Fecha de terminacion:**	
Nit:	C.C. 78.018.196 - Nit: 901315614-3	**Lugar de ejecución:**	CORDOBA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	90%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, EL SUMINISTRO, TRASLADO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHES DE 48 PUERTOS PoE GESTIONADO EN LA NUBE CLOUD MANAGED CAPA LAYER 2 RACK MONTABLE INCLUIDA SU LICENCIA PARA LOS DISTINTOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 494.659.200,00			**Valor Total:**	$ 494.659.200,00
Con anticipo:	☐	**Valor ADICIÓN:**		**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
FACTURA No. FVJM10	24/07/2025	$ 494.659.200,00			
			TOTAL PAGOS REALIZADOS		**$ 494.659.200**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
24/07/2025	1 mes	90%	SE RECIBEN A SATISFACCION LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO Y SE ENCUENTRAN FINALIZANDO LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
24/07/2025	SE RECIBEN A SATISFACCION LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO Y SE ENCUENTRAN FINALIZANDO LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)


CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

FIRMA DEL SUPERVISOR