INFORMACION GENERAL				
EMPRESA/PROVEEDOR	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS			
NIT	826002051-1	**REPRESENTANTE LEGAL**	EMILIANO VARGAS MESA	
TELEFONO:	3156496385			
CORREO ELECTRONICO:	ORGANIZACIÓN.EVM@GMAIL.COM			
INFORMACION PARA PAGO - CESION DE DERECHOS ECONÓMICOS				
EMPRESA/PROVEEDOR	MAURICIO SANCHEZ LACOUTURE			
NIT	79887002-9	**REPRESENTANTE LEGAL**	-	
BANCO:	BANCOLOMBIA			
NÚMERO DE CUENTA:	**46.125.907.822**	**TIPO DE CUENTA:**	AHORROS	
INFORMACIÓN CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	COP-520-2024			
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2024			
CDP NO.	DIS-2024000788	**RP NO.**	RES-2024001778	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 331.521.316,00)			
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:	DIEGO PERALTA CORREDOR			
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS			
NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN:	NO APLICA			
CARGO APOYO SUPERVISIÓN:	NO APLICA			
FECHA INICIO CONTRATO:	viernes, 7 de febrero de 2025			
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	domingo, 23 de marzo de 2025			
PLAZO EJECUCION CONTRATO:	**45**		DIAS	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	165,00 DIAS	**HASTA**	miércoles, 23 de julio de 2025	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**NUMERO POLIZA**	51-44-101028381	
TIPO DE PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO			
VALOR ASEGURADO:	$ 198.912.789,60	**NUMERO DE ANEXO**	2	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**NUMERO POLIZA**	51-40-101009545	
TIPO DE PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
VALOR ASEGURADO:	$ 260.000.000,00	**NUMERO DE ANEXO**	2	
MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA)				
OBJETO MODIFICACION 1:	PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024 POR UN PERIODO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ESTO ES HASTA EL VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2025.			
PRORROGA EN TIEMPO:	**60**		DIAS	
NUEVA FECHA FINALIZACION:	**viernes, 23 de mayo de 2025**			
CDP NO.	NO APLICA	**RP NO.**	NO APLICA	
VALOR ADICIÓN:	NO APLICA			
NUEVO VALOR CONTRATO:	**TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 331.521.316,00)**			
TIPO DE PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO			
NUEVO VALOR ASEGURADO:	$ 198.912.789,60	**NUMERO DE ANEXO**	3	
TIPO DE PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NUEVO VALOR ASEGURADO:	$ 284.700.000,00	**NUMERO DE ANEXO**	3	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	225,00 DIAS	**HASTA**	martes, 23 de septiembre de 2025	
OBJETO MODIFICACION 2:	PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024, POR UN (01) MES			
PRORROGA EN TIEMPO:	**30**		DIAS	
NUEVA FECHA FINALIZACION:	lunes, 23 de junio de 2025			
CDP NO.	NO APLICA	**RP NO.**	NO APLICA	
VALOR ADICIÓN:	NO APLICA			
NUEVO VALOR CONTRATO:	**TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 331.521.316,00)**			
TIPO DE PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO			
NUEVO VALOR ASEGURADO:	$ 198.912.789,60	**NUMERO DE ANEXO**	4	
TIPO DE PÓLIZA:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NUEVO VALOR ASEGURADO:	$ 284.700.000,00	**NUMERO DE ANEXO**	4	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	255,00 DIAS	**HASTA**	jueves, 23 de octubre de 2025	
OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA				
SE ANEXA PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA				
NUMERO DE PLANILLA 1,	**7964922963**	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	**27/03/2025**	
NUMERO DE PLANILLA 2,	**7962590017**	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	**21/04/2025**	
NUMERO DE PLANILLA 3,	**7967731956**	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	**11/04/2025**	
NUMERO DE PLANILLA 4	**7968438691**	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	**21/04/2025**	
NUMERO DE PLANILLA 6	**85703556**	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	**10/04/2025**	
VALOR A COBRAR PERIODO				
MES A COBRAR	**FEBRERO, MARZO Y ABRIL**			
NUMERO DE PAGO	**1 DE**	**7/02/2025**	**HASTA**	**11/04/2025**
VALOR A COBRAR	**$ 132.608.526,40**			
VALOR EN LETRAS	**CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE**			

FACTURA ELECTRONICA	FPAV-140		
RELACION DE PAGOS			
VALOR CONTRATO	$ 331.521.316,00		
NUMERO PAGO	**VALOR PAGO**	**PAGO ACUMULADO**	**SALDO POR PAGAR**
PAGO 01	$ 132.608.526,40	$ 132.608.526,40	$ 198.912.789,60
PAGO 02	$ 132.608.526,40	$ 265.217.052,80	$ 66.304.263,20
PAGO 03	$ 66.304.263,20	$ 331.521.316,00	$ 0,00

FORMA DE PAGO

La Alcaldía Municipal de La Calera cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera:
a) Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de Obra se pagará previo cumplimiento a la aprobación del supervisor garantizando dicho porcentaje de ejecución física y real y cumplimiento de los requisitos mostrados a continuación.
b) Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de Obra se pagará previo cumplimiento a la aprobación del supervisor garantizando dicho porcentaje de ejecución física y real y cumplimiento de los requisitos mostrados a continuación.
c) Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato de Obra se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Aprobación de la garantía de estabilidad de la obra (ii) Liquidación del contrato de obra.

CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

El suscrito SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, en su condición de Supervisor del presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento.

OBSERVACIONES:

El presente contrato de obra cuenta actualmente con una **CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS** por parte de **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA PAVIBOY SAS**, identificada con Nit. 826.002.051-1, representada legalmente por **EMILIANO VARGAS MESA** (CEDENTE) identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277, al señor **MAURICIO SANCHEZ LACOUTURE** (CESIONARIO) identificado con cedula de ciudadanía No. 79.887.002 por valor máximo de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 271.420.000,00).**
Adicionalmente se ha consultado en las bases de datos de la Alcaldia Municipal de La Calera que PAVIBOY SAS en su calidad de cedente no se encuentra actualmente con notificaciones de embargo o proceso judical como se evidencia en el anexo 13.

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.

DIEGO PERALTA CORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ	MARIA PAULA GONZALEZ	CARGO	CONTRATISTA
REVISÓ	DIEGO PERALTA CORREDOR		SECRETARIO DE OBRAS
APROBÓ	DIEGO PERALTA CORREDOR		SECRETARIO DE OBRAS