CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024

OBJETO:
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. PARA GENERAR UNA INVESTIGACIÓN QUE PERMITA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SIRVA DE INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". L

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MES 1 DIC.2024	MES 2 ENE.2025	MES 3 FEB.2025	MES 4 MAR.2025	MES 5 ABR.2025	MES 6 MAY.2025	MES 7 JUN.2025	MES 8 JUL.2025	MES 9 AGO.2025	MES 10 SEPT.2025	MES 11 OCT.2025	MES 12 NOV.2025	MES 13 DIC.2025	MES 14 ENE.2026	MES 15 FEB.2026	MES 16 MAR.2026	MES 17 ABR.2026	MES 18 MAY.2026	MES 19 JUN.2026	MES 20 JUL.2026	MES 21 AGO.2026
	CELEBRACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024.		100%																				
	ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS A NIVEL DE **PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD** DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA			100%	100%																		
	CELEBRACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR - ESTUDIOS MAGNETOTELURICOS			100%	100%	5%	17%	26%															
	CELEBRACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO BIENESTAR VERDE - FASES DE EXPLORACIÓN				100%	15%	15%	15%	15%														
	ESTRUCTURACIÓN, PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL**"ACTUALIZACIÓN DE LA FASE I (PREFACTIBILIDAD)** A LA ESTRUCURACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, VIABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA".					16%	17%																
	SUSPENSIÓN N°1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024.							10%	0%	10%													
	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024.									50%													
	ELABORACIÓN,ESTRUCTURACIÓN, PUBLICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL**"ACTUALIZACIÓN DE LA FASE I (PREFACTIBILIDAD)** A LA ESTRUCURACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, VIABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA".																						
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024.																						
1	ANÁLISIS DE TOPOGRAFÍA EXISTENTE A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD	GLOBAL																					
2	DIAGNÓSTICO DEL ACTUAL ESQUEMA DE PRESTACIÓN	GLOBAL																					
3	ANÁLISIS HIDROLÓGICO PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNAS Y COMPLEMENTARIAS DE SUMINISTRO AL PROYECTO	GLOBAL						30%															
4	ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO Y MODELO DE ABASTECIMIENTO ALTERNO POR EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	GLOBAL						70%															
5	BASE DE DATOS GEOGRAFICA	GLOBAL																					
6	ELABORACIÓN DEL MODELO HIDRAULICO DE LAS ALTERNATIVAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROPUESTAS	GLOBAL																					
7	EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL	GLOBAL																					
8	MODELO FINANCIERO (OPEX- CAPEX)	GLOBAL																					
9	MODELO JURIDICO Y REGULATORIO	GLOBAL																					
10	MODELO OPERATIVO	GLOBAL																					
11	ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO	GLOBAL																					
	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO																						