-

Alcaldía de PEREIRA

ADENDA N°03 AL PROCESO SMDR-CM-150-2025

SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.146.800 expedida en Pereira , en su condición de Secretaria de Deporte y Recreación, según consta en el Acta de posesión No. 000016 del 01 de enero de 2024, quien está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. No. 039 de diciembre de 2024, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, y en ejercicio de la de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, numeral 3º, literal b), la Ley 1150 de 2007 y los correspondientes Decretos Reglamentarios, manifiesta que modificará el cronograma para la licitación pública N° SMDR-CM-150-2025, cuyo objeto es"**INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMNISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OBRA CUYO OBJETO ES : MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA."**, de conformidad con las siguientes razones:

Que la entidad podrá modificar los documentos de la misma, mediante adenda que se publicará en el SECOP II.

Que el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.2.1. *Modificación de los pliegos de condiciones indica:*

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m

Que, debido a las observaciones presentadas al pliego definitivo, y para dar una respuesta integral a las mismas, se requiere modificar el cronograma

Que, por medio de la presente adenda se modificará el cronograma el cual quedará de la siguiente manera:

Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	FECHA	29 de julio de 2025 7:00 pm
Plazo máximo para expedir adendas	FECHA	31 de julio de 2025 7:00 pm
Presentación de Ofertas	FECHA	05 de agosto de 2025 2:00 pm
Apertura de ofertas	FECHA	05 de agosto de 2025 2:05 pm
Informe de presentación de Ofertas	FECHA	05 de agosto de 2025 3:30 pm
Publicación del informe de evaluación de ofertas	FECHA	15 de agosto de 2025 7:00 pm
Presentación de observaciones al informe de evaluación de ofertas	FECHA	21 de agosto de 2025 7:00 pm
Expedicion del Acto de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	FECHA	27 de agosto de 2025 7:00 pm
Firma del Contrato	FECHA:	28 de agosto de 2025 7:00 pm

Entrega de las garantías de ejecución del contrato	FECHA: LUGAR: HORA:	29 de agosto de 2025 4:00 pm
APROBACION DE POLIZA	FECHA	29 de agosto de 2025 5:00 pm

Soportado en las anteriores razones se realiza la consecuente modificación al cronograma del proceso.

Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de cumplir los principios legales de transparencia, imparcialidad, selección objetiva, responsabilidad y con fundamento en la ley 80, ley 1150, y decreto 1082.