USPEC
25/7/2025 16:54:4 Folios: 2
Origen: 150-1/SUBCON/SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2025-002849

MEMORANDO

PARA: **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: **SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN**

ASUNTO: Solicitud de INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No.1 y LA PRÓRROGA N3

FECHA: Bogotá D.C, 25 de julio de 2025


Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar la Solicitud de INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS No.1 y LA PRÓRROGA N3. cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman Parte integral de la solicitud.

1. Comunicación interventor CGPR-USPEC-INT-277-037-2024.pdf
2. Aval de NP- Apoyo a la supervisión.
3. Acta de fijación de precios.
4. Comunicación N°. CGPR-USPEC-INT-277-042-2024 del 11 de julio de 2025, avalando y definiendo los términos de la prórroga.
5. Cronograma de obra.
6. Acta 0294 del 27 de marzo de 2025
7. Comunicado R-202-010984
8. Flujo de caja CTO 290-2024
9. Solicitud contratista de obra.
10. Comunicado CGPR-USPEC-INT-277-044-2024

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN USPEC

PROYECTO	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS CONTRATISTA	7/25/2025 4:51:17 PM	
FIRMO	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ SUBDIRECTOR	7/25/2025 4:53:57 PM	