UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA UMATA

ACTA DE AVANCE N° 1

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° DU-ESAL-002-2025

N° CONTRATO:	DU-ESAL-002-2025
ENTIDAD ASOCIADA:	MUNICIPIO DE BURITICÁ
NIT:	890.983.808-0
ASOCIADO:	ASOCIACIÓN TRANSFORMANDO VIDA POR BURITICÁ
NIT:	901.533.945-0
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y DE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BURITICÀ".

VALOR DEL CONVENIO: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L. ($438.709.949) INCLUIDO IVA.

APORTES POR PARTE DEL MUNICIPIO: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/L ($414.984.906) INCLUIDO IVA, EN DINERO.

APORTES POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN: VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($23.725.043) INCLUIDO IVA, EN ESPECIE Y DINERO.

CDP CONVENIO: 00245 DEL 27 DE MARZO DEL 2025

CRP CONVENIO: 00390 DEL 12 DE ABRIL DEL 2025

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	$414.984.906
	VALOR TOTAL	**$414.984.906**

PLAZO EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DEL AÑO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE MAYO DEL AÑO 2025

CONSTANCIAS:

1. Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el convenio N° DU-ESAL-002-2025 para hacer el presente **recibo N° 1** de las actividades desarrolladas.

2. El asociado, **ASOCIACIÓN TRANSFORMANDO VIDA POR BURITICÁ,** identificada con NIT. N° 901.533.945-0, representado legalmente por el señor **OSCAR SANTIAGO PIRACHICAN MORENO,** identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.072.660.079 de Chia, entrega a la entidad avance de las actividades que hacen parte del convenio, según acta de **entrega N° 1**, por reunir los requerimientos contractuales, ésta recibe a entera satisfacción las siguientes obligaciones:

Ejecución física:

	Entregables firma acta inicio				Entregables reuniones de inicio de convenio					
ITEM	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD (mensual – única)	ENTREGABLE	CANTIDAD	Cantidad productos total convenio	Unidad Entregable	Desarrollo en el periodo alcance del informe (mayo)	Avance % del periodo actual (mayo)	Avance % periodo anterior (abril)	Avance Total %
1	Elaboración de un documento de Planificación y Coordinación de Recorridos de las Rutas Selectivas	Única	Un informe único que incluye la Planificación y Coordinación de Recorridos de Rutas Selectivas.	1	1	Un informe único que Incluye la Planificación y Coordinación de Recorridos de Rutas Selectivas.	0	0,0%	100,0%	100,0%
2	Publicación en redes sociales invitación a cada ruta selectiva	Mensual	Un informe mensual con evidencia de las publicaciones realizadas en redes sociales para las invitaciones a cada ruta selectiva.	9	207	Pieza gráfica invitación	17	8,2%	3,4%	11,6%

3	Ejecución de Recorridos de las Rutas Selectivas Urbana y Rurales	Mensual	Un informe mensual con registro fotográfico de la ejecución de las veintitrés (23) recorridos de las rutas selectivas	9	207	Registro fotográfico de las rutas selectivas	17	8,2%	3,4%	11,6%
4	Selección y Clasificación de material reciclable	Mensual	Un informe mensual con registro fotográfico del proceso de selección y clasificación de material reciclable	9	63	Registro fotográfico de los días de separación y clasificación	10	15,9%	3,2%	19,0%
5	Evacuación y gestión de residuos reciclables	Mensual	Un informe mensual que incluya la relación de pesajes, el aprovechamiento de material reciclable y el soporte fotográfico del proceso. Meta de gestión mensual residuos reciclables 5500 kg.	9	49500	Kg evacuados y comercializados	8927	18,0%	0,0%	18,0%
6	Socialización e inauguración de ruta selectiva:	Único	Un informe detallado de cada evento que incluya evidencias fotográficas y listados de asistencia de las diez (10) socializaciones e inauguración de las rutas selectivas.	1	10	Evento inauguración	0	0,0%	0,0%	0,0%

7	Jornadas de sensibilización comunitaria:	Única	Un Informe detallado por cada evento con el registro fotográfico y listas de Asistencia de las jornadas de sensibilización	1	1000	Personas sensibilizadas	0	0,0%	0,0%	0,0%
8	Campaña de recolección y gestión de residuos textiles, RAEE y baterías	Única	Seis informes con evidencia fotográfica y listas de asistencia de las seis (6) campañas de recolección.	6	6	Campaña de recolección	0	0,0%	0,0%	0,0%
9	Plan de medios para promover la cultura	mensual	Nueve informes mensuales con evidencia de las piezas gráficas,	9	1	Documento Plan de Medios	0	0,0%	100,0%	100,0%

	selectiva y la separación de residuos sólidos desde la fuente		soporte del programa informativo y difusión del podcast		27	Piezas gráficas y/o videos tipo reel	0	0,0%	0%	0,0%
					9	Programas radial informativos de 15 minutos	0	0,0%	0%	0,0%
					9	Capítulos de podcast	0	0,0%	0%	0,0%
10	Puntos de acopio	Unidad	Un informe con registro fotográfico, formato de entrega de recibo a satisfacción de puntos de acopio de residuos por parte del supervisor del convenio	4	4	Punto de acopio	0	0,0%	0%	0,0%

							Avance Convenio promedio	3,9%	16,1%	20%

Ejecución en dinero:

ITEM	ACTIVIDAD	Cantidad productos total convenio	Unidad Entregable	Valor Unitario	Desarrollo en el periodo alcance	Valor ejecutado del periodo alcance
3	Ejecución de Recorridos de las Rutas Selectivas Urbana y Rurales	207	Registro fotográfico de las rutas selectivas	$723.187	24	**$17.356.499**
4	Selección y Clasificación de material reciclable	63	Registro fotográfico de los días de separación y clasificación	$753.855	12	**$9.046.260**
5	Evacuación y gestión de residuos reciclables	49500	Kg evacuados y comercializados	$1.141	8927	**$10.185.626**
6	Socialización e inauguración de ruta selectiva:	10	Evento inauguración	$1.696.073	0	0
7	Jornadas de sensibilización comunitaria:	1000	Personas sensibilizadas	$30.879	0	0
8	Campaña de recolección y gestión de residuos textiles, RAEE y baterías	6	Campaña de recolección	$4.441.669	0	0
9	Plan de medios para promover la cultura selectiva y la separación de residuos sólidos desde la fuente	1	Documento Plan de Medios	$616.654	1	**$616.654**
		27	Piezas gráficas y/o videos tipo reel	$616.654	0	0
		9	Programas radial informativos de 15 minutos	$616.654	0	0

		9	Capítulos de podcast	$616.654	0	0
10	Puntos de acopio	4	Punto de acopio	$2.020.180	0	0
	Costo operacional indirecto (mayo – Noviembre)			$6.297.076	1	$6.297.076
	Costo operacional indirecto mes de Diciembre 2025			$6.297.122	0	
					Total Factura (IVA incluido)	**$ 43.502.115**

VALOR TOTAL: Cuarenta Y Tres Millones Quinientos Dos Mil Ciento Quince Pesos ML ($43.502.115).

EJECUCIÓN FINANCIERA:

Avance	**Ejecución física**	**Ejecución recursos**
	Ejecutado%	Ejecutado %
No. 1	20%	10.5 %
Acumulado	**20 %**	**10.5 %**

DECLARACIONES:

La suma a pagar al asociado según Ítem 6.2 "*FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS*" del convenio, teniendo en cuenta la presente acta es de **Cuarenta Y Tres Millones Quinientos Dos Mil Ciento Quince Pesos ML ($43.502.115).**

El supervisor declara que recibe a satisfacción el 20% de avance de las actividades físicas consignadas en el convenio.

Firmantes:

EDWIN HIGUITA GÓEZ
Director UMATA
Supervisor

OSCAR SANTIAGO PIRACHICAN M
C.C 1.072.660.079 de Chía
Rte. legal ASOCIACIÓN TRANSFORMANDO VIDA POR BURITICÁ
Asociado