MULTISOLUCIONES ORIENTE S.A.S
NIT: 901.242.192-2

Sonsón Antioquia, 25 de julio de 2025

SEÑORES
ALCALDÍA MUNICIPAL SONSON
SONSÓN ANTIOQUIA
Oficina contratación o jurídica

Cordial Saludo

Por medio de presente y de la manera más atenta, solicito a la alcaldía de Sonsón sea autorizada una prórroga de 10 día más para la ejecución del COM 012-2025 que tiene como objeto suministro de implementación deportiva para fortalecimiento de los diferentes procesos deportivos que se realizan en la zona urbana y corregimientos del municipio de Sonsón Antioquia, toda vez que este contrato tiene como fecha de terminación el día 26 de julio de 2025, por fuerza mayor una materia prima ni llego a la planta el día de hoy, lo cual impidió la fabricación de un item que impide la entrega total de los elementos, razón por la cual solicito esta prórroga en tiempo, y el día de mañana se entrega el 90 % de los otros elementos.

Esto para su conocimiento y fines pertinentes

att



LUZ ADRIANA TOBON ZULETA
Representante Legal