| **DATOS GENERALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | MIN-SS-003-2024 | **FECHA CONTRATO:** | 05/11/2024 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | MINIMA CUANTIA | **FECHA ACTA:** | 23/07/2025 |
| **OBJETO:** | "ELABORACION DEL INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y CATEGORIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES" | | |
| **CONTRATISTA:** | OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO | | |
| **CC.** | 7.164.236 DE TUNJA | | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($35.886.900,00) | | |
| **PLAZO** | CINCUENTA (50) DÍAS | | |
| **ACTA DE INICIO:** | 06/11/2024 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** | 20/12/2024 | | |
| **PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** | 30/01/2025 | | |
| **PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** | 28/03/2025 | | |
| **PRORROGA No. 03 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** | 26/05/2025 | | |
| **ACTA DE REINICIO No. 01** | 23/07/2025 | | |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 25/07/2025 | | |
| **SUPERVISIÓN** | | | |
| Supervisor | **Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS**<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | | |



*Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280*
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

En El Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2025, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el Ing. **JUAN CARLOS URREA CUADROS**, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publicas Supervisor del Contrato, y el Ing. **OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.236 expedida en Tunja., en calidad de contratista, del **CONTRATO No. MIN-SS-003-2024**, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Final a la ejecución del Contrato, teniendo presente las siguientes consideraciones:

1. Que se ha cumplido con el objeto contractual y el alcance estipulado en el **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° MIN-SS-003-2024**, a entera satisfacción del Municipio de El Cocuy Boyacá.
2. Que al Contrato de la referencia no se suscribieron Contratos Adicionales.
3. Que el Contratista presentó informe final de actividades contratadas, informe avalado por el supervisor del contrato.
4. Que el Contratista ha cumplido con las actividades de consultoría pactadas establecido en el periodo correspondiente del 06 de noviembre de 2024 al 25 de julio de 2025, según informes de actividades realizadas y verificadas por la Supervisión.
5. El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual el cumplimiento por parte del Contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.
6. Que las actividades realizadas por el Contratista consistieron en alcanzar el objeto: "ELABORACION DEL INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y CATEGORIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES" de conformidad con las obligaciones y/o alcances del objeto contractual, establecidos en el Contrato de Consultoría No. MIN-SS-003-2024 de acuerdo al siguiente presupuesto y alcance de la consultoría.

| ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO | DEDICACION | VALOR MES | DURACION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL HUMANO** | | | | | | | |
| 1 | Director | 1 | $ 6.900.000.00 | 100% | $ 6.900.000.00 | 1.67 | $ 11.523.000.00 |
| 2 | Auxiliar de campo | 4 | $ 2.480.000.00 | 100% | $ 9.920.000.00 | 1.67 | $ 16.566.400.00 |
| **Subtotal Capital Humano** | | | | | **$ 13.305.000.00** | | **$ 28.089.400.00** |
| **GASTOS FUNCIONAMIENTO** | | | | | | | |
| 3 | Alquiler de Oficina | MES | $ 450.000.00 | | | 1.67 | $ 751.500.00 |
| 4 | Papelería | GL | $ 700.000.00 | | | 1 | $ 700.000.00 |
| 5 | GPS DE ALTA PRECISION | mes | $ 2.300.000.00 | | | 1.67 | $ 3.841.000.00 |
| 6 | Vehículo 4*4 | mes | $ 1.500.000.00 | 100% | $ 1.500.000.00 | 1.67 | $ 2.505.000.00 |



*Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280*
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal de Gastos de Funcionamiento** | | **$ 9.380.000.00** |
| **COSTO TOTAL INCLUYE IMPUESTOS, RETENCIONES Y ESTAMPILLAS** | | **$ 35.886.900.00** |

***ALCANCE**:* CARACTERIZACIÓN DE TODA LA RED VIAL TERCIARIA Y CARRETERAS A SU CARGO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY – BOYACÁ EN CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMEINTO REALIZADO por el Ministerio de Transporte en cumplimiento de La Resolución 412 de 2020, en su artículo 2 indica*: "Diligenciamiento y reporte de la información. Para alimentar el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, la Nación -a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y la Agencia Nacional de Infraestructura, los Departamentos, los Municipios y Los Distritos Especiales, deberán diligenciar la información de todas las carreteras a su cargo, usando para tal fin la Metodología adoptada y deberán reportarla a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte a través de algunos de los medios establecidos en la metodología, acompañada de la certificación suscrita por el representante legal que contenga la manifestación expresa de que La información reportada es verídica y precisa (…)"*

7. Que el valor total del Contrato ascendió a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($35.886.900.00) M/CTE.

   **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $35.886.900.00 |
| Valor Contrato Adicional | $0,00 |
| Valor Final del Contrato | $35.886.900.00 |
| Valor Ejecutado | $35.886.900.00 |
| Valor a Cancelar con la suscripción del Acta de Recibo Final | $35.886.900.00 |
| Valor a liberar a favor del Municipio | $0.00 |

8. Que según balance realizado al Contrato se pudo verificar que el valor ejecutado correspondió a **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($35.886.900.00) M/CTE**, sin quedar saldo a Favor del Municipio de El Cocuy**.**
9. Que el valor pendiente por cancelar al Contratista corresponde a: **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($35.886.900.00) M/CTE**.
10. En la ejecución del contrato no se presentaron procesos de incumplimiento y por ende no se aplicaron multas y tampoco se hizo efectiva la cláusula penal.
11. Que para el cobro de este Contrato el Contratista debe presentar factura o cuenta de cobro.



*Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280*
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co

**12.** Que el Contratista manifiesta estar a paz y salvo por todo concepto generado por la ejecución de este Contrato y exonera de toda reclamación al municipio de El Cocuy Boyacá.

**SE ACUERDA POR LAS PARTES**:

**PRIMERO**: Dar por recibido a satisfacción del Municipio de El Cocuy, las actividades ejecutadas en el Contrato de Consultoría N° **MIN-SS-003-2024**, a partir de la fecha de la presente Acta.

**SEGUNDO**: Exigir al Contratista la actualización de las garantías pactadas en el Contrato de CONSULTORÍA N° **MIN-SS-003-2024**, cuyo objeto es ELABORACION DEL INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y CATEGORIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES" Conforme al contenido de la presente.

**TERCERO:** Enviar copia de la presente Acta a la Secretaría de Hacienda Municipal y a la Aseguradora para los fines a que haya lugar.

**CUARTO:** Hacen parte integral de esta Acta todos los documentos que reposan en el expediente contractual **No. MIN-SS-003-2024.**

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en el municipio de El Cocuy a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2025.

**Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS**
Secretario de Planeación y Obras Públicas

**Ing. OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO**
Contratista

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA | Profesional de Apoyo | |
| **REVISÓ Y APROBÓ** | Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS | Secretario de Planeación y Obras Públicas | |



*Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso – El Cocuy, Boyacá Teléfono móvil 3112375162 Código Postal 151280*
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co