ACTA DE REINICIO No. 01			
CONTRATO N°:	MIN-SS-003 DE 2024	**FECHA CONTRATO:**	05/11/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA	**FECHA ACTA:**	23/07/2025
CONTRATISTA:	OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO		
C.C:	7.164.236 DE TUNJA		
OBJETO:	"ELABORACION DEL INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y CATEGORIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DEL MUNICICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES"		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($35.886.900,00)		
PLAZO INICIAL	CINCUENTA (50) DÍAS		
ACTA DE INICIO:	06/11/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	20/12/2024		
PRORROGA No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	30/01/2025		
PRORROGA No. 02 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	28/03/2025		
PRORROGA No. 03 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	26/05/2025		
FECHA PRESENTE ACTA	23/07/2025		
FECHA DE TERMINACION:	29 DE JULIO DE 2025		

DOCUMENTO CONTROLADO

En El Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2025, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el Ing. **JUAN CARLOS URREA CUADROS**, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publicas Supervisor del Contrato, y el Ing. **OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.164.236 expedida en Tunja., en calidad de contratista, con el fin de suscribir el Acta de reinicio No. 01 al Contrato N° **MIN-SS-003-2024**, teniendo en cuenta las siguiente:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día cinco (05) de noviembre de 2024, se suscribió el contrato de la referencia.

2. Que el día seis (06) de noviembre de 2024 se suscribió el acta de inicio.
3. Que el plazo de ejecución del contrato No. **MIN-SS-003-2024**, corresponde a CINCUENTA (50) DÍAS contados a partir de la SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
4. Que, mediante comunicación del 19 de diciembre de 2024, el contratista solicitó la suspensión temporal del contrato por las siguientes razones: a) Desde el día quince (15) de diciembre de 2024 El Ministerio de Transportes suspendió la Radicación de Información por cierre de vigencia fiscal 2024. Por tal circunstancia se suscribió el Acta de Suspensión No. 01.
5. Que el día veintinueve (29) de enero de 2025 mediante correo electrónico se radico al Ministerio de Transporte el Inventario y Caracterización de la red vial del Municipio de El Cocuy – Boyacá en cumplimiento a la Resolución No. 58145 de 2024, así mismo, para culminar el objeto contractual se hace necesario obtener la aprobación de la Caracterización por parte del Ministerio de Transporte, por tal circunstancia se suscribieron las Prorroga No. 01, Prorroga No. 02 y Prorroga No. 03 al Acta de Suspensión No. 01.
6. Que los motivos que originaron dicha suspensión han desaparecido por cuanto el Ministerio de Transportes emitió la Resolución Número 20253040027645 de fecha 15 de julio de 2025 en la cual Determina y Adopta la categoría de las vías correspondientes al Municipio de El Cocuy, objeto de la presente consultoría.

SE ACUERDA POR LAS PARTES:

1. Reiniciar la ejecución del contrato de Consultoría N° **MIN-SS-003 DE 2024**, a partir de la fecha de la presente Acta.
2. Exigir al contratista la actualización de las garantías pactadas en el Contrato No. MIN-SS-003 de 2024 que tiene por objeto: ELABORACION DEL INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y CATEGORIZACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES" Conforme al contenido de la presente.
3. La presente acta hace parte integral del Contrato de Consultoría N° **MIN-SS-003-2024.**

Para constancia se firma en El Cocuy - Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2025.

Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Ing. OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO
CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA	Profesional de apoyo	
REVISÓ Y APROBÓ	Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación y obras publicas	

DOCUMENTO CONTROLADO