**JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ N°. 2**
**AMPLIACIÓN**

**CONTRATO DE SUMINISTROS Nº. 0751 de 2025 SUSCRITO ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA Y DINÁMICA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NIT 901.031.332**

## SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

**FECHA DEL INFORME:** 9 de julio de 2025

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $131.865.496

**DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:** Desde el 22 de abril de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** Isabel Cristina Bernal Vinasco

**OBJETO DEL CONTRATO:** Suministro de servicios de producción litográfica (pre prensa, prensa, y post-prensa), impresión digital e impresión gran formato, de diferentes piezas; para cubrir las necesidades informativas, comunicativas y de marca, de los proyectos y procesos que se promuevan y/o administren por parte de la biblioteca pública piloto de Medellín para américa latina – BPP.

**ANTECEDENTES:**

- El contrato se suscribió el 21 de abril de 2025.
- El contrato se legalizó el 22 de abril de 2025.
- El contrato no ha presentado suspensiones.
- El contrato tuvo otrosí 1 de ampliación modificando la fecha de terminación hasta el 14 de julio de 2025
- Hasta la fecha, el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales se han verificado satisfactoriamente.

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

El contrato presenta actualmente la siguiente ejecución presupuestal:

| Valor total del contrato (IVA incluido) | Porcentaje de ejecución contractual / Honorarios | Periodo y/o Número de Factura | Valor a pagar | Saldo Contrato |
|---|---|---|---|---|
| **$ 131.865.496** | 00,21% | Mayo – DEEI 5357 | $ 276.301 | $131.589.192,47 |
| **$ 131.865.496** | 19,31% | Junio – DEEI 5380 | $25.270.870 | $106.318.323,47 |
| **$ 131.865.496** | 22,20% | Julio – DEEI 5392 | $3.723.116,11 | $102.595.207,36 |
| **$ 131.865.496** | 45,11% | Julio – DEEI 5391 | $30.212.613,00 | $72.382.594,36 |
| **$ 131.865.496** | 46,65% | Julio – DEEI 5393 | $2.035.138,00 | $70.347.456,36 |

## SEGUIMIENTO TÉCNICO - CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

**Descripción de la Necesidad:**

La solicitud de ampliación de plazo por 78 días se fundamenta en la necesidad técnica y operativa de atender de manera oportuna y con altos estándares de calidad las múltiples demandas que se presentan en el segundo semestre del año, periodo en el que se concentra la mayor carga de actividades y eventos organizados por la Biblioteca Pública Piloto.

Entre los proyectos institucionales programados para este periodo se destacan el II Festival Fotográfico, el Salón La Piloto, la Carpa de Lectura Viva en la Fiesta del Libro y la Cultura, el Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero, el Concurso NABE y Genealogías. A estos se suman exposiciones de alta relevancia como la de Henry Agudelo, la conmemoración de los 40 años de la Sala Antioquia, y las acciones culturales vinculadas a la celebración de los 350 años de la ciudad, además, de la solicitud de materiales impresos por parte de las distintas áreas de la entidad.

Estas nuevas solicitudes implican procesos que requieren tiempos razonables para su adecuada ejecución: diseño gráfico, validación de contenidos, ajustes técnicos, pruebas de impresión y producción final. Además, dada la naturaleza conmemorativa de muchas de estas piezas, se exige un tratamiento especial en el desarrollo de identidades visuales, el uso de acabados especiales y la implementación de formatos no convencionales, factores que inciden directamente en los tiempos de producción.

Por lo anterior, se considera técnica y operativamente necesaria la ampliación del plazo contractual, con el fin de garantizar la entrega efectiva y oportuna de los materiales requeridos, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la entidad contratante.

**Conclusiones:**

Según lo anterior, se requiere:

1. Ampliar la duración del contrato por 78 días más, desde el 15 de julio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Por lo anterior y según acta N°.19 del mes de julio de 2025 del Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación – COS que reposa en la Secretaría General de la Entidad, se recomienda a la entidad ampliar el plazo, estableciendo que con esta modificación no se afecta la esencia contractual.

**Elaboró y solicitó:**

Isabel Cristina Bernal V.

Isabel Cristina Bernal Vinasco
Subdirectora de Contenidos y patrimonio.
Supervisor y/o interventor delegado del contrato.

Proyectó:

Sara González V.

Sara González Villegas
Contratista Biblioteca Pública Piloto
Apoyo a la supervisión del contrato