Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	18	FECHA:	**31**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**			
PERIODO: DEL	**1**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**	AL	**31**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2006**	DE	**2022**	FECHA:	**7**	de	**JULIO**	de	**2022**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 473.350.000,00**	RPC	**RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023** **RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023**
REGISTRO BP y P No.	**2018000100032**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S.** **Nit. 900379792-7**		

OBJETO:
Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Fernando Vela Avella Dirección Geográfica y de Gestión Territorial - Secretaria de Planeación

Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	07	2022
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DIECISIETE (17) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	6	07	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	21	12	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	7	07	2022	
Acta parcial No. 1	9	12	2022	
Acta parcial No. 2	16	05	2023	
Acta parcial No. 3	15	11	2023	
Acta de suspensión No. 1	19	12	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
1	29 / 06 / 2023		Cuatro (4) meses
2	2 / 11 / 2023		Un (1) mes y quince (15) días
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	**Cinco (5) meses y quince (15) días**

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN T	P	N	OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.	Para el periodo del presente informe el equipo consultor realizó él envió de los siguientes entregables: - El día 14 de diciembre de 2023, el equipo consultor realizó el envío de la primera versión de Informe 2. Informe donde se identifican buenas prácticas internacionales para los diferentes entornos del departamento de Boyacá. Además, envió un anexo con el perfil de contacto del conjunto de actores identificados. - El día 15 de diciembre de 2023, el equipo consultor envío la primera versión del Informe 4. Documento final. - El equipo consultor realizó la entrega del informe No. 3 con los ajustes sugeridos por la supervisión para su validación y fines pertinentes. Cabe mencionar que, el día 7 de diciembre de 2023 el equipo consultor, después de revisar el informe de evaluación de los proponentes para el presente contrato, aclaró a la supervisión, vía correo electrónico, que Valoración Económica Ambiental S.A.S no se comprometió a realizar una estrategia de monitoreo y seguimiento al Plan Prospectivo y de Internacionalización de la Gobernación de Boyacá 2040, por lo cual, dicha estrategia no constituye un entregable a cargo del equipo consultor en el marco de desarrollo del Contrato 2006 de 2022. Los documentos anteriormente mencionados se encuentran en validación y revisión por parte de la Unidad Administrativa de Relaciones Internacionales - Casa de Boyacá quienes serían los encargados de la implementación de las estrategias que se plasmen al interior de los documentos. A partir del 19 de diciembre de 2023 el contrato quedo SUSPENDIDO.		X		Ver soportes y evidencias en el archivo digital del Contrato.

INFORME TÉCNICO

Se presentan avances del contrato con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.), con la entrega por parte de la entidad contratista del informe de diciembre del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.


Para el periodo de reporte la empresa consultora avanza en el proceso de formulación del plan de internacionalización con la entrega del informe No. 3, el informe No. 2 y el documento final los cuales estan orientados a estudios de mercado del departamento de acuerdo a la canasta exportadora del departamento, las buenas practicas de internacionalización para los diferentes entornos del departamento de Boyacá y con el desarrollo del mismo se recibe el documento final del plan de internacionalización.

El contrato quedo SUSPENDIDO a partir del 19 de diciembre de 2023.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**87,2%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**99,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**75,0%**



Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA "*Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento*", con la entrega por parte de la entidad contratista del informe correspondiente al mes de diciembre del año 2023, con evidencias y soportes de ejecución física y financiera respectivamente.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	25%	9	12	2022	$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No. 2	25%	16	05	2023	$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No. 3	25%	15	11	2023	$ 118.337.500,00
TOTAL					**$ 355.012.500,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Informe de interventoria y/o supervision del periodo 01 al 31 de diciembre de 2023, Esta informacion correponde a la actividad 1.1.1 denominada "Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento." bajo código BP y P No. : 2018000100032, aprobado y viabilizado el dia 31 de diciembre de 2019, para lo cual se firmo el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022. Las evidencias del presente informe reposan en el archivo digital del Contrato.

Fernando Vela Avella
Director Geográfico y Gestión Territorial
Supervisor contrato No. 2006 - 22

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
MARILYN XIOMARA PACHECO BUENO
Fecha: 28/07/2025

Elaboro: Equipo de apoyo a la supervisión