"CONTRATO No. 022 DE 2025"

"DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"

SEGUNDO INFORME

PERIODO: 01 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S.

PIEDECUESTA, JULIO 2025.

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

INTRODUCION

INFORME N°02 DE **"DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"**

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO N°. 022 DE 2025 DEL 15 DE ENERO DE 2025

CONTRATO No.:	Contrato No. 022-2025.
OBJETO:	"DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS"
VALOR INICIAL:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a la clase de contrato).
VALOR ADICIONAL:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000)
VALOR EJECUTADO:	$53.788.316,06
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2025 HASTA EL VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2025.
CONTRATISTA	OSSA INGENIERIA S.A.S R.L. ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
SUPERVISOR	Ing. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO, Director Técnico y de Operaciones
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ENERO DE 2025

COPIA CONTROLADA

FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE JULIO DE 2025
OFICINA GESTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES.

1.1. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	26 DE MAYO DE 2025	NINGUNA
PAGO PARCIAL N°01	07 DE ABRIL DEL 2025	NINGUNA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA


Se realiza la recepción del vehículo, verificando la placa y contenido de residuos dentro del marco contractual del "**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RESIDUOS INSERVIBLES, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS",** una vez esto, se hace la clasificación y disposición.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en volqueta dobletroque	Viaje	171	$ 338.217,60	$ 57.835.209,60
2	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en volqueta sencilla	Viaje	91	$ 197.568,00	$ 17.978.688,00
3	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en camión turbo	Viaje	0	$ 114.203,25	$ -
4	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en motocarro	Viaje	0	$ 47.040,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 75.813.897,60
				IVA (19%)	$ 14.404.640,54
				TOTAL	**$ 90.218.538,14**

Se tiene así, un valor a pagar en acta de pago parcial No. 02 en concordancia con la factura electrónica emitida por el contratista, con valor equivalente de NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($ 90.218.538,14)

Se presenta evidencia del ingreso de vehículos a las instalaciones de OSSA INGENEIRIA S.A.S. para el periodo en mención.

ENTRADA A ESCOMBRERA






ELABORÓ Profesional Universitario Supervisor de Obra	FECHA 28/04/2025	REVISÓ Profesional Universitario en Sistemas de Gestión	FECHA 28/04/2025	APROBÓ Jefe de Oficina Planeación Institucional	FECHA 28/04/2025

DISPOSICIÓN EN ESCOMBRERA



Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

3. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro

CARGO	CARGO	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EDGAR FERNANDO MENDEZ PEÑA	Oficios varios	Si
ELIECER MENDOZA MANTILLA	Oficios Varios	Si
VIVIANA ANDREA ROSAS OTERO	Recepción	Si
LUZ ADRIANA LOAIZA CALLE	Asistente de Facturación	Si
TOTAL PERSONAL	**4**	

4. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
3	Computadores.
1	Retroexcavadora.
1	Vibrocompactador.

5. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
56-54-101000614	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/01/2025	27/11/2025
56-47-101001332	CALIDAD DEL SERVICIO	28/01/2025	27/01/2026
56-47-101001332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2025	27/01/2026
56-47-101001332	PAGOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2025	27/07/2028

COPIA NO CONTROLADA

Se expide en Piedecuesta, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025.

ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO.
Director Técnico y de Operaciones.

Elaboró y Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez - CPS 015-2025 Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co