# CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

**N.I.T. 901875677**

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602. PEREIRA

CP 660003

Tel. 606 3170017

Email. dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

**CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15**

**Autorización facturación electrónica No. 18764081306376 válida desde 10/10/2024 hasta 10/10/2026 rango desde 1 hasta 100**

**ACTIVIDAD E. 4290 - 4210**

**Favor consignar en la cuenta corriente No. 833039415 del banco BBVA a nombre de la empresa CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 NIT 901.875.677-9**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| **NIT:** | 800215807 |
| **Cliente:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| **Dirección:** | CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT |
| **Teléfonos:** | 3770600 |
| **Ciudad:** | BOGOTÁ |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de Factura** | | 2 | |
| **Fecha Emisión** | 2025-07-22 12:04:57-05:00 | | |
| **Fecha Vencimiento** | 30 | 07 | 2025 |
| **Moneda** | COP Colombia, Pesos | | |
| **Forma de Pago:** | CRÉDITO | | |
| **Medio de Pago:** | ZZZ - Acuerdo mutuo | | |
| **Total de Lineas:** | 3 | | |

| # | C.digo | Descripci.n | Cantidad | Vr. Unitario | % | Vr. IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA | ACTA PARCIAL OBRA 5 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; | 1.00 | 523,012,450.57 | 0.00 | 0.00 | 523,012,450.57 |
| 2 | ADM | ADMINISTRACION 22% | 1.00 | 115,062,739.13 | 0.00 | 0.00 | 115,062,739.13 |
| 3 | ULT | UTILIDAD 8% | 1.00 | 41,840,996.05 | 19.00 | 7,949,789.25 | 41,840,996.05 |

#$24-02-00;4089-2024;ccohen@invias.gov.co#$
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS
DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S NIT. 900.621.325-8 - 70%
MAZI INGENIERIA S.A.S NIT: 901.609.377-5 - 20%
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S NIT. 900.468.499-5 - 10%

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 679,916,185.75 |
| DESCUENTOS | 0 |
| **SUBTOTAL** | **679,916,185.75** |
| I.V.A. | 7,949,789.25 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 0 |
| RETENCION DE I.V.A. | 0 |
| RETENCION DE I.C.A. | 0 |
| ANTICIPOS | 96,803,598.00 |
| **T O T A L V E N T A** | **591,062,377** |

| | |
|---|---|
| **CUFE:** | 6e71f516903b8dd2424d48d609df099c4c2ee0d0893953f5fee1dda7a599fd63892a40b322b4b4a8f388cccdd697a5ca |
| **Total en letras:** | QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS |

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: mar-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 679,916,186

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 7-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 16-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | J. MAURICIO GAETE R. | | Correcciones, complementos y ajustes |
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 21-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 22-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | J. MAURICIO GAETE R. | | Correcciones, complementos y ajustes |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 30-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 30-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | J. MAURICIO GAETE R. | | Correcciones, complementos y ajustes |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 30-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 30-abr-25 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | JOSE MANUEL MARIÑO R | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 12-may-25 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | 21-may-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE MANUEL MARIÑO R | | Observaciones y correcciones en formatos |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 30-may-25 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MAURICIO HOYOS SIERRA / NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 30-may-25 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MAURICIO HOYOS SIERRA / NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 11-JUL-25 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | IVAN M CUBIDES CACERES | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4089 DE 2024

**OBJETO:** MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 **NIT.** 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO-DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 591,062,377 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MDA. CTE.

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Marzo / 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ANTIOQUIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORDOBA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Ivan Mauricio Cubides Caceres
Matrícula profesional No.:25202084188CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Carlos Andres Mendoza Rondón
Matrícula Profesional No.: 68202-092436
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 679,916,186.00 **MES** mar-25

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : 4089 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHÍ; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINÚ; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8.2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 31,550,788,786.00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 27/03/2025 CANTIDAD | Última de fecha VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO CANTIDAD | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SECTOR 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **NECOCLI-ARBOLETES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES Y EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11601 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | 206.00 | $ 203,109.00 | $ 41,840,454.00 | 206.00 | $ 41,840,454 | - | $ - | - | $ - |
| 2 | 11601 | 211 - 22 | | Remoción de derrumbes | m3 | 1,060.00 | $ 19,714.00 | $ 20,896,840.00 | 1,060.00 | $ 20,896,840 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 62,737,294.00** | - | **$ 62,737,294.00** | | **$ -** | - | $ - |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS** | | | | | | | | | - | | | | | |
| 3 | 11602 | 233 - 22 | | Geomalla para refuerzo de capas granulares | m2 | 22,554.00 | $ 16,921.00 | $ 381,636,234.00 | 11,221.90 | $ 189,885,732 | | $ - | - | $ - |
| 4 | 11602 | 320 - 22 | | Subbase Granular clase A | m3 | 6,238.00 | $ 408,217.00 | $ 2,546,457,646.00 | 6,238.00 | $ 2,546,457,646 | | $ - | - | $ - |
| 5 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | 3,031.00 | $ 426,703.00 | $ 1,293,336,793.00 | 3,031.00 | $ 1,293,336,793 | | $ - | - | $ - |
| 6 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A para bacheo | m3 | 967.00 | $ 424,729.00 | $ 410,712,943.00 | 967.00 | $ 410,712,943 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 4,632,143,616.00** | - | **$ 4,440,393,114.00** | | **$ -** | - | $ - |
| **PAVIMENTOS ASFÁLTICOS** | | | | | | | | | - | | | | | |
| 7 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 | m2 | 28,999.00 | $ 3,739.00 | $ 108,427,261.00 | 28,999.00 | $ 108,427,261 | | $ - | - | $ - |
| 8 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 2,319.00 | $ 1,435,259.00 | $ 3,328,365,621.00 | 2,319.00 | $ 3,328,365,621 | | $ - | - | $ - |
| 9 | 11603 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | 967.00 | $ 1,261,892.00 | $ 1,220,249,564.00 | 967.00 | $ 1,220,249,564 | | $ - | - | $ - |
| 10 | 11601 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 2,319.00 | $ 92,815.00 | $ 215,237,985.00 | 2,319.00 | $ 215,237,985 | | $ - | - | $ - |
| 11 | 11603 | 465 - 22 | | Geotextil para repavimentación | m2 | 22,554.00 | $ 13,887.00 | $ 313,207,398.00 | 4,592.67 | $ 63,778,398 | | $ - | - | $ - |
| 12 | 11601 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 967.00 | $ 83,143.00 | $ 80,399,281.00 | 6,136.90 | $ 510,239,983 | 1,671.28 | $ 138,955,233 | 1,671.28 | $ 138,955,233 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 5,265,887,110.00** | - | **$ 5,446,298,812.00** | | **$ 138,955,233.00** | | **$ 138,955,233.00** |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 13 | 11604 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 252.00 | $ 50,747.00 | $ 12,788,244.00 | 252.00 | $ 12,788,244 | | $ - | - | $ - |
| 14 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con suelo | m3 | 2,303.00 | $ 346,231.00 | $ 797,369,993.00 | 2,303.00 | $ 797,369,993 | | $ - | - | $ - |
| 15 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con material filtrante | m3 | 44.00 | $ 407,477.00 | $ 17,928,988.00 | 44.00 | $ 17,928,988 | | $ - | - | $ - |
| 16 | 11604 | | 621P | Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo) | m | 40.00 | $ 3,008,812.00 | $ 120,352,480.00 | 40.00 | $ 120,352,480 | | $ - | - | $ - |
| 17 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 253.00 | $ 1,141,744.00 | $ 288,861,232.00 | 253.00 | $ 288,861,232 | | $ - | - | $ - |
| 18 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 17 MPa | m3 | 22.00 | $ 1,016,208.00 | $ 22,356,576.00 | 22.00 | $ 22,356,576 | | $ - | - | $ - |
| 19 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | 51.00 | $ 980,531.00 | $ 50,007,081.00 | 51.00 | $ 50,007,081 | | $ - | - | $ - |
| 20 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 14,440.00 | $ 7,556.00 | $ 109,108,640.00 | 14,440.00 | $ 109,108,640 | | $ - | - | $ - |
| 21 | 11604 | 673 - 22 | | Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N | m2 | 442.00 | $ 9,528.00 | $ 4,211,376.00 | 442.00 | $ 4,211,376 | | $ - | - | $ - |
| 22 | 11604 | 673 - 22 | | Material granular drenante | m3 | 26.00 | $ 407,477.00 | $ 10,594,402.00 | 26.00 | $ 10,594,402 | | $ - | - | $ - |
| 23 | 11604 | 681 - 22 | | Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado) | m3 | 79.00 | $ 530,624.00 | $ 41,919,296.00 | 79.00 | $ 41,919,296 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1,475,498,308.00** | - | **$ 1,475,498,308.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **SENALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 24 | 11607 | 700 - 22 | | Línea de demarcación con pintura en frío | m | 12,359.00 | $ 2,800.00 | $ 34,605,200.00 | 12,359.00 | $ 34,605,200 | | $ - | - | $ - |
| 25 | 11607 | 700 - 22 | | Marca vial con pintura en frío | m2 | 62.00 | $ 41,042.00 | $ 2,544,604.00 | 62.00 | $ 2,544,604 | | $ - | - | $ - |
| 26 | 11607 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva bidireccional | u | 685.00 | $ 9,578.00 | $ 6,560,930.00 | 685.00 | $ 6,560,930 | | $ - | - | $ - |
| 27 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | 309.00 | $ 690,342.00 | $ 213,315,678.00 | 309.00 | $ 213,315,678 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 257,026,412.00** | - | **$ 257,026,412.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **TRANSPORTES** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 28 | 11608 | 900 - 22 | | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m) | m3-km | 5,297.00 | $ 1,634.00 | $ 8,655,298.00 | 5,297.00 | $ 8,655,298 | | $ - | - | $ - |
| 29 | 11608 | 900 - 22 | | Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m) | m3-km | 5,297.00 | $ 1,809.00 | $ 9,582,273.00 | 5,297.00 | $ 9,582,273 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 18,237,571.00** | | **$ 18,237,571.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | | | **BASICO OBRAS DE NECOCLI - ARBOLETES** | | | | **$ 11,711,530,311.00** | - | **$ 11,700,191,511.00** | | **$ 138,955,233.00** | | **$ 138,955,233.00** |
| **SECTOR 2** | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **PASO NACIONAL POR LORICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES Y EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 30 | 11601 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | 4.00 | $ 142,142.00 | $ 568,568.00 | 4.00 | $ 568,568 | | $ - | - | $ - |
| 31 | 11601 | 201 - 22 | | Remoción de alcantarillas | m | 22.00 | $ 63,659.00 | $ 1,400,498.00 | 22.00 | $ 1,400,498 | | $ - | - | $ - |
| 32 | 11602 | 223 - 22 | | Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos | m2 | 3,726.00 | $ 24,396.00 | $ 90,899,496.00 | 3,726.00 | $ 90,899,496 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 92,868,562.00** | - | **$ 92,868,562.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 33 | 11602 | 320 - 22 | | Subbase Granular clase A | m3 | 1,487.00 | $ 120,891.00 | $ 179,764,917.00 | 1,487.00 | $ 179,764,917 | | $ - | - | $ - |
| 34 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | 1,783.00 | $ 134,615.00 | $ 240,018,545.00 | 1,783.00 | $ 240,018,545 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 419,783,462.00** | - | **$ 419,783,462.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **PAVIMENTOS ASFÁLTICOS** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 35 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 | m2 | 3,726.00 | $ 3,879.00 | $ 14,453,154.00 | 3,726.00 | $ 14,453,154 | | $ - | - | $ - |
| 36 | 11603 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | 3,726.00 | $ 2,110.00 | $ 7,861,860.00 | 3,726.00 | $ 7,861,860 | | $ - | - | $ - |
| 37 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 198.00 | $ 1,143,675.00 | $ 226,447,650.00 | 1,348.00 | $ 1,541,673,900 | | $ - | - | $ - |
| 38 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MSC-25 | m3 | 62.00 | $ 961,649.00 | $ 59,622,238.00 | 1,200.00 | $ 1,153,978,800 | | $ - | - | $ - |
| 39 | 11603 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | 297.00 | $ 960,373.00 | $ 285,230,781.00 | 297.00 | $ 285,230,781 | | $ - | - | $ - |
| 40 | 11601 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 623.00 | $ 88,689.00 | $ 55,253,247.00 | 623.00 | $ 55,253,247 | | $ - | - | $ - |
| 41 | 11601 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 1,796.00 | $ 82,172.00 | $ 147,580,912.00 | 1,796.00 | $ 147,580,912 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 796,449,842.00** | - | **$ 3,206,032,654.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 42 | 11604 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 81.00 | $ 31,937.00 | $ 2,586,897.00 | 81.00 | $ 2,586,897 | | $ - | - | $ - |
| 43 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 50.00 | $ 86,628.00 | $ 4,331,400.00 | 255.05 | $ 22,094,324 | | $ - | - | $ - |
| 44 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 25.00 | $ 825,700.00 | $ 20,642,500.00 | 25.00 | $ 20,642,500 | | $ - | - | $ - |
| 45 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | 15.00 | $ 639,927.00 | $ 9,598,905.00 | 15.00 | $ 9,598,905 | | $ - | - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 2,368.00 | $ 7,429.00 | $ 17,591,872.00 | 2,368.00 | $ 17,591,872 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 54,751,574.00 | - | $ - | | $ - | | $ - | | |
| SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 47 | 11607 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frio | m | 2,643.00 | $ 2,863.00 | $ 7,566,909.00 | 2,645.00 | $ 7,572,635 | | $ - | - | $ - | | |
| 48 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | 10.00 | $ 687,690.00 | $ 6,876,900.00 | 10.00 | $ 6,876,900 | | $ - | - | $ - | | |
| 49 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | m2 | 2.00 | $ 638,227.00 | $ 1,276,454.00 | 2.00 | $ 1,276,454 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 15,720,263.00 | | $ 15,725,989.00 | | $ - | | $ - | | |
| BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA | | | | | | | | $ 1,379,573,703.00 | - | $ 3,806,925,165.00 | | | | | | |
| MONITOS-LORICA | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 50 | 11601 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | 3.00 | $ 142,142.00 | $ 426,426.00 | 3.00 | $ 426,426 | | $ - | - | $ - | | |
| 51 | 11601 | 201 - 22 | | Remoción de alcantarillas | m | 20.00 | $ 63,659.00 | $ 1,273,180.00 | 20.00 | $ 1,273,180 | | $ - | - | $ - | | |
| 52 | 11602 | 223 - 22 | | Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos | m2 | 5,351.00 | $ 24,396.00 | $ 130,542,996.00 | 5,351.00 | $ 130,542,996 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 132,242,602.00 | - | $ 132,242,602.00 | | $ - | | $ - | | |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 53 | 11602 | 320 - 22 | | Subbase Granular clase A | m3 | 1,339.00 | $ 163,391.00 | $ 218,780,549.00 | 1,339.00 | $ 218,780,549 | | $ - | - | $ - | | |
| 54 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | 1,606.00 | $ 177,114.00 | $ 284,445,084.00 | 1,606.00 | $ 284,445,084 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 503,225,633.00 | - | $ 503,225,633.00 | | $ - | | $ - | | |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 55 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 | m2 | 5,351.00 | $ 3,879.00 | $ 20,756,529.00 | 5,351.00 | $ 20,756,529 | | $ - | - | $ - | | |
| 56 | 11603 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | 5,351.00 | $ 2,110.00 | $ 11,290,610.00 | 5,351.00 | $ 11,290,610 | | $ - | - | $ - | | |
| 57 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 268.00 | $ 1,188,423.00 | $ 318,497,364.00 | 520.44 | $ 618,497,364 | | $ - | - | $ - | | |
| 58 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MSC-25 | m3 | 267.00 | $ 1,006,398.00 | $ 268,708,266.00 | 459.92 | $ 462,862,112 | | $ - | - | $ - | | |
| 59 | 11603 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | 56.00 | $ 1,005,122.00 | $ 56,286,832.00 | 56.00 | $ 56,286,832 | | $ - | - | $ - | | |
| 60 | 11601 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 400.00 | $ 88,689.00 | $ 35,475,600.00 | 400.00 | $ 35,475,600 | | $ - | - | $ - | | |
| 61 | 11601 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 1,617.00 | $ 82,172.00 | $ 132,872,124.00 | 1,617.00 | $ 132,872,124 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 843,887,325.00 | - | $ 1,338,041,171.00 | | $ - | | $ - | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 62 | 11604 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 73.00 | $ 31,937.00 | $ 2,331,401.00 | 73.00 | $ 2,331,401 | | $ - | - | $ - | | |
| 63 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 46.00 | $ 129,128.00 | $ 5,939,888.00 | 46.00 | $ 5,939,888 | | $ - | - | $ - | | |
| 64 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 22.00 | $ 872,520.00 | $ 19,195,440.00 | 22.00 | $ 19,195,440 | | $ - | - | $ - | | |
| 65 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | 3.00 | $ 690,387.00 | $ 2,071,161.00 | 3.00 | $ 2,071,161 | | $ - | - | $ - | | |
| 66 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 1,958.00 | $ 7,429.00 | $ 14,545,982.00 | 1,958.00 | $ 14,545,982 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 44,083,872.00 | - | $ 44,083,872.00 | | $ - | | $ - | | |
| SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 67 | 11607 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frio | m | 2,378.00 | $ 2,863.00 | $ 6,808,214.00 | 2,378.00 | $ 6,808,214 | | $ - | - | $ - | | |
| 68 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | 9.00 | $ 687,690.00 | $ 6,189,210.00 | 9.00 | $ 6,189,210 | | $ - | - | $ - | | |
| 69 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | m2 | 2.00 | $ 638,227.00 | $ 1,276,454.00 | 2.00 | $ 1,276,454 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 14,273,878.00 | | $ 14,273,878.00 | | $ - | | $ - | | |
| BÁSICO OBRAS MONITOS - LORICA | | | | | | | | $ 1,537,713,310.00 | - | $ 2,031,867,156.00 | | | | | | |
| LORICA - SAN ONOFRE | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 70 | 11601 | 210 - 22 | | Excavación en material común de la explanación y canales | m3 | 9,174.00 | $ 13,575.00 | $ 124,537,050.00 | 9,174.00 | $ 124,537,050 | | $ - | - | $ - | | |
| 71 | 11601 | | 220P | Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén | m3 | 1,784.00 | $ 103,629.00 | $ 184,874,136.00 | 1,249.02 | $ 129,434,903 | | $ - | - | $ - | | |
| 72 | 11601 | | 221P | Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén | m3 | 4,075.00 | $ 161,950.00 | $ 659,946,250.00 | 4,075.00 | $ 659,946,250 | | $ - | - | $ - | | |
| 73 | 11601 | | 230.2P | Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes | m3 | 892.00 | $ 18,898.00 | $ 16,857,016.00 | 892.00 | $ 16,857,016 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 986,214,452.00 | - | $ 930,775,219.00 | | $ - | | $ - | | |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 74 | 11602 | 320 - 22 | | Subbase Granular clase A | m3 | 1,189.00 | $ 163,391.00 | $ 194,271,899.00 | 697.00 | $ 113,883,527 | | $ - | - | $ - | | |
| 75 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | 1,487.00 | $ 177,114.00 | $ 263,368,518.00 | 731.00 | $ 129,470,334 | | $ - | - | $ - | | |
| 76 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A para bacheo | m3 | 871.00 | $ 180,358.00 | $ 157,091,818.00 | 544.67 | $ 98,234,982 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 614,732,235.00 | - | $ 341,588,843.00 | | $ - | | $ - | | |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 77 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 | m2 | 5,954.00 | $ 4,510.00 | $ 26,852,540.00 | 11,854.00 | $ 53,461,540 | 3,940.24 | $ 17,770,482 | 3,940.24 | $ 17,770,482 | | |
| 78 | 11603 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | 5,954.00 | $ 2,110.00 | $ 12,562,940.00 | 5,954.00 | $ 12,562,940 | | $ - | - | $ - | | |
| 79 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 696.00 | $ 1,188,423.00 | $ 827,142,408.00 | 1,116.73 | $ 1,327,142,408 | 209.36 | $ 248,808,239 | 209.36 | $ 248,808,239 | | |
| 80 | 11603 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | 409.00 | $ 1,005,122.00 | $ 411,094,898.00 | 868.35 | $ 872,793,590 | | $ - | - | $ - | | |
| 81 | 11601 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 892.00 | $ 88,689.00 | $ 79,110,588.00 | 1,517.00 | $ 134,541,213 | 1,345.61 | $ 119,340,805 | 1,345.61 | $ 119,340,805 | | |
| 82 | 11601 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 364.00 | $ 82,172.00 | $ 29,910,608.00 | 208.54 | $ 17,135,808 | | $ - | - | $ - | | |
| 83 | 11601 | 466 - 22 | | Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo | m | 4,075.00 | $ 17,307.00 | $ 70,526,025.00 | 4,075.00 | $ 70,526,025 | 171.00 | $ 2,959,497 | 171.00 | $ 2,959,497 | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 1,457,200,007.00 | - | $ 2,488,163,524.00 | | $ 388,879,023.00 | | $ 388,879,023.00 | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 84 | 11604 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 5.00 | $ 31,937.00 | $ 159,685.00 | 405.00 | $ 12,934,485 | | $ - | - | $ - | | |
| 85 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 10.00 | $ 129,128.00 | $ 1,291,280.00 | 10.00 | $ 1,291,280 | | $ - | - | $ - | | |
| 86 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 14.00 | $ 872,520.00 | $ 12,215,280.00 | 14.00 | $ 12,215,280 | | $ - | - | $ - | | |
| 87 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | 5.00 | $ 690,387.00 | $ 3,451,935.00 | 5.00 | $ 3,451,935 | | $ - | - | $ - | | |
| 88 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 1,018.00 | $ 7,429.00 | $ 7,562,722.00 | 1,018.00 | $ 7,562,722 | | $ - | - | $ - | | |
| 89 | 11604 | 671 - 22 | | Cuneta de concreto vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo | m3 | 12.00 | $ 845,996.00 | $ 10,151,952.00 | 12.00 | $ 10,151,952 | | $ - | - | $ - | | |
| 90 | 11604 | 681 - 22 | | Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado) | m3 | 19.00 | $ 333,248.00 | $ 6,331,712.00 | 19.00 | $ 6,331,712 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 41,164,566.00 | - | $ 53,939,366.00 | | $ - | | $ - | | |
| SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 91 | 11607 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frio | m | 509.00 | $ 2,863.00 | $ 1,457,267.00 | 509.00 | $ 1,457,267 | | $ - | - | $ - | | |
| 92 | 11607 | 700 - 22 | | Marca vial con pintura en frio | m2 | 33.00 | $ 43,954.00 | $ 1,450,482.00 | 33.00 | $ 1,450,482 | | $ - | - | $ - | | |
| 93 | 11607 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva bidireccional | u | 153.00 | $ 9,695.00 | $ 1,483,335.00 | 153.00 | $ 1,483,335 | | $ - | - | $ - | | |
| 94 | 11607 | MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL | | Estoperol de aluminio con espigo | u | 102.00 | $ 13,804.00 | $ 1,408,008.00 | 102.00 | $ 1,408,008 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 5,799,092.00 | | $ 5,799,092.00 | | $ - | | $ - | | |
| BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE | | | | | | | | $ 3,105,110,352.00 | | $ 3,820,266,044.00 | | $ 388,879,023.00 | | $ 388,879,023.00 | | |
| LORICA - CHINU | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 95 | 11601 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | 21.00 | $ 142,142.00 | $ 2,984,982.00 | 21.00 | $ 2,984,982 | | $ - | - | $ - | | |
| 96 | 11601 | 201 - 22 | | Remoción de alcantarillas | m | 4.00 | $ 63,659.00 | $ 254,636.00 | 4.00 | $ 254,636 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 3,239,618.00 | - | $ 3,239,618.00 | | $ - | | $ - | | |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 97 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | 2,888.00 | $ 160,114.00 | $ 462,409,232.00 | 2,888.00 | $ 462,409,232 | | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | | | $ 462,409,232.00 | - | $ 462,409,232.00 | | $ - | | $ - | | |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - | | |
| 98 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 | m2 | 9,638.00 | $ 3,879.00 | $ 37,385,802.00 | 9,638.00 | $ 37,385,802 | | $ - | - | $ - | | |
| 99 | 11603 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | 9,638.00 | $ 2,110.00 | $ 20,336,180.00 | 9,638.00 | $ 20,336,180 | | $ - | - | $ - | | |
| 100 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 665.00 | $ 1,170,524.00 | $ 778,398,460.00 | 665.00 | $ 778,398,460 | | $ - | - | $ - | | |
| 101 | 11603 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | 766.00 | $ 987,223.00 | $ 756,212,818.00 | 699.83 | $ 690,886,078 | | $ - | - | $ - | | |
| 102 | 11601 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 1,925.00 | $ 88,689.00 | $ 170,726,325.00 | 1,925.00 | $ 170,726,325 | 965.79 | $ 85,654,949 | 965.79 | $ 85,654,949 | | |
| 103 | 11601 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 12.00 | $ 82,172.00 | $ 986,064.00 | 807.00 | $ 66,312,804 | | $ - | - | $ - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | | | $ 1,764,045,649.00 | - | $ 1,764,045,649.00 | | $ 85,654,949.00 | | $ 85,654,949.00 |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 104 | 11604 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 84.00 | $ 31,937.00 | $ 2,682,708.00 | 84.00 | $ 2,682,708 | | $ - | - | $ - |
| 105 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 49.00 | $ 112,128.00 | $ 5,494,272.00 | 49.00 | $ 5,494,272 | | $ - | - | $ - |
| 106 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 24.00 | $ 853,793.00 | $ 20,491,032.00 | 24.00 | $ 20,491,032 | | $ - | - | $ - |
| 107 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | 4.00 | $ 670,202.00 | $ 2,680,808.00 | 4.00 | $ 2,680,808 | | $ - | - | $ - |
| 108 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 2,074.00 | $ 7,429.00 | $ 15,407,746.00 | 2,074.00 | $ 15,407,746 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 46,756,566.00 | - | $ 46,756,566.00 | | $ - | | $ - |
| **SEÑALIZACION Y SEGURIDA VIAL** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 109 | 11607 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frio | m | 4,287.00 | $ 2,863.00 | $ 12,273,681.00 | 4,287.00 | $ 12,273,681 | | $ - | - | $ - |
| 110 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | 2.00 | $ 687,690.00 | $ 1,375,380.00 | 2.00 | $ 1,375,380 | | $ - | - | $ - |
| 111 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | m2 | 1.00 | $ 638,227.00 | $ 638,227.00 | 1.00 | $ 638,227 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 14,287,288.00 | | $ 14,287,288.00 | | $ - | | $ - |
| | | | | **BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU** | | | | **$ 2,290,738,353.00** | | **$ 2,290,738,353.00** | | **$ 85,654,949.00** | | **$ 85,654,949.00** |
| | | | | **COVEÑAS - SABANETA** | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **PRELIMINARES Y EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 112 | 11601 | 210 - 22 | | Excavación en material común de la explanación y canales | m3 | 333.00 | $ 13,575.00 | $ 4,520,475.00 | 333.00 | $ 4,520,475 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 4,520,475.00 | - | $ 4,520,475.00 | | $ - | | $ - |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 113 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | 22.00 | $ 196,238.00 | $ 4,317,236.00 | 22.00 | $ 4,317,236 | | $ - | - | $ - |
| 114 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A para bacheo | m3 | 270.00 | $ 199,482.00 | $ 53,860,140.00 | 270.00 | $ 53,860,140 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 58,177,376.00 | - | $ 58,177,376.00 | | $ - | | $ - |
| **PAVIMENTOS ASFÁLTICOS** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 115 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 | m2 | 2,308.00 | $ 4,510.00 | $ 10,409,080.00 | 2,308.00 | $ 10,409,080 | | $ - | - | $ - |
| 116 | 11603 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | 2,564.00 | $ 2,110.00 | $ 5,410,040.00 | 2,564.00 | $ 5,410,040 | | $ - | - | $ - |
| 117 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 24.00 | $ 1,208,560.00 | $ 29,005,440.00 | 24.00 | $ 29,005,440 | | $ - | - | $ - |
| 118 | 11603 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | 269.00 | $ 987,223.00 | $ 265,562,987.00 | 269.00 | $ 265,562,987 | | $ - | - | $ - |
| 119 | 11601 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 385.00 | $ 88,689.00 | $ 34,145,265.00 | 385.00 | $ 34,145,265 | | $ - | - | $ - |
| 120 | 11601 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 228.00 | $ 82,172.00 | $ 18,735,216.00 | 228.00 | $ 18,735,216 | | $ - | - | $ - |
| 121 | 11601 | 466 - 22 | | Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo | m | 897.00 | $ 17,307.00 | $ 15,524,379.00 | 897.00 | $ 15,524,379 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 378,792,407.00 | - | $ 378,792,407.00 | | $ - | | $ - |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 122 | 11604 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 6.00 | $ 31,937.00 | $ 191,622.00 | 6.00 | $ 191,622 | | $ - | - | $ - |
| 123 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 13.00 | $ 148,253.00 | $ 1,927,289.00 | 13.00 | $ 1,927,289 | | $ - | - | $ - |
| 124 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 18.00 | $ 893,591.00 | $ 16,084,638.00 | 18.00 | $ 16,084,638 | | $ - | - | $ - |
| 125 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | 6.00 | $ 713,094.00 | $ 4,278,564.00 | 6.00 | $ 4,278,564 | | $ - | - | $ - |
| 126 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 1,282.00 | $ 7,429.00 | $ 9,523,978.00 | 1,282.00 | $ 9,523,978 | | $ - | - | $ - |
| 127 | 11604 | 671 - 22 | | Cuneta de concreto vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo | m3 | 15.00 | $ 867,066.00 | $ 13,005,990.00 | 15.00 | $ 13,005,990 | | $ - | - | $ - |
| 128 | 11604 | 681 - 22 | | Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado) | m3 | 26.00 | $ 348,695.00 | $ 9,066,070.00 | 26.00 | $ 9,066,070 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 54,078,151.00 | - | $ 54,078,151.00 | | $ - | | $ - |
| **SEÑALIZACION Y SEGURIDA VIAL** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 129 | 11607 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frio | m | 128.00 | $ 2,863.00 | $ 366,464.00 | 128.00 | $ 366,464 | | $ - | - | $ - |
| 130 | 11607 | 700 - 22 | | Marca vial con pintura en frio | m2 | 31.00 | $ 43,954.00 | $ 1,362,574.00 | 31.00 | $ 1,362,574 | | $ - | - | $ - |
| 131 | 11607 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva bidireccional | u | 42.00 | $ 9,695.00 | $ 407,190.00 | 42.00 | $ 407,190 | | $ - | - | $ - |
| 132 | 11607 | MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL | | Estoperol de aluminio con espigo | u | 26.00 | $ 13,804.00 | $ 358,904.00 | 26.00 | $ 358,904 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 2,495,132.00 | | $ 2,495,132.00 | | $ - | | $ - |
| | | | | **BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA** | | | | **$ 498,063,541.00** | | **$ 498,063,541.00** | | | | |
| | | | | **SECTOR 3** | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | | | | **VIAJANO - ACHÍ** | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **PRELIMINARES Y EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 133 | 11601 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | 335.00 | $ 156,268.00 | $ 52,349,780.00 | 345.00 | $ 53,912,460 | | $ - | - | $ - |
| 134 | 11601 | | 230P | Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes) | m | 2,362.00 | $ 24,111.00 | $ 56,950,182.00 | 2,363.00 | $ 56,974,293 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 109,299,962.00 | - | $ 110,886,753.00 | | $ - | | $ - |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 135 | 11602 | 320 - 22 | | Subbase Granular clase A | m3 | 2,423.00 | $ 344,626.00 | $ 835,028,798.00 | 2,424.00 | $ 835,373,424 | | $ - | - | $ - |
| 136 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | 1,676.00 | $ 359,047.00 | $ 601,762,772.00 | 1,681.00 | $ 603,558,007 | | $ - | - | $ - |
| 137 | 11602 | 330 - 22 | | Base Granular clase A para bacheo | m3 | 485.00 | $ 361,229.00 | $ 175,196,065.00 | 493.00 | $ 178,085,897 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 1,611,987,635.00 | - | $ 1,617,017,328.00 | | $ - | | $ - |
| **PAVIMENTOS ASFÁLTICOS** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 138 | 11603 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 | m2 | 10,710.00 | $ 4,386.00 | $ 46,974,060.00 | 10,719.00 | $ 47,013,534 | | $ - | - | $ - |
| 139 | 11603 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | 9,080.00 | $ 1,988.00 | $ 18,051,040.00 | 9,095.00 | $ 18,080,860 | | $ - | - | $ - |
| 140 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-25 | m3 | 42.00 | $ 1,363,696.00 | $ 57,275,232.00 | 67.00 | $ 91,367,632 | | $ - | - | $ - |
| 141 | 11603 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 689.00 | $ 1,410,720.00 | $ 971,986,080.00 | 724.00 | $ 1,021,361,280 | | $ - | - | $ - |
| 142 | 11603 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | 345.00 | $ 1,235,042.00 | $ 426,089,490.00 | 380.00 | $ 469,315,960 | | $ - | - | $ - |
| 143 | 11601 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 630.00 | $ 85,461.00 | $ 53,840,430.00 | 684.00 | $ 58,455,324 | | $ - | - | $ - |
| 144 | 11601 | 464 - 22 | | Geotextil para repavimentación | m2 | 4,724.00 | $ 13,887.00 | $ 65,602,188.00 | 4,739.00 | $ 65,810,493 | | $ - | - | $ - |
| 145 | 11601 | | 464.1P | Geomalla en fibra de vidrio | m3 | 423.00 | $ 17,072.00 | $ 7,221,456.00 | 442.00 | $ 7,545,824 | | $ - | - | $ - |
| 146 | 11601 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 370.00 | $ 88,270.00 | $ 32,659,900.00 | 523.00 | $ 46,165,210 | | $ - | - | $ - |
| 147 | 11603 | 466 - 22 | | Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo | m | 466.00 | $ 16,600.00 | $ 7,735,600.00 | 478.00 | $ 7,934,800 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 1,687,435,476.00 | - | $ 1,833,050,917.00 | | $ - | | $ - |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 148 | 11604 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 431.00 | $ 32,457.00 | $ 13,988,967.00 | 443.00 | $ 14,378,451 | | $ - | - | $ - |
| 149 | 11604 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 358.00 | $ 305,454.00 | $ 109,352,532.00 | 370.00 | $ 113,017,980 | | $ - | - | $ - |
| 150 | 11604 | | 621P | Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo) | m | 84.00 | $ 2,104,466.00 | $ 176,775,144.00 | 98.52 | $ 207,335,769 | | $ - | - | $ - |
| 151 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | 104.00 | $ 1,071,603.00 | $ 111,446,712.00 | 111.00 | $ 118,947,933 | | $ - | - | $ - |
| 152 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 17 MPa | m3 | 14.00 | $ 939,313.00 | $ 13,150,382.00 | 59.00 | $ 55,419,467 | | $ - | - | $ - |
| 153 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | 19.00 | $ 903,636.00 | $ 17,169,084.00 | 19.00 | $ 17,169,084 | | $ - | - | $ - |
| 154 | 11604 | 630 - 22 | | Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo) | m3 | 19.00 | $ 712,560.00 | $ 13,538,640.00 | 24.00 | $ 17,101,440 | | $ - | - | $ - |
| 155 | 11604 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | 10,244.00 | $ 7,556.00 | $ 77,403,664.00 | 10,244.00 | $ 77,403,664 | | $ - | - | $ - |
| 156 | 11604 | 671 - 22 | | Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo | m3 | 57.00 | $ 1,041,328.00 | $ 59,355,696.00 | 57.00 | $ 59,355,696 | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | | | $ 592,180,821.00 | - | $ 680,129,484.00 | | $ - | | $ - |
| **SEÑALIZACION Y SEGURIDA VIAL** | | | | | | | | | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 157 | 11607 | 700 - 22 | | Linea de demarcación con pintura en frio | m | 50,829.00 | $ 2,855.00 | $ 145,116,795.00 | 50,841.00 | $ 145,151,055 | | $ - | - | $ - |
| 158 | 11607 | 700 - 22 | | Marca vial con pintura en frio | m2 | 969.00 | $ 43,833.00 | $ 42,474,177.00 | 981.00 | $ 43,000,173 | | $ - | - | $ - |
| 159 | 11607 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva bidireccional | u | 3,214.00 | $ 9,690.00 | $ 31,143,660.00 | 3,214.00 | $ 31,143,660 | | $ - | - | $ - |
| 160 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | 62.00 | $ 695,045.00 | $ 43,092,790.00 | 62.00 | $ 43,092,790 | | $ - | - | $ - |
| 161 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retrorreflectiva | u | 19.00 | $ 670,046.00 | $ 12,730,874.00 | 19.00 | $ 12,730,874 | | $ - | - | $ - |
| 162 | 11607 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV | u | 9.00 | $ 711,690.00 | $ 6,405,210.00 | 9.00 | $ 6,405,210 | | $ - | - | $ - |
| 163 | 11607 | 730 - 22 | | Defensa metálica | m | 117.00 | $ 276,519.00 | $ 32,352,723.00 | 117.00 | $ 32,352,723 | | $ - | - | $ - |
| 164 | 11607 | 730 - 22 | | Sección final | u | 4.00 | $ 74,193.00 | $ 296,772.00 | 4.00 | $ 296,772 | | $ - | - | $ - |
| 165 | 11607 | 740 - 22 | | Captafaro | u | 19.00 | $ 13,418.00 | $ 254,942.00 | 19.00 | $ 254,942 | | $ - | - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | | | $ 313,867,943.00 | | $ 314,428,199.00 | | $ - | | $ - |
| | | | | BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ | | | | $ 4,314,771,837.00 | | $ 4,555,512,681.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ITEMS ADICIONALES SECTOR 2 LORICA-SAN ONOFRE | | | | | | $ 284,490,800.00 | | $ 66,426,981.00 | | $ 66,426,981 |
| 166 | 11601 | | 464.1P | Geomalla en fibra de vidrio | m2 | | $ 17,072 | | 16,000.00 | $ 273,152,000 | 3,890.99 | $ 66,426,981 | 3,890.99 | $ 66,426,981 |
| | | | | ITEMS ADICIONALES SECTOR 1 NECOCLI-ARBOLETES | | | | | | | | | | |
| 167 | 11601 | | 230.2P | Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes | m3 | | $ 18,898 | | 600.00 | $ 11,338,800 | | $ - | - | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| * | TOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | | | $ 24,837,501,407.00 | | $ 28,988,055,251.00 | | $ 679,916,186.00 | | $ 679,916,186.00 |
| | PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | | | $ 98,520,080.00 | | $ 98,520,080.00 | | $ - | | $ - |
| | SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B | | | | | | | **$ 24,936,021,487.00** | | **$ 29,086,575,331.00** | | **$ 679,916,186.00** | | **$ 679,916,186.00** |
| | PROVISION PARA AJUSTES (D) | | | | | | | $ 762,858,250.00 | | $ 1,177,913,634.00 | | $ - | | $ - |
| | PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E) | | | | | | | $ 73,795,537.00 | | $ 73,795,537.00 | | $ - | | $ - |
| | VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E | | | | | | | **$ 25,772,675,274.00** | | **$ 30,338,284,502.00** | | **$ 679,916,186.00** | | **$ 679,916,186.00** |
| | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) | | | | | | | $ 301,342,049.00 | | $ 354,724,558.00 | | $ 7,949,789.00 | | $ 7,949,789.00 |
| * | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G | | | | | | | **$ 26,074,017,323.00** | | **$ 30,693,009,060.00** | | **$ 687,865,975.00** | | **$ 687,865,975.00** |
| * | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) | | | | | | | $ 349,369,748.00 | | $ 349,369,748.00 | | $ - | | $ - |
| * | IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J) | | | | | | | $ 66,380,252.00 | | $ 66,380,252.00 | | $ - | | $ - |
| * | **TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J** | | | | | | | **$ 415,750,000.00** | | **$ 415,750,000.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| * | **GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)** | | | | | | | **$ 442,029,726.00** | | **$ 442,029,726.00** | | **$ -** | | $ - |
| * | **VALOR TOTAL** | | | | | | | **$ 26,931,797,049.00** | | **$ 31,550,788,786.00** | | **$ 687,865,975.00** | | **$ 687,865,975.00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

| | | Valor | % |
|---|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ | 3,550,285,519.00 | 14.24% |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ | 96,803,598.00 | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ | 96,803,598.00 | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ | 3,453,481,921.00 | 13.85% |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BASICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA 5 | $ 679,916,186.00 | $ 7,949,789.00 | $ 687,865,975 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 679,916,186.00 | $ 7,949,789.00 | $ 687,865,975 |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | $ - | $ - |
| SB | $ - | $ - |
| B | $ - | $ - |
| P | $ 679,916,186 | $ 679,916,186 |
| OA | $ - | $ - |
| SCT | $ - | $ - |
| OV | $ - | $ - |
| T | $ - | $ - |
| TOTAL | $ 679,916,186 | $ 679,916,186 |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 11601 | $ 413,337,465 | $ 413,337,465 |
| 11602 | $ - | $ - |
| 11603 | $ 266,578,721 | $ 266,578,721 |
| 11604 | $ - | $ - |
| 11605 | $ - | $ - |
| 11606 | $ - | $ - |
| 11607 | $ - | $ - |
| 11608 | $ - | $ - |
| TOTAL | $ 679,916,186 | $ 679,916,186 |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 679,916,186
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 583,112,588

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 591,062,377 **VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MDA. CTE.
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: DAVID RIVERA RAYONA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO INTERING
CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 27/03/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 4089 DE 2024

**OBJETO:** MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4120 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 8,2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 26,931,797,049.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 4,618,991,737.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 31,550,788,786.00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1<br>25/11/24 A 30/11/2024 | 2<br>01/12/2024 A 31/12/2024 | 3<br>01/01/2025 A 31/01/2025 | 4<br>01/02/2025 A 28/02/2025 | 5<br>01/03/2025 A 31/03/2025 | 6<br>01/04/2025 A 30/04/2025 | 7<br>01/05/2025 A 31/05/2025 | 8<br>01/06/2025 A 30/06/2025 | 9<br>01/07/2025 A 31/07/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SECTOR 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **NECOCLI-ARBOLETES** | **$11,711,530**<br>**$11,711,530** | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $62,737 | 0.25% | | % P | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $62,737.00 | $62,737.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,338.80 | $0.00 |
| | $74,076 | 0.30% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS | $4,632,144 | 18.65% | | % P | 0.00% | 18.65% | 0.00% | 5.59% | 9.32% | 1.86% | 1.86% | 0.00% | -0.77% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $4,632,144.00 | $0.00 | $1,389,638.38 | $2,316,070.00 | $463,217.62 | $463,217.62 | $0.00 | -$191,750.51 | $0.00 |
| | $4,440,393 | 17.88% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO | $5,265,887 | 21.20% | | % P | 0.00% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 4.75% | 8.67% | 4.97% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $5,265,887.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $879,764.00 | $1,179,764.00 | $2,153,176.00 | $1,233,594.87 | $0.00 |
| | $5,446,299 | 21.93% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $1,475,498 | 5.94% | | % P | 0.00% | 5.94% | 0.83% | 0.83% | 0.66% | 1.03% | 1.03% | 1.29% | 0.26% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $1,475,498.00 | $206,608.00 | $206,608.00 | $164,152.00 | $256,608.00 | $256,608.00 | $320,760.00 | $64,154.31 | $0.00 |
| | $1,475,498 | 5.94% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $257,026 | 1.03% | | % P | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.74% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $257,026.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,258.41 | $192,768.00 | $0.00 |
| | $257,026 | 1.03% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTES | $18,238 | 0.07% | | % P | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $18,238.00 | $0.00 | $0.00 | $5,360.00 | $4,288.00 | $4,288.00 | $4,301.57 | $0.00 | $0.00 |
| | $18,238 | 0.07% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **SECTOR 2** | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| **PASO NACIONAL POR LORICA** | **$1,379,574**<br>**$3,806,925** | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $92,869 | 0.37% | | % P | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $92,869.00 | $0.00 | $0.00 | $25,719.00 | $30,149.56 | $37,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $92,869 | 0.37% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS | $419,783 | 1.69% | | % P | 0.00% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.56% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $419,783.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $127,914.00 | $137,914.00 | $153,955.46 | $0.00 | $0.00 |
| | $419,783 | 1.69% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO | $796,450 | 3.21% | | % P | 0.00% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.73% | 6.18% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $796,450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,671,126.00 | $1,534,906.65 | $0.00 |
| | $3,206,033 | 12.91% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $54,752 | 0.22% | | % P | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $54,752.00 | $0.00 | $0.00 | $13,425.00 | $18,900.00 | $18,900.00 | $21,289.50 | $0.00 | $0.00 |
| | $72,514 | 0.29% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $15,720 | 0.06% | | % P | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $15,720.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,725.99 | $0.00 |
| | $15,726 | 0.06% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **MOÑITOS-LORICA** | **$1,537,713**<br>**$2,031,867** | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $132,243 | 0.53% | | % P | 0.00% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $132,243.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,242.60 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $132,243 | 0.53% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS | $503,226 | 2.03% | | % P | 0.00% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.61% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $503,226.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $101,290.00 | $151,290.00 | $250,645.63 | $0.00 | $0.00 |
| | $503,226 | 2.03% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO | $843,887 | 3.40% | | % P | 0.00% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.08% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $843,887.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $573,447.00 | $764,994.17 | $0.00 |
| | $1,338,041 | 5.39% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $44,084 | 0.18% | | % P | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.09% | 0.04% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $44,084.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,224.00 | $7,000.00 | $22,040.00 | $8,819.87 | $0.00 |
| | $44,084 | 0.18% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $14,274 | 0.06% | | % P | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $14,274.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,273.88 | $0.00 |
| | $14,274 | 0.06% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **LORICA-SAN ONOFRE** | **$3,105,110**<br>**$4,093,418** | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $986,214 | 3.97% | | % P | 0.00% | 3.97% | 2.65% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $986,214.00 | $657,476.00 | $328,738.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$55,439.23 | $0.00 |
| | $930,775 | 3.75% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS | $614,732 | 2.48% | | % P | 0.00% | 2.48% | 0.00% | 1.24% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $614,732.00 | $0.00 | $307,365.00 | $307,367.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$273,143.39 | $0.00 |
| | $341,589 | 1.38% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO | $1,457,200 | 5.87% | | % P | 0.00% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 2.91% | 2.01% | 4.92% | 0.00% | 1.27% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $1,457,200.00 | $0.00 | $0.00 | $722,754.00 | $500,000.00 | $1,221,753.70 | $0.00 | $315,807.82 | $0.00 |
| | $2,761,316 | 11.12% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $41,165 | 0.17% | | % P | 0.00% | 0.17% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $41,165.00 | $5,483.43 | $10,976.00 | $13,720.00 | $5,492.57 | $5,492.57 | $0.00 | $12,774.80 | $0.00 |
| | $53,939 | 0.22% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $5,799 | 0.02% | | % P | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $5,799.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,799.09 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $5,799 | 0.02% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **LORICA-CHINU** | **$2,290,738**<br>**$2,290,738** | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $3,240 | 0.01% | | % P | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $3,240.00 | $3,239.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $3,240 | 0.01% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS | $462,409 | 1.86% | | % P | 0.00% | 1.86% | 1.24% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | | $ P | $0.00 | $462,409.00 | $308,272.00 | $154,137.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $462,409 | 1.86% | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |

REPROGRAMACIÓN No. 2

REPROGRAMACIÓN No. 1

100%

75%

50%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 27/03/2025 (Día / Mes / Año) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTO ASFÁLTICO | $1,764,046 | 7.10% | % P | 0.00% | 7.10% | 0.00% | 5.68% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $1,764,046.00 | $0.00 | $1,411,236.00 | $352,809.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $1,764,046 | 7.10% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $46,757 | 0.19% | % P | 0.00% | 0.19% | 0.12% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $46,757.00 | $29,225.00 | $17,531.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $46,757 | 0.19% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $14,287 | 0.06% | % P | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $14,287.00 | $0.00 | $0.00 | $14,287.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $14,287 | 0.06% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| **COVEÑAS-SABANETA** | **$498,064** | | | | | | | | | | | | |
| | **$498,064** | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $4,520 | 0.02% | % P | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $4,520.00 | $0.00 | $0.00 | $4,520.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $4,520 | 0.02% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS | $58,177 | 0.23% | % P | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $58,177.00 | $0.00 | $0.00 | $14,544.00 | $21,633.38 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | $58,177 | 0.23% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO | $378,792 | 1.53% | % P | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $378,792.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89,396.00 | $139,396.00 | $150,000.41 | $0.00 | $0.00 |
| | $378,792 | 1.53% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $54,078 | 0.22% | % P | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |
| | | | $ P | $0.00 | $54,078.00 | $0.00 | $0.00 | $13,520.00 | $14,040.00 | $16,040.00 | $16,478.15 | $0.00 | $0.00 |
| | $54,078 | 0.22% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $2,495 | 0.01% | % P | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $2,495.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,495.13 | $0.00 | $0.00 |
| | $2,495 | 0.01% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| **SECTOR 3** | | | | | | | | | | | | | |
| **VIAJANO-ACHÍ** | **$4,314,772** | | | | | | | | | | | | |
| | **$4,555,513** | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y EXPLANACIONES | $109,300 | 0.44% | % P | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.24% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $109,300.00 | $0.00 | $0.00 | $11,860.00 | $37,439.96 | $60,000.00 | $1,586.79 | $0.00 | $0.00 |
| | $110,887 | 0.45% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS | $1,611,988 | 6.49% | % P | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.68% | 5.13% | 0.02% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $1,611,988.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $168,665.00 | $168,665.00 | $1,274,667.64 | $5,029.89 | $0.00 |
| | $1,617,017 | 6.51% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFÁLTICO | $1,687,435 | 6.79% | % P | 0.00% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 6.02% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $1,687,435.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $337,487.00 | $1,495,563.92 | $0.00 |
| | $1,833,051 | 7.38% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $592,181 | 2.38% | % P | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.39% | 0.43% | 0.64% | 1.15% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $592,181.00 | $0.00 | $0.00 | $29,479.00 | $97,916.00 | $107,916.00 | $159,479.00 | $285,339.48 | $0.00 |
| | $680,129 | 2.74% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $313,868 | 1.26% | % P | 0.00% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 0.00% |
| | | | $ P | $0.00 | $313,868.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $314,428.20 | $0.00 |
| | $314,428 | 1.27% | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | % E | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | **$** | **24,837,501.41** | **100.00%** | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | **$** | **28,988,055.25** | **116.71%** | | | | | | | | | | |

25%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **0.00%** | **100.00%** | **5.13%** | **15.41%** | **16.14%** | **11.59%** | **16.43%** | **28.87%** | **23.15%** | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ - | $ 24,837,501.00 | $ 1,273,041.34 | $ 3,826,230.63 | $ 4,009,587.65 | $ 2,877,979.78 | $ 4,081,244.89 | $ 7,171,183.69 | $ 5,748,787.27 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **0.00%** | **100.00%** | **5.13%** | **20.53%** | **36.67%** | **48.26%** | **64.69%** | **93.57%** | **116.71%** | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ - | $ 24,837,501.00 | $ 1,273,041.34 | $ 5,099,271.97 | $ 9,108,859.62 | $ 11,986,839.40 | $ 16,068,084.29 | $ 23,239,267.98 | $ 28,988,055.25 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | **0.00%** | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | $ 98,520.08 / $ 98,520.08 | $ - | % |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) | $ 73,795.54 / $ 73,795.54 | $ - | % |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) | $ 762,858.25 / $ 1,177,913.63 | $ - | % |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) | $ 301,342.05 / $ 354,724.56 | $ - | % |
| TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL | $ 415,750.00 / $ 415,750.00 | $ - | % |
| GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) | $ 442,029.73 / $ 442,029.73 | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ 2,094,295.64 | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ 2,562,733.54 | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 26,931,797.05** | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 31,550,788.79** | $ - | **0.00%** |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**
LA PRESENTACIÓN DE ESTE REPROGRAMA AL PROGRAMA DE INVERSIONES No.2, CORRESPONDE AL ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.2 DE FECHA 27/03/2025.

Aprueba Firma:
Nombre: David Rivera Bayona
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.: 1.098.734.230

Revisó Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia: NA
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: JAVIER AUGUSTO CAMON BONILLA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01108-0943 CPITVC

Revisó Firma:
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor de Contrato de Interventoría Antioquia
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT

Revisó Firma:
Nombre: Ellen Obeimar Acardy
Supervisor de Contrato de Interventoría Cordoba
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Firma:
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Director Territorial Antioquia
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT

Firma:
Nombre: Ellen Obeimar Acardy
Director Territorial Córdoba
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Revisó Firma:
Nombre: NA
Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MNI-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 7/04/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

**CONTRATO DE OBRA No:** 4089 DE 2024

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

**MES INFORME MENSUAL:** MARZO

**PROYECTO:** "MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE".

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4120 DE 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERING

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-73-5110ZD-2401020-02 | 11 | Nacion | Contrato Principal | $ 1,256,903,852 | $ 1,256,903,852 |
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-73-5110ZD-2401023-02 | 11 | Nacion | Contrato Principal | $ 1,986,517,216 | $ 1,986,517,216 |
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-73-5110ZD-2401029-02 | 11 | Nacion | Contrato Principal | $ 1,461,926,669 | $ 1,461,926,669 |
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-82-5110ZD-2401023-02 | 11 | Nacion | Contrato Principal | $ 588,403,356 | $ 588,403,356 |
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-91-5110ZD-2401023-02 | 20 | Propios | Contrato Principal | $ 10,975,961,643 | $ 10,975,961,643 |
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-91-5110ZD-2401023-02 | 20 | Propios | Contrato Principal | $ 7,453,000,000 | $ 7,453,000,000 |
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-91-5110ZD-2401029-02 | 20 | Propios | Contrato Principal | $ 743,216,468 | $ 743,216,468 |
| 2024 | 1019524 | C-2401-0600-92-5110ZD-2401023-02 | 11 | Nacion | Contrato Principal | $ 2,465,867,845 | $ 2,465,867,845 |
| 2024 | 1245524 | C-2401-0600-73-5110ZD-2401023-02 | 11 | Nacion | Adición No. 1 | $ 240,740,844 | $ 240,740,844 |
| 2024 | 1245524 | C-2401-0600-91-5110ZD-2401008-02 | 11 | Nacion | Adición No. 1 | $ 4,378,250,893 | $ 4,378,250,893 |
| | | | | | TOTAL | $ 31,550,788,786 | $ 31,550,788,786 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 31,550,788,786.00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 | Saldo Registro Presupuestal C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | 1019524 del 11/10/2024 | $ 1,256,903,852 | $ 1,986,517,216 | $ 1,461,926,669 | | | $ 588,403,356 | $ 10,975,961,643 | $ 7,453,000,000 | $ 743,216,468 | $ 2,465,867,845 | $ 26,931,797,049 | | | | RP Vigencia 2024, contrato principal |
| 1 | Parcial | nov-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 1019524 del 11/10/2024 | $ 1,256,903,852 | $ 1,986,517,216 | $ 1,461,926,669 | $ 240,740,844 | $ 4,378,250,893 | $ 588,403,356 | $ 10,975,961,643 | $ 7,453,000,000 | $ 743,216,468 | $ 2,465,867,845 | $ 31,550,788,786 | | | | Acta en $0. No se ejecutó obra |
| 2 | Parcial | dic-24 | | | | | | | 1019524 del 11/10/2024 | $ 1,256,903,852 | $ 1,986,517,216 | $ 1,461,926,669 | $ 240,740,844 | $ 4,378,250,893 | $ 588,403,356 | $ 10,975,961,643 | $ 7,453,000,000 | $ 743,216,468 | $ 2,465,867,845 | $ 31,550,788,786 | | | | Acta en $0. No se ejecutó obra |
| 3 | Parcial | ene-25 | | | | | | | 1019524 del 11/10/2024 | $ 1,256,903,852 | $ 1,986,517,216 | $ 1,461,926,669 | $ 240,740,844 | $ 4,378,250,893 | $ 588,403,356 | $ 10,975,961,643 | $ 7,453,000,000 | $ 743,216,468 | $ 2,465,867,845 | $ 31,550,788,786 | | | | Acta en $0. No se ejecutó obra |
| 4 | Parcial | feb-25 | | | | | | | 1019524 del 11/10/2024 | $ 1,256,903,852 | $ 1,986,517,216 | $ 1,461,926,669 | $ 240,740,844 | $ 4,378,250,893 | $ 588,403,356 | $ 10,975,961,643 | $ 7,453,000,000 | $ 743,216,468 | $ 2,465,867,845 | $ 31,550,788,786 | | | | Acta en $0. No se ejecutó obra |
| | Anticipo | feb-25 | | | | | | $ 3,550,285,519 | 1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24 | $ 1,024,151,605 | $ 1,618,655,867 | $ 1,191,208,493 | $ 240,740,844 | $ 4,378,250,893 | $ 479,443,388 | $ 10,380,362,391 | $ 6,072,860,622 | $ 605,588,357 | $ 2,009,240,807 | $ 31,550,788,786 | | | | Desembolso anticipo |
| 5 | Parcial | mar-25 | $ 679,916,186 | $ 7,949,789 | $ 687,865,975 | $ 96,803,598 | $ 591,062,377 | $ 3,453,481,921 | 1019524 del 11/10/2025, 1245524 de 31/12/24 | $ 1,024,151,605 | $ 1,618,655,867 | $ 1,191,208,493 | $ 240,740,844 | $ 4,378,250,893 | $ 479,443,388 | $ 10,259,566,311 | $ 5,677,055,588 | $ 605,588,357 | $ 1,934,779,544 | $ 30,862,922,811 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 679,916,186** | **$ 7,949,789** | **$ 687,865,975** | **$ 96,803,598** | **$ 591,062,377** | **$ 3,453,481,921** | | **$ 1,024,151,605** | **$ 1,618,655,867** | **$ 1,191,208,493** | **$ 240,740,844** | **$ 4,378,250,893** | **$ 479,443,388** | **$ 10,259,566,311** | **$ 5,677,055,588** | **$ 605,588,357** | **$ 1,934,779,544** | **$ 30,862,922,811** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | $ 28,988,055,251 | $ 354,724,558 | **$ 29,342,779,809** |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ 98,520,080 | | **$ 98,520,080** |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES | $ 1,177,913,634 | | **$ 1,177,913,634** |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | $ 73,795,537 | | **$ 73,795,537** |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 349,369,748 | $ 66,380,252 | **$ 415,750,000** |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | $ 442,029,726 | | **$ 442,029,726** |
| **VALOR TOTAL** | $ 31,129,683,976 | $ 421,104,810 | **$ 31,550,788,786** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es resoonsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Firma
Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N° **4089-2024**

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | ___ | ACTA DE OBRA | X | 5 | 1/03/2025 a 31/03/2025 |
| PAGO ANTICIPADO | | ___ | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | ___ | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | $ | - |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | $ | - |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | $ | - |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | $ | - |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | $ | - |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 | RECURSO No. | **20** | VALOR AFECTADO | $ | 120.796.080,00 |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 | RECURSO No. | **20** | VALOR AFECTADO | $ | 395.805.034,00 |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 | RECURSO No. | **20** | VALOR AFECTADO | $ | - |
| No. COMPROMISO | **1019524** | RUBRO No. | C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 | RECURSO No. | **11** | VALOR AFECTADO | $ | 74.461.263,00 |
| | | | | | | ACTA PARCIAL 5 | **$** | **591.062.377,00** |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: MAURICIO HOYOS SIERRA
M. P. No: 05202-096971 ANT

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No.: 13202-47439 BOL

NOTA. LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AFECTADOS SON CONCORDANTES CON EL CORREDOR EN EL QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA PRESENTE ACTA.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **4089-2024** Contratista: **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15**

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE

Acta No. **5** Valor basico: **$ 679,916,186** Período: **1 A 31 DE MARZO DE 2025**

Valor Incluido IVA: **$ 687,865,975**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7801 | LORICA-CHINU | $ 85,654,949.00 | | $ 86,656,453.00 | $ 86,656,453.00 |
| 2 | 9002 | NECOCLÍ-ARBOLETES | $ 138,955,233.00 | | $ 140,579,940.00 | $ 140,579,940.00 |
| 3 | 9004 | LORICA-SAN ONOFRE | $ 455,306,004.00 | | $ 460,629,582.00 | $ 460,629,582.00 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 679,916,186.00** | **$** | **$687,865,975.00** | **$ 687,865,975.00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 : CORDOBA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.096.758-8 | MUNICIPIO 1 | LORICA | $ 86,656,453.00 | $ 85,654,949.00 |
| 800.096.753-1 | MUNICIPIO 2 | CHINU | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 86,656,453.00** | **$ 85,654,949.00** |
| | | | | |
| | **DEPARTAMENTO 2 : ANTIOQUIA** | | | |
| 890.983.873-1 | MUNICIPIO 1 | NECOCLÍ | $ 140,579,940.00 | $ 138,955,233.00 |
| 890.985.623-4 | MUNICIPIO 2 | ARBOLETES | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 140,579,940.00** | **$ 138,955,233.00** |
| | | | | |
| | **DEPARTAMENTO 3 : SUCRE** | | | |
| 800.100.751-4 | MUNICIPIO 1 | TOLU VIEJO | $ 460,629,582.00 | $ 455,306,004.00 |
| 823.004.035-1 | MUNICIPIO 2 | COVEÑAS | | |
| 892.280.057-6 | MUNICIPIO 3 | MAJAGUAL | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | **$ 460,629,582.00** | **$ 455,306,004.00** |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTOS** | | **$ 687,865,975.00** | **$ 679,916,186.00** |
| | **VALOR TOTAL BASICO** | | | **$ 679,916,186.00** |

**Ing. DAVID RIVERA BAYONA**
RL. CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matrícula No. 25202-353966 CND

**DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA**
RL. CONSORCIO INTERING
CC. 1.098.784.230

# CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y**


**APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**


Yo, **DAVID RIVERA BAYONA,** identificado con la cédula de ciudadanía No **80.849.710** de Bogotá D.C., en mi condición de **Representante Legal** y **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA,** identificada con la cédula de la ciudadanía No. **79.301.615** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **41783-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador**, del **CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15** identificado con NIT **901.875.677-9**, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de Abril de 2025.



DAVID RIVERA BAYONA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG
NIT. 901.624.280-2




JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA
CONTADOR
C.C. 79.301.615
T. P. 41783-T

Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica
Copia Controlada: SI
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI NO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.301.615
BONILLA ESLAVA
APELLIDOS
JUAN ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1964
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83 AB+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-SEP-1982 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00270320-M-0079301615-20101214 0025180885A 1 1161074321


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
41783-T
JUAN ANTONIO
RONILLA ESLAVA
C.C. 79301415
RESOLUCION INSCRIPCION 005 FECHA 16/02/1995
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CUERVARES RODRIGUEZ 49697


FIRMA DEL TITULAR
67828
DUPLICADO
Esta tarjeta es el unico documento con el cual se acredita como
CONTADOR PUBLICO de aquel concepto establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.
LOGOCARD 1793 01/2005

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C6AB1D8FA4E47D98

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79301615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
## ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **52.064.458** de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. **109029-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **DBS GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S.** identificado con Nit **900.621.325-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de Abril de 2025.



Firma Revisor Fiscal:
NOMBRE: **GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **52.064.458** de Bogotá D.C.
TARJETA PROFESIONAL No. **109029-T**
**DBS DE GRUPO INGENIERÍA S.A.S.**




www.dbsingenieria.con
Dirección Carrera 7ª No. 156 – 10
Torre KRYSTAL Oficina 1807
PBX 601-3658915 -3165563892
BOGOTÁ - COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.064.458

HERNANDEZ VELANDIA

APELLIDOS

GLORIA ESTHER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1972

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-ABR-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00022142-F-0052064458-20080711 0000948463A 1 1290005626

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



# 109029-T

GLORIA ESTHER
HERNANDEZ VELANDIA
C.C. 52064458
RES. INSCRIPCION 31 DEL 03/03/2005
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296750 118601

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4240908 6EAE9BB82

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52064458 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 109029-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

ANA CAROLINA MACIAS MORA, identificado con C.C. No. 53.053.930 de Bogotá, en mi condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados
a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de Abril de 2025.

ANA CAROLINA MACIAS MORA
CC. 53.053.930 DE BOGOTÁ
Representante legal
MAZI INGENIERIA SAS

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.053.930**

**MACIAS MORA**

APELLIDOS

**ANA CAROLINA**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1984**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.70** | **B-** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**12-DIC-2002 BOGOTA D.C**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
**CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES**

A-1500150-00334376-F-0053053930-20110916 **0028**045206A 2 1201448809

**FORMATO 6**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, ANA ISABEL MORELO VILLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39,417,549 de Apartadó y con Tarjeta Profesional No. 113099-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS identificado con NIT. 900.468.499-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pereira, a los (5) días del mes de Abril de 2025.



**ANA ISABEL MORELO VILLA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **39,417,549 Apartadó**
TARJETA PROFESIONAL No. **113099-T**
**CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.417.549
MORELO VILLA

APELLIDOS
ANA ISABEL

NOMBRES



FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

113099-T



ANA ISABEL
MORELO VILLA
C.C. 39417549
RES. INSCRIPCION 204 DEL 18/08/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282551 123024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1977
APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-DIC-1995 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0103500-00200173-F-0039417549-20091126 0018349219A 1 29658222

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

221CBF9C529B6299

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA ISABEL MORELO VILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39417549 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 113099-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900621325-8 | DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS | CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL | 3658915 | recursohumano.dbs@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | C – MIPYME | OBRA | OBRA | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 11/03/2025 | 84846073 | $2.403.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 300.000 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 800 | 0 | 300.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | 4 | 3.100 | 200 | 1.278.300 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 522.000 | | | | 522.000 | 4 | 1.400 | 523.400 | | | 5.220 | 523.400 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 300.000 | 4 | 800 | 300.800 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 300.000 | 300.800 |
| Pensión | 1 | 1.275.000 | 1.278.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 522.000 | 523.400 |
| CCF | 1 | 300.000 | 300.800 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 2.397.000 | 2.403.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900621325-8 | DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS | | CARRERA 7 NO. 156-10 TORRE KRYSTAL | 3658915 | recursohumano.dbs@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | C – MIPYME | OBRA | OBRA | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 11/03/2025 | 84846073 | $2.403.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornudo | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79691988 | GAETE RIVERA JORGE MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 7.500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | EPS005 | 7.500.000 | 300.000 | 14-11 | 7.500.000 | 5 | 522.000 | CCF24 | 7.500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901875677-9 | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 | CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY | 3214964469 | contabilidad1dbs.bari@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 13 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 14/03/2025 | 84986684 | $7.107.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 74.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.800 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 180.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 479.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.500 | 5 |
| EPS048 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 183.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.900 | 5 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 792.000 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 874.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 874.800 | 7 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 1.968.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.968.000 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.598.100 | | | | 1.598.100 | 0 | 0 | 1.598.100 | | | 15.981 | 1.598.100 | 13 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 918.200 | 0 | 0 | 918.200 | 13 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901875677-9 | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 | | CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY | 3214964469 | contabilidad1dbs.bari@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 13 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 14/03/2025 | 84986684 | $7.107.300 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 4 | 918.200 | 918.200 |
| Pensión | 4 | 3.672.800 | 3.672.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.598.100 | 1.598.100 |
| CCF | 1 | 918.200 | 918.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 7.107.300 | 7.107.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | **NÚMERO** | **NOMBRE APORTANTE** | | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** | **CORREO** |
| NI | 901875677-9 | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 | | CR 17 11 10 OF 602 ED QUALITY | 3214964469 | contabilidad1dbs.bari@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 13 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2025-03 | 2025-02 | E | 14/03/2025 | 84986684 | $7.107.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1005989971 | ARROYO MARTINEZ JHON JAIRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 332.150 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS048 | 332.150 | 13.300 | 14-11 | 332.150 | 5 | 23.200 | CCF03 | 332.150 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1005991254 | ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 332.150 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS048 | 332.150 | 13.300 | 14-11 | 332.150 | 5 | 23.200 | CCF03 | 332.150 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1101785645 | LOPEZ HOYOS MARA LUCIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 300.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS048 | 300.000 | 12.000 | 14-11 | 300.000 | 5 | 20.900 | CCF03 | 300.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1122648681 | GARCIA SOTO DIEGO FABIAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 4.500.000 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.500.000 | 180.000 | 14-11 | 4.500.000 | 5 | 313.200 | CCF03 | 4.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1122649559 | GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.800.000 | 72.000 | 14-11 | 1.800.000 | 5 | 125.300 | CCF03 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1128405696 | GUISAO HERRERA DANIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.850.000 | 616.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.850.000 | 154.000 | 14-11 | 3.850.000 | 5 | 268.000 | CCF03 | 3.850.000 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1128479907 | CASTRILLON GIRALDO PAOLA ANDREA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 5 | 111.400 | CCF03 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 11801247 | MOSQUERA RENTERIA JARINSON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 4.500.000 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 4.500.000 | 180.000 | 14-11 | 4.500.000 | 5 | 313.200 | CCF03 | 4.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 16262110 | FRANCO RENDON SIGIFREDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 237.250 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 237.250 | 9.500 | 14-11 | 237.250 | 5 | 16.600 | CCF03 | 237.250 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 50896562 | SEGURA TERAN INES MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 3.300.000 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS048 | 3.300.000 | 132.000 | 14-11 | 3.300.000 | 5 | 229.700 | CCF03 | 3.300.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 64925598 | GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 332.150 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS048 | 332.150 | 13.300 | 14-11 | 332.150 | 5 | 23.200 | CCF03 | 332.150 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 77094089 | ESCOBAR ALVAREZ JUAN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 770.000 | 123.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 770.000 | 30.800 | 14-11 | 770.000 | 5 | 53.600 | CCF03 | 770.000 | 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 92542604 | MORENO CONTRERAS EVERTO RAFAEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.100.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.100.000 | 44.000 | 14-11 | 1.100.000 | 5 | 76.600 | CCF03 | 1.100.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901416863 | 4 | INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 76 # 53 - 200 INT 801 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 3193418426 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1351829669 | 9483322920 | E | 2025/03/14 | 2025/03/21 | BANCOLOMBIA | 7 | $3,725,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)** | | | | | | $11,906,384 | $1,905,500 | | | $11,194,634 | $448,200 | | | $11,906,384 | $476,700 | | | $12,618,134 | $878,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 12 Afiliados)** | | | | | | $11,906,384 | $1,905,500 | | | $11,194,634 | $448,200 | | | $11,906,384 | $476,700 | | | $12,618,134 | $878,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA ( 12 Afiliados) | | | | | | $11,906,384 | $1,905,500 | | | $11,194,634 | $448,200 | | | $11,906,384 | $476,700 | | | $12,618,134 | $878,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1124039397 | BOSCAN EDWIN | 230201 | 11 | $521,950 | $83,600 | EPS037 | 11 | $521,950 | $20,900 | CCF04 | 11 | $521,950 | $20,900 | 14-11 | 11 | $521,950 | $36,400 | 11 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1017143024 | CASTRO CESAR | 25-14 | 8 | $711,750 | $113,900 | | 0 | $0 | $0 | CCF04 | 8 | $711,750 | $28,500 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 8 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 71275012 | CORREA JORGE | 230201 | 21 | $996,450 | $159,500 | EPS040 | 21 | $996,450 | $39,900 | CCF04 | 21 | $996,450 | $39,900 | 14-11 | 21 | $996,450 | $69,400 | 21 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1120754053 | FUENTES LUIS | 230201 | 2 | $180,000 | $28,800 | EPS037 | 2 | $180,000 | $7,200 | CCF04 | 2 | $180,000 | $7,200 | 14-11 | 2 | $180,000 | $12,600 | 2 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 9238208 | GULLOSO JOSE | 230301 | 18 | $1,440,000 | $230,400 | EPS037 | 18 | $1,440,000 | $57,600 | CCF04 | 18 | $1,440,000 | $57,600 | 14-11 | 18 | $1,440,000 | $100,300 | 18 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 15526217 | HENAO HUGO | 25-14 | 21 | $996,450 | $159,500 | EPS002 | 21 | $996,450 | $39,900 | CCF04 | 21 | $996,450 | $39,900 | 14-11 | 21 | $996,450 | $69,400 | 21 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1035432507 | PASSOS EDWIN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1000569765 | PASSOS JOHAN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS010 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF04 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1001361262 | PASSOS JORGE | 230201 | 30 | $1,523,000 | $243,700 | EPS010 | 30 | $1,523,000 | $61,000 | CCF04 | 30 | $1,523,000 | $61,000 | 14-11 | 30 | $1,523,000 | $106,100 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1063276000 | QUIÑONEZ LUIS | 230301 | 4 | $360,000 | $57,600 | EPS005 | 4 | $360,000 | $14,400 | CCF04 | 4 | $360,000 | $14,400 | 14-11 | 4 | $360,000 | $25,100 | 4 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 15508332 | VELASQUEZ RODRIGO | 230201 | 21 | $996,450 | $159,500 | EPS010 | 21 | $996,450 | $39,900 | CCF04 | 21 | $996,450 | $39,900 | 14-11 | 21 | $996,450 | $69,400 | 21 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 79259731 | VIVAS CAMILO | 230301 | 16 | $1,333,334 | $213,400 | EPS002 | 16 | $1,333,334 | $53,400 | CCF04 | 16 | $1,333,334 | $53,400 | 14-11 | 16 | $1,333,334 | $92,900 | 16 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 12)** | | | $11,906,384 | $1,905,500 | | | $11,194,634 | $448,200 | | | $11,906,384 | $476,700 | | | $12,618,134 | $878,900 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901416863 | 4 | INGEOTOP CONSTRUCCIONES SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 76 # 53 - 200 INT 801 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 3193418426 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1351829669 | 9483322920 | E | 2025/03/14 | 2025/03/21 | BANCOLOMBIA | 7 | $3,725,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $1,905,500 | $8,400 | $0 | $1,913,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $273,400 | $1,200 | $0 | $274,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $957,000 | $4,200 | $0 | $961,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | $675,100 | $3,000 | $0 | $678,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $878,900 | $3,900 | $0 | $882,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 12 | $878,900 | $3,900 | $0 | $882,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $476,700 | $2,100 | $0 | $478,800 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 12 | $476,700 | $2,100 | $0 | $478,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 11 | $448,200 | $2,200 | $0 | $450,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $157,900 | $700 | $0 | $158,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $142,700 | $700 | $0 | $143,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $93,300 | $500 | $0 | $93,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $14,400 | $100 | $0 | $14,500 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 1 | $39,900 | $200 | $0 | $40,100 |
| **TOTAL** | | | | **12** | **$3,709,300** | **$16,600** | **$0** | **$3,725,900** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900948826 | 0 | AJV INGENIEROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AJVINGENIEROS | CALLE 48 B # 18-30 | MONTERIA-CORDOBA | 7847158 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1321209413 | 9482946914 | E | 2025/03/07 | 2025/03/10 | BANCOLOMBIA | 3 | $5,751,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: AJVINGENIEROS (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $21,743,875 | $3,579,600 | | | $12,847,000 | $514,000 | | | $21,743,875 | $870,500 | | | $25,658,500 | | $775,900 | | $0 | $0 | | $5,740,000 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVOS (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,473,375 | $1,196,100 | | | $0 | $0 | | | $7,473,375 | $299,400 | | | $9,964,500 | | $693,700 | | $0 | $0 | | $2,189,200 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,473,375 | $1,196,100 | | | $0 | $0 | | | $7,473,375 | $299,400 | | | $9,964,500 | | $693,700 | | $0 | $0 | | $2,189,200 |
| 1 | CC | 1003049020 | BORJA VERGARA LUIS MAURICIO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 5 | $355,875 | $57,000 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 5 | $355,875 | $14,300 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 5 | $0 | $0 | No | $170,400 |
| 2 | CC | 1068662141 | DIAZ CONTRERAS EIDER FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 22 | $1,423,500 | $227,800 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 22 | $1,423,500 | $57,000 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 22 | $0 | $0 | No | $383,900 |
| 3 | CC | 1067870642 | DURANGO MARTINEZ DAIRO JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 16 | $1,067,625 | $170,900 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 16 | $1,067,625 | $42,800 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 16 | $0 | $0 | No | $312,800 |
| 4 | CC | 1076386310 | DURANGO RICO JUAN DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 22 | $1,423,500 | $227,800 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 22 | $1,423,500 | $57,000 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 22 | $0 | $0 | No | $383,900 |
| 5 | CC | 1003080191 | PEÑATE SOLANO YOVANY ENRIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 22 | $1,423,500 | $227,800 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 22 | $1,423,500 | $57,000 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 22 | $0 | $0 | No | $383,900 |
| 6 | CC | 78709054 | PEREZ BOHORQUEZ ALVARO JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 22 | $1,423,500 | $227,800 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 22 | $1,423,500 | $57,000 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 22 | $0 | $0 | No | $383,900 |
| 7 | CC | 1067953678 | VERGARA PALOMINO JHONATAN ANDRES | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $355,875 | $57,000 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 1 | $355,875 | $14,300 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 1 | $0 | $0 | No | $170,400 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,270,500 | $2,383,500 | | | $12,847,000 | $514,000 | | | $14,270,500 | $571,100 | | | $15,694,000 | | $82,200 | | $0 | $0 | | $3,550,800 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,270,500 | $2,383,500 | | | $12,847,000 | $514,000 | | | $14,270,500 | $571,100 | | | $15,694,000 | | $82,200 | | $0 | $0 | | $3,550,800 |
| 8 | CC | 36346896 | DIAZ GONZALEZ DIANA CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $349,300 |
| 9 | CC | 1003394302 | HOYOS UBARNES ANDRES FELIPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS048 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $349,300 |
| 10 | CC | 79300008 | JAIMES VILLAMIZAR JOSE ASAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $10,000,000 | $1,700,000 | EPS005 | 30 | $10,000,000 | $400,000 | CCF16 | 30 | $10,000,000 | $400,000 | 14-25 | 30 | $10,000,000 | 0.522% | $52,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,552,200 |
| 11 | CC | 1003459040 | VERTEL CAUSIL KAREN LORENA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7 | $355,875 | $57,000 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 7 | $355,875 | $14,300 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 7 | $0 | $0 | No | $78,800 |
| 12 | CC | 1005640215 | YANES HERNANDEZ JHON JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 15 | $1,067,625 | $170,900 | | 0 | $0 | $0 | CCF16 | 15 | $1,067,625 | $42,800 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 15 | $0 | $0 | No | $221,200 |
| **Total** | | | **Afiliados( 12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $21,743,875 | $3,579,600 | | | $12,847,000 | $514,000 | | | $21,743,875 | $870,500 | | | $25,658,500 | | $775,900 | | $0 | $0 | | $5,740,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900948826 | 0 | AJV INGENIEROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AJVINGENIEROS | CALLE 48 B # 18-30 | MONTERIA-CORDOBA | 7847158 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1321209413 | 9482946914 | E | 2025/03/07 | 2025/03/10 | BANCOLOMBIA | 3 | $5,751,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 12 | $3,579,600 | $7,000 | $0 | $3,586,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $227,800 | $500 | $0 | $228,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $1,757,000 | $3,400 | $0 | $1,760,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $1,139,200 | $2,200 | $0 | $1,141,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $455,600 | $900 | $0 | $456,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $775,900 | $1,500 | $0 | $777,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 12 | $775,900 | $1,500 | $0 | $777,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $870,500 | $1,700 | $0 | $872,200 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 12 | $870,500 | $1,700 | $0 | $872,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $514,000 | $1,100 | $0 | $515,100 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $57,000 | $200 | $0 | $57,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $457,000 | $900 | $0 | $457,900 |
| TOTAL | | | | 12 | $5,740,000 | $11,300 | $0 | $5,751,300 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9870026 | | GUERRERO GARCIA ALVARO WALDOMIRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cl 21 No. 16B - 61 | PEREIRA-RISARALDA | 3459105 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1316672651 | 9482068778 | I | 2025/03/07 | 2025/03/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $421,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 9870026 GUERRERO ALVARO | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS018 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $8,600 | 14-25 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9870026 | | GUERRERO GARCIA ALVARO WALDOMIRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cl 21 No. 16B - 61 | PEREIRA-RISARALDA | 3459105 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1316672651 | 9482068778 | I | 2025/03/07 | 2025/03/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $421,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,600 | $0 | $0 | $8,600 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 1 | $8,600 | $0 | $0 | $8,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$421,900** | **$0** | **$0** | **$421,900** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 78703116 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ANSELMO JOSE LEVIN REYES LEVIN REYES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CRA 13 N 64-51 CASTELLANA | TELÉFONO: | 7900000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7963010121** | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | marzo | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/03/06 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1317489743 | |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.600 | $ 0 | $ 45.600 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.600 | $ 0 | $ 45.600 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.600 | $ 0 | $ 45.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 136.800** | **$ 0** | **$ 136.800** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 35.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.600 | $ 0 | $ 0 | $ 35.600 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 35.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.600 | $ 0 | $ 0 | $ 35.600 |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 35.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 35.600 | $ 0 | $ 0 | $ 35.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 106.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 106.800** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 3 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 59.700 | $ 59.700 | $ 0 | $ 0 | $ 59.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 59.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 59.700** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF16 | CCF16-COMFACOR | 3 | $ 34.200 | $ 0 | $ 34.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 34.200** | **$ 0** | **$ 34.200** |

## TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 3 | $ 25.800 | $ 0 | $ 25.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 25.800** | **$ 0** | **$ 25.800** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1108758051 | TOSCANO VITOLA ANTONYS | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 6 | $ 284.700 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 45.600 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 6 | $ 284.700 | $ 35.600 | $ 0 | $ 35.600 | 14-11 - ARL SURA | 6 | $ 284.700 | 545212 | $ 19.900 | 6 | $ 284.700 | CCF16-COMFACOR | $ 11.400 | $ 0 | $ 8.600 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1108767605 | PEÑA CHAVEZ IVAN ANDRES | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 6 | $ 284.700 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 45.600 | EPS002-SALUD TOTAL | 6 | $ 284.700 | $ 35.600 | $ 0 | $ 35.600 | 14-11 - ARL SURA | 6 | $ 284.700 | 545212 | $ 19.900 | 6 | $ 284.700 | CCF16-COMFACOR | $ 11.400 | $ 0 | $ 8.600 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 2759274 | CASTAÑO ORTEGA FREDY ALFREDO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | NO | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 6 | $ 284.700 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 45.600 | EPS037-NUEVA EPS | 6 | $ 284.700 | $ 35.600 | $ 0 | $ 35.600 | 14-11 - ARL SURA | 6 | $ 284.700 | 545212 | $ 19.900 | 6 | $ 284.700 | CCF16-COMFACOR | $ 11.400 | $ 0 | $ 8.600 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 363.300** |
|---|---|

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-02-27, 04:23:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069905716

**Periodo Cotización:** febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

## PAGADO 27/02/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CARLOS ALBEIRO PACHECO BUSTOS | | |
| **Documento** | CC79864067 | **Dirección** | CR 69M #66 - 41 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3203749202 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 79864067 | CARLOS ALBEIRO PACHECO BUSTOS | 59 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.723.500 | $ 275.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.723.500 | $ 215.500 | 0,522 | $ 1.723.500 | $ 9.000 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 500.300 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.723.500 | $ 1.723.500 | $ 1.723.500 | $ 0 | $ 275.800 | $ 215.500 | $ 9.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 500.300 | $ 0 | $ 500.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165043483

(415)7707212489984(8020) 000014116504348 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 7 5 6 7 7 | 9 | Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Pereira 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 17 # 11 - 10 OF 602 ED QUALITY

42. Correo electrónico dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 6 6 0 0 0 3 | 6 0 6 3 1 7 0 0 1 7 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 4 0 9 0 1 | 4 2 1 0 | 2 0 2 4 0 9 0 1 | | | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 7 5 6 7 7 | 9 | Impuestos y Aduanas de Pereira | 1 6 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 0 8 1 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 4 0 8 1 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 4 0 8 1 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 7 5 6 7 7 | 9 | Impuestos y Aduanas de Pereira | 1 6 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 8 1 5 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 8 4 9 7 1 0 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| RIVERA | BAYONA | DAVID | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 0 8 1 5 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 8 8 2 5 5 6 2 8 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| MARTINEZ | CARDONA | CARLOS | ANDRES |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165043483

(415)7707212489984(8020) **000014116504348 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 7 5 6 7 7 | 9 | Impuestos y Aduanas de Pereira | 1 6 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 6 2 1 3 2 5 | 8 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 7 0 | 2 0 2 4 0 8 1 5 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 6 0 9 3 7 7 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: MAZI INGENIERIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 2 0 | 2 0 2 4 0 8 1 5 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 4 6 8 4 9 9 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 0 | 2 0 2 4 0 8 1 5 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153734501

(415)7707212489984(8020) 000014115373450 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 8 4 9 7 1 0 | 7 | Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 8 4 9 7 1 0 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIVERA | BAYONA | DAVID | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Pereira 0 0 1 |

41. Dirección principal: AV LAS AMERICAS 93 20 CA 7 MZ 5

42. Correo electrónico: davidriverab.dbc@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 6 9 6 4 4 6 9 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 0 6 0 1 0 3 | 4 9 2 3 | 2 0 0 6 0 1 0 3 | | | | 2 4 1 9 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) 000014117712508 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 2 1 3 2 5 | 8 | Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | DBS INGENIERIA SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Risaralda 6 6 | Pereira 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602

42. Correo electrónico dbsingenieria@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 1 3 1 | 3 1 6 5 6 6 3 8 9 2 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 3 0 5 2 0 | 4 9 2 3 | 2 0 1 5 0 5 0 1 | | 4 2 1 0 | 4 2 2 0 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |

| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA BAYONA DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 2 1 3 2 5 | 8 | Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 3 0 4 2 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 3 0 5 2 8 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 2 3 2 6 3 5 1 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 3 0 4 2 9 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 3 0 4 2 9 | | - |
| 2 | 8 0 | 2 0 1 6 0 6 2 4 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 2 1 3 2 5 | 8 | Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 9 0 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 0 8 4 9 7 1 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIVERA | BAYONA | DAVID | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 0 9 0 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 8 0 8 8 2 6 1 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIVERA | BAYONA | SANTIAGO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177125080

(415)7707212489984(8020) **000014117712508 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 2 1 3 2 5 | 8 | Impuestos y Aduanas de Pereira | 1 6 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 0 6 4 4 5 8 | | 1 0 9 0 2 9 |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | VELANDIA | GLORIA | ESTHER |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 5 0 3 0 2 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 3 0 1 6 1 5 | | 4 1 7 8 3 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BONILLA | ESLAVA | JUAN | ANTONIO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 7 1 0 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) 000014116773176 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 0 9 3 7 7 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
MAZI INGENIERIA SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 173 45 41

42. Correo electrónico mazingenieriasas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 1 1 1 | 3 2 0 4 2 5 2 1 3 1 | 3 1 0 3 2 9 1 6 9 1 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 2 0 6 0 9 | 4 2 1 0 | 2 0 2 2 0 6 0 9 | 7 1 1 2 | 4 3 9 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 57. Modo | 4 | | |
| | | 58. CPC | 8 3 | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MACIAS MORA ANA CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 0 9 3 7 7 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 0 6 0 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 2 0 6 1 0 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 3 5 4 1 8 9 3 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 2 0 6 0 9 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 2 0 7 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 0 9 3 7 7 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 3 1 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 5 3 0 5 3 9 3 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MACIAS | MORA | ANA | CAROLINA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167731766

(415)7707212489984(8020) **000014116773176 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 0 9 3 7 7 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 7 7 1 4 1 8 | 1 | 1 4 6 2 0 0 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DEVIA | ROBLES | EULALIA | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 5 0 3 1 0 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 0 0 6 6 6 4 1 | | 1 1 9 4 7 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ROMERO | RUBIO | RICARDO | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 9 0 7 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141172193399

(415)7707212489984(8020) 000014117219339 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 4 6 8 4 9 9 | 5 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 20 B SUR 37 A 100 AP 1801

42. Correo electrónico info@asdelogy.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 6 6 2 0 1 2 7 | 3 1 7 4 2 5 4 1 5 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 1 | 2 0 1 1 1 0 0 3 | 4 3 1 2 | 2 0 1 1 1 0 0 3 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ CARDONA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| | PREACTA DE OBRA No. 05 | FECHA ELAB. | |
|---|---|---|---|
| | | PAGINA | |
| | | VERSION | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No : | 4089 DE 2024 | CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No : | 4120 DE 2024 | INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |
| PERIODO | 1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| No. DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | PREACTA 05 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | | **LORICA-CHINU** | | | | |
| | | | | **PRELIMINARES Y EXPLANACIONES** | | | | |
| 95 | 201.7.2 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | | $ 142,142.00 | |
| 96 | 201.15.2 | 201 - 22 | | Remoción de alcantarillas | m | | $ 63,659.00 | |
| | | | | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | | | | |
| 97 | 330.1.2.3 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | | $ 160,114.00 | |
| | | | | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | | | | |
| 98 | 420.1.2 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 | m2 | | $ 3,879.00 | |
| 99 | 421.1.2 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | | $ 2,110.00 | |
| 100 | 450.2P.2.3 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | | $ 1,170,524.00 | |
| 101 | 450.10P.2.3 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | | $ 987,223.00 | |
| 102 | 460.1P.2 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 965.79 | $ 88,689.00 | 85,654,949.00 |
| 103 | 465.1.2 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | | $ 82,172.00 | |
| | | | | ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | |
| 104 | 600.1.1.2 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | | $ 31,937.00 | |
| 105 | 610.2.2.3 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | | $ 112,128.00 | |
| 106 | 630.4.2.3 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | | $ 853,793.00 | |
| 107 | 630.6.2.3 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | | $ 670,202.00 | |
| 108 | 640.1.2 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | | $ 7,429.00 | |
| | | | | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | | | | |
| 109 | 700.1.2 | 700 - 22 | | Línea de demarcación con pintura en frio | m | | $ 2,863.00 | |
| 110 | 710.1.1.2 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | | $ 687,690.00 | |
| 111 | 710.2.1.2 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | m2 | | $ 638,227.00 | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | | | **$ 85,654,949.00** |
| | | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)** | | **$ 85,654,949.00** |
| PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | |
| SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B | | **$ 85,654,949.00** |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) | | |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) | | |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E | | $ 85,654,949.00 |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) | | $ 1,001,504.00 |
| **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G** | | $ 86,656,453.00 |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J) | 19% | |
| **TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR** | | |
| **GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)** | | |
| **VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR LORICA-CHINU** | | **$ 86,656,453.00** |

CONTRATISTA DE OBRA:

OSCAR JAVIER HERNANDEZ CASARES

INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE

INGENIERO RESIDENTE

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DD | 26 | MM | 03 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 05 | ELABORÓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |

| 460.1P.2 | Fresado de pavimento asfáltico | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO**






| FECHA | LOCALIZACION - INICIO | LOCALIZACION - FIN | Descripción | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m | Alto (m | CANT | AREA (m2) | VOL (m3) | CANT TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta7801 Lorica-Chinú | | | | | | | | | | | |
| | PR19+0000 | PR19+0700 | Fresado | | | | | | 965.79 | 965.79 | |
| PRESENTE ACTA | | | | | | | | | | 965.79 | M3 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | M3 |
| ACUMULADO A LA FECHA | | | | | | | | | | 965.79 | M3 |

**OBSERVACIONES:**

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERING |
| **Firma:** | **OSCAR JAVIER HERNANDEZ C**<br>RESIDENTE DE OBRA | **Firma:** | **YAMIL CARDENAS DUARTE**<br>RESIDENTE DE INTERVENTORIA |

| | PREACTA DE OBRA No. 05 | FECHA ELAB. | |
|---|---|---|---|
| | | PAGINA | |
| | | VERSION | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No : | 4089 DE 2024 | CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : | 4120 DE 2024 | INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |
| PERIODO | 1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| No. DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | PREACTA 05 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | | **NECOCLI-ARBOLETES** | | | | |
| | | | | **PRELIMINARES Y EXPLANACIONES** | | | | |
| 1 | 201.7.1 | 201 - 22 | | Demolición de estructuras | m3 | | $ 203,109.00 | |
| 2 | 211.1.1 | 211 - 22 | | Remoción de derrumbes | m3 | | $ 19,714.00 | |
| | | | | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | | | | |
| 3 | 233.10.1 | 233 - 22 | | Geomalla para refuerzo de capas granulares | m2 | | $ 16,921.00 | |
| 4 | 320.1.1 | 320 - 22 | | Subbase Granular clase A | m3 | | $ 408,217.00 | |
| 5 | 330.1.1 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | | $ 426,703.00 | |
| 6 | 330.4.1 | 330 - 22 | | Base Granular clase A para bacheo | m3 | | $ 424,729.00 | |
| | | | | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | | | | |
| 7 | 420.1.1 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 | m2 | | $ 3,739.00 | |
| 8 | 450.2P.1 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | | $ 1,435,259.00 | |
| 9 | 450.10P.1 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | | $ 1,261,892.00 | |
| 10 | 460.1P.1 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | | $ 92,815.00 | |
| 11 | 464.1.1 | 465 - 22 | | Geotextil para repavimentación | m2 | | $ 13,887.00 | |
| 12 | 465.1.1 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | 1,671.28 | $ 83,143.00 | 138,955,233.00 |
| | | | | ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | |
| 13 | 600.1.1.1 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | | $ 50,747.00 | |
| 14 | 610.1.1 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con suelo | m3 | | $ 346,231.00 | |
| 15 | 610.5.1 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con material filtrante | m3 | | $ 407,477.00 | |
| 16 | 621.3P.1 | | 621P | Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo) | m | | $ 3,008,812.00 | |
| 17 | 630.4.1 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | | $ 1,141,744.00 | |
| 18 | 630.5.1 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 17 MPa | m3 | | $ 1,016,208.00 | |
| 19 | 630.6.1 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | | $ 980,531.00 | |
| 20 | 640.1.1 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | | $ 7,556.00 | |
| 21 | 673.1.1 | 673 - 22 | | Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N | m2 | | $ 9,528.00 | |
| 22 | 673.2.1 | 673 - 22 | | Material granular drenante | m3 | | $ 407,477.00 | |
| 23 | 681.1.1 | 681 - 22 | | Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado) | m3 | | $ 530,624.00 | |
| | | | | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | | | | |
| 24 | 700.1.1 | 700 - 22 | | Línea de demarcación con pintura en frío | m | | $ 2,800.00 | |
| 25 | 700.3.1 | 700 - 22 | | Marca vial con pintura en frío | m2 | | $ 41,042.00 | |
| 26 | 701.1.1 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva bidireccional | u | | $ 9,578.00 | |
| 27 | 710.1.1.1 | 710 - 22 | | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior | u | | $ 690,342.00 | |
| | | | | TRANSPORTES | | | | |
| 28 | 900.2.1 | 900 - 22 | | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m) | m3-km | | $ 1,634.00 | |
| 29 | 900.3.1 | 900 - 22 | | Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m) | m3-km | | $ 1,809.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | | | **$ 138,955,233.00** |
| | | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)** | | **$ 138,955,233.00** |
| PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | |
| SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B | | **$ 138,955,233.00** |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) | | |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) | | |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E | | $ 138,955,233.00 |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) | | $ 1,624,707.00 |
| **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G** | | $ 140,579,940.00 |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J) | 19% | |
| **TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABOR.** | | |
| **GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)** | | |
| **VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR NECOCLI-ARBOLETES** | | **$ 140,579,940.00** |

CONTRATISTA DE OBRA:

DIEGO FABIAN GARCIA SOTO
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CARDENAS DUARTE
INGENIERO RESIDENTE

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DD | 26 | MM | 03 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 05 | ELABORÓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |

| 465.1.1 | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|

REGISTRO FOTOGRÁFICO









| FECHA | LOCALIZACIÓN - INICIO | LOCALIZACIÓN - FIN | Descripción | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | CANT | AREA (m2) | VOL (m3) | CANT TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 9002 Necoclí-Arboletes | | | | | | | | | | |
| | PR52+0220 | PR53+0020 | Excavaciones | | | | | | 1,671.28 | 1,671.28 |
| PRESENTE ACTA | | | | | | | | | | 1,671.28 M3 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | M3 |
| ACUMULADO A LA FECHA | | | | | | | | | | 1,671.28 M3 |

**OBSERVACIONES:**

SE ADJUNTA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

Firma: **DIEGO F. GARCIA SOTO**
RESIDENTE DE OBRA

**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING

Firma: **YAMIL CARDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

| | PREACTA DE OBRA No. 05 | FECHA ELAB. | 26 de marzo de 2025 |
|---|---|---|---|
| | | PAGINA | |
| | | VERSION | |

| CONTRATO DE OBRA No : | 4089 DE 2024 | CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No : | 4120 DE 2024 | INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |
| PERIODO | 1 DE MARZO A 26 DE MARZO DE 2025 | | |

| No. DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | PREACTA 05 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | | **TOLUVIEJO-SAN ONOFRE** | | | | |
| | | | | **PRELIMINARES Y EXPLANACIONES** | | | | |
| 70 | 210.2.2.2 | 210 - 22 | | Exacavación en material común de la explanación y canales | m3 | | $ 13,575.00 | |
| 71 | 220.1P.2 | | 220P | Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del terraplén | m3 | | $ 103,629.00 | |
| 72 | 221.1P.2 | | 221P | Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del pedraplén | m3 | | $ 161,950.00 | |
| 73 | 230.2P.2 | | 230.2P | Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes | m3 | | $ 18,898.00 | |
| | | | | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | | | | |
| 74 | 320.1.2.2 | 320 - 22 | | Subbase Granular clase A | m3 | | $ 163,391.00 | |
| 75 | 330.1.2.2 | 330 - 22 | | Base Granular clase A | m3 | | $ 177,114.00 | |
| 76 | 330.4.2.2 | 330 - 22 | | Base Granular clase A para bacheo | m3 | | $ 180,358.00 | |
| | | | | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | | | | |
| 77 | 420.2.2 | 420 - 22 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 | m2 | 3,940.24 | $ 4,510.00 | 17,770,482.00 |
| 78 | 421.1.2 | 421 - 22 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 | m2 | | $ 2,110.00 | |
| 79 | 450.2P.2.2 | | 450P | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 209.36 | $ 1,188,423.00 | 248,808,239.00 |
| 80 | 450.10P.2.2 | | 450P | Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo | m3 | | $ 1,005,122.00 | |
| 81 | 460.1P.2 | | 460P | Fresado de pavimento asfáltico | m3 | 1,345.61 | $ 88,689.00 | 119,340,805.00 |
| 82 | 465.1.2 | 465 - 22 | | Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes | m3 | | $ 82,172.00 | |
| 83 | 466.1.2 | 466 - 22 | | Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo | m | 171.00 | $ 17,307.00 | 2,959,497.00 |
| | | | | ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | |
| 84 | 600.1.1.2 | 600 - 22 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | | $ 31,937.00 | |
| 85 | 610.2.2.2 | 610 - 22 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | | $ 129,128.00 | |
| 86 | 630.4.2.2 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 21 MPa | m3 | | $ 872,520.00 | |
| 87 | 630.6.2.2 | 630 - 22 | | Concreto resistencia f'c 14 MPa | m3 | | $ 690,387.00 | |
| 88 | 640.1.2 | 640 - 22 | | Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) | kg | | $ 7,429.00 | |
| 89 | 671.3.2.2 | 671 - 22 | | Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo | m3 | | $ 845,996.00 | |
| 90 | 681.1.2.2 | 681 - 22 | | Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado) | m3 | | $ 333,248.00 | |
| | | | | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | | | | |
| 91 | 700.1.2 | 700 - 22 | | Línea de demarcación con pintura en frio | m | | $ 2,863.00 | |
| 92 | 700.3.2 | 700 - 22 | | Marca vial con pintura en frío | m2 | | $ 43,954.00 | |
| 93 | 701.1.2 | 701 - 22 | | Tacha reflectiva bidireccional | u | | $ 9,695.00 | |
| 94 | 750.2P.2 | MANUAL DE SENALIZACION VIAL | | Estoperol de aluminio con espigo | u | | $ 13,804.00 | |
| | | | | **ITEMS ADICIONALES CONTRACTUALES** | | | | |
| 166 | 464.1P.3 | | 464.1P | Geomalla en fibra de vidrio | m2 | 3,890.99 | $ 17,072.00 | 66,426,981.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | | | | **$ 455,306,004.00** |
| | | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)** | | **$ 455,306,004.00** |
| PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | |
| SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B | | **$ 455,306,004.00** |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) | | |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) | | |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E | | $ 455,306,004.00 |
| VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) | | $ 5,323,578.00 |
| **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G** | | $ 460,629,582.00 |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) | | |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J) | 19% | |
| **TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J** | | |
| **GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)** | | |
| **VALOR TOTAL DE OBRA CORREDOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE** | | **$ 460,629,582.00** |

CONTRATISTA DE OBRA:

JARINSON MOSQUERA RENTERIA
INGENIERO RESIDENTE

INTERVENTOR:

YAMIL CÁRDENAS DUARTE
INGENIERO RESIDENTE


**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**


| FECHA | DD | 26 | MM | 03 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 05 | ELABORÓ | JARINSON MOSQUERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |

| 420.2.2 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 | UNIDAD | m2 |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







| FECHA | LOCALIZACION - UBICACIÓN INICIO | FIN | Descripción | DIMENSIONES Longitud (m | Ancho (m | Alto (m | CANT | AREA (m2) | VOL (m3) | CANT TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ruta 9004 Toluviejo-San Onofre** | | | | | | | | | | |
| | K67+601 | K68+150 | Riego de Imprimación | 548.37 | 4.00 | | | 2,193.48 | | 2,193.48 |
| | K67+135 | K67+572 | | 436.69 | 4.00 | | | 1,746.76 | | 1,746.76 |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | 3,940.24 |
| | | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | |
| | | | | | | | | | ACUMULADO A LA FECHA | 3,940.24 |

**OBSERVACIONES:**

| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERING |
|---|---|---|---|
| Firma: | JARINSON MOSQUERA R<br>RESIDENTE DE OBRA | Firma: | YAMIL CÁRDENAS DUARTE<br>RESIDENTE DE INTERVENTORIA |

**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

| FECHA | DD | 26 | MM | 03 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 05 | ELABORÓ | | JARINSON MOSQUERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |

| 450.2P.2.2 | Mezcla densa en caliente MDC-19 | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO**










**OBSERVACIONES:**

| FECHA | LOCALIZACION - INICIO | LOCALIZACION - FIN | Descripción | DIMENSIONES Longitud (m | Ancho (m | Alto (m | CANT | AREA (m2) | VOL (m3) | CANT TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ruta 9004 Toluviejo-San Onofre** | | | | | | | | | | |
| | K67+601 | K68+150 | Sum. E Inst. MDC19 | 548.37 | 4.00 | 0.075 | | | 164.51 | 164.51 |
| | K67+422 | K67+572 | | 149.49 | 4.00 | 0.075 | | | 44.85 | 44.85 |
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | 209.36 |
| | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | |
| | | | | | | | | ACUMULADO A LA FECHA | | 209.36 |

| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 | INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERING |
|---|---|---|---|
| Firma: | JARINSON MOSQUERA R<br>RESIDENTE DE OBRA | Firma: | YAMIL CÁRDENAS DUARTE<br>RESIDENTE DE INTERVENTORIA |

**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

| FECHA | DD | 26 | MM | 03 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 05 | ELABORÓ | | JARINSON MOSQUERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |

| 460.1P.2 | Fresado de pavimento asfaltico | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







| FECHA | LOCALIZACION - INICIO | LOCALIZACION - FIN | Descripción | DIMENSIONES Longitud (m | Ancho (m | Alto (m | CANT | AREA (m2) | VOL (m3) | CANT TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 9004 Toluviejo-San Onofre | | | | | | | | | | |
| | K66+876 | K68+185 | Fresado Ancho de Calzada | | | | | | | 1,345.61 |
| PRESENTE ACTA | | | | | | | | | | 1,345.61 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO A LA FECHA | | | | | | | | | | 1,345.61 |

**OBSERVACIONES:**

SE ADJUNTA CARTERA TOPOGRÁFICA CON SECCIONES

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

**Firma:** **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING

**Firma:** **YAMIL CÁRDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

| FECHA | DD | 26 | MM | 03 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 05 | ELABORÓ | | JARINSON MOSQUERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |

| 466.1.2 | Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo | UNIDAD | m |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







| FECHA | LOCALIZACION - INICIO | LOCALIZACION - FIN | Descripción | DIMENSIONES Longitud (m | Ancho (m | Alto (m | CANT | AREA (m2) | VOL (m3) | CANT TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 9004 Toluviejo-San Onofre | | | | | | | | | | |
| | CI | K67+600 | SELLO DE FISURAS | 5.60 | | | 1.00 | | | 5.60 |
| | CI | K67+630 | | 9.95 | | | 1.00 | | | 9.95 |
| | CI | K67+670 | | 3.05 | | | 1.00 | | | 3.05 |
| | CI | K67+692 | | 2.40 | | | 1.00 | | | 2.40 |
| | CI | K67+720 | | 6.65 | | | 1.00 | | | 6.65 |
| | CI | K67+815 | | 6.65 | | | 1.00 | | | 6.65 |
| | CI | K67+840 | | 6.10 | | | 1.00 | | | 6.10 |
| | CI | K67+865 | | 5.95 | | | 1.00 | | | 5.95 |
| | CI | K67+870 | | 3.50 | | | 1.00 | | | 3.50 |
| | CI | K67+875 | | 9.55 | | | 1.00 | | | 9.55 |
| | CI | K67+915 | | 3.75 | | | 1.00 | | | 3.75 |
| | CI | K67+970 | | 9.60 | | | 1.00 | | | 9.60 |
| | CI | K67+984 | | 4.71 | | | 1.00 | | | 4.71 |
| | CI | K67+990 | | 2.50 | | | 1.00 | | | 2.50 |
| | CI | K68+000 | | 3.10 | | | 1.00 | | | 3.10 |
| | CI | K68+015 | | 11.50 | | | 1.00 | | | 11.50 |
| | CI | K68+035 | | 7.60 | | | 1.00 | | | 7.60 |
| | CI | K68+050 | | 6.75 | | | 1.00 | | | 6.75 |
| | CI | K68+055 | | 16.68 | | | 1.00 | | | 16.68 |
| | CI | K68+060 | | 5.10 | | | 1.00 | | | 5.10 |
| | CI | K68+065 | | 9.15 | | | 1.00 | | | 9.15 |
| | CI | K68+085 | | 25.05 | | | 1.00 | | | 25.05 |
| | CI | K68+095 | | 3.55 | | | 1.00 | | | 3.55 |
| | CI | K68+098 | | 2.56 | | | 1.00 | | | 2.56 |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | 171.00 |
| | | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | |
| | | | | | | | | | ACUMULADO A LA FECHA | 171.00 |

**OBSERVACIONES:**

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

**Firma:** **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING

**Firma:** **YAMIL CÁRDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**

| FECHA | DD | 26 | MM | 03 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 05 | ELABORÓ | | JARINSON MOSQUERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERING |

| 460.1P.3 | Geomalla en fibra de vidrio | UNIDAD | m2 |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO**










| FECHA | LOCALIZACION - INICIO | LOCALIZACION - FIN | Descripción | DIMENSIONES Longitud (m | Ancho (m | Alto (m | CANT | AREA (m2) | VOL (m3) | CANT TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ruta 9004 Toluviejo-San Onofre** | | | | | | | | | | |
| | K67+135 | K67+572 | Geomalla en Fibra de Vidrio | 436.69 | 3.95 | | | 1,724.93 | | 1,724.93 |
| | K67+601 | K68+150 | | 548.37 | 3.95 | | | 2,166.06 | | 2,166.06 |
| | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | 3,890.99 |
| | | | | | | | | | ACUMULADO ANTERIOR | |
| | | | | | | | | | ACUMULADO A LA FECHA | 3,890.99 |

**OBSERVACIONES:**

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15

**Firma:** **JARINSON MOSQUERA R**
RESIDENTE DE OBRA

**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERING

**Firma:** **YAMIL CÁRDENAS DUARTE**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA