| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**ACTA DE INICIO** | **Código: F-AMCN-030**<br>**Versión: 05**<br>**Fecha: 28 -08-2020** |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO ___X____** | NÚMERO: | CMC DOA 057 2025 | | | |
| **CONVENIO _____** | FECHA: | 17 | 07 | | 2025 |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SUMINISTROS DE LA ROSA | | | | |
| **MATRICULA NRO.** | 21-782106-02 | | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ | | | | |
| **CC.** | 1.007.528.555 | | | | |
| **VALOR:** | VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($21.323.678) | | | | |
| **PLAZO:** | UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CDP Numero: | 00754 | | | |
| | | 25 | 06 | | 2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RP Numero | 01014 | | | |
| | Fecha | 17 | 07 | | 2025 |
| **SUPERVISOR** | Nombre: | CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA | | | |
| | Cargo: | DIRECCIÓN OPERATIVA DE ALMACEN | | | |
| **INTERVENTOR** | N° del Contrato | N/A | | | |
| | Razón Social | N/A | | | |
| | Representante Legal | N/A | | | |

## ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la invitación publica del contrato de No CMC DOA 057 2025, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA director operativo de almacén, cargo adscrito a la Secretaría de servicios administrativos, quien fue designado para tal fin.

Documento de uso interno

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.
3. Fijar como fecha de inicio el día diecisiete (17) del mes de julio de 2025.
4. Fijar como fecha de terminación el día dieciséis (16) del mes de agosto de 2025.
5. Actualizar la vigencia de las garantías de acuerdo a la fecha de inicio de la presente acta, y remitirla a la oficina de contratación para su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2025. Por quienes intervinieron:

**ORIGINAL FIRMADO**
**CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA**
DIRECTOR OPERATIVO DE ALMACÉN
Supervisor

**ORIGINAL FIRMADO**
**CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ**
Representante legal
SUMINISTROS DE LA ROSA

Proyecto: Juan David Sepúlveda Vargas- Técnico Administrativo Contratación
Revisó y aprobó: Érica María Restrepo Zapata- Profesional Universitaria Contratación

El camino hacia la competitividad